



Załącznik do Uchwały Nr 59/730/11/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 15 listopada 2011 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

objętego *Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* pt. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa – Susz wraz z m. Susz**” wchodzącego w skład „Programu usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego” planowanego do realizacji w ramach:

- osi priorytetowej **5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,**
- działania **5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny,**
- poddziałania **5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny,**
- kategorii interwencji **23 – drogi regionalne i lokalne**

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1. Informacje o Beneficjencie:

- a) Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn;
- b) Dla Projektu zostanie podjęta Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
- c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

| | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Imię i nazwisko: | Marek Nałęcz |
| 2. | Pełniona funkcja: | Kierownik Jednostki Realizującej Projekt |
| 3. | Numer telefonu: | (0-89) 526-19-75 |
| 4. | Numer faksu: | (0-89) 539-98-76 |
| 5. | E-mail: | marek.nalecz@zdw.olsztyn.pl |

| | | |
|----|-------------------|---------------------------------------|
| 1. | Imię i nazwisko: | Andrzej Święcki |
| 2. | Pełniona funkcja: | Kierownik Projektu |
| 3. | Numer telefonu: | (0-89) 526-19-67 |
| 4. | Numer faksu: | (0-89) 539-98-76 |
| 5. | E-mail: | andrzej.swiecki@zdw.olsztyn.pl |

2. Zakres rzeczowy Projektu:

Projekt zakłada rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku gr. województwa – Susz wraz z m. Susz o długości ok. 6,0 km. Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące działania:

- I. Związane z przygotowaniem projektu (m.in. aktualizację studium wykonalności, wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i raportem oddziaływania na środowisko - jeśli będzie wymagany oraz opracowanie/uzyskanie innych wymaganych przez prawo krajowe, wspólnotowe albo przez Instytucję Zarządzającą dokumentów).
- II. Związane bezpośrednio z realizacją projektu m.in.:
 1. Nabycie nieruchomości (gruntu),
 2. Roboty budowlane:
 - uzyskanie klasy G lub Z poprzez:
 - dostosowanie szerokości jezdni do normatywnej oraz korektę łuków poziomych i pionowych /w miarę możliwości terenowych oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z odrębnych przepisów np. ustawy o ochronie środowiska/,
 - uzyskanie prędkości projektowej poza terenem zabudowanym 70 km/h (miarodajna 90 km/h) a na terenie zabudowanym 50 km/h (miarodajna 60 km/h),
 - wzmocnieniu nawierzchni do 100 kN/oś, z możliwością wzmocnienia konstrukcji do 115 kN/oś poprzez dołożenie górnych warstw bitumicznych w późniejszym okresie eksploatacji,
 - przebudowa skrzyżowań (około 11 szt.) na skrzyżowania z wydzielonymi wlotami na drodze podporządkowanej (zgodnie z projektem):
 - budowa 2 skrzyżowań typu małe rondo,
 - budowa/przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych (około 103 szt.) w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu,
 - budowa przejść dla pieszych wraz z azylami,
 - budowa zatok autobusowych wraz z peronami dla podróżnych o parametrach: długość krawędzi zatrzymania – 20,00m, szerokość zatoki 3,00-3,50 m, szerokość peronu 1,5 m.,
 - budowa dodatkowych miejsc postojowych i dróg zbierających, w miarę możliwości terenowych i potrzeb wynikających z funkcji zagospodarowania przyległego do drogi terenu,
 - budowa ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych i chodników:
 - terenie pozamiejskim ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m odsunięty o 1,0 m od jezdni,
 - teren zabudowany - ścieżki i chodniki o szerokości 1,5 m po obu stronach jezdni (w przypadku braku miejsca ciąg pieszo-rowerowy),
 - przebudowa obiektów inżynierskich na klasę A (50 ton):
 - przebudowa mostu w km 26+969 w Bronowie,
 - przebudowa około 5 przepustów,
 - budowa/przebudowa odwodnienia drogi,
 - budowa/przebudowa oświetlenia drogi,
 - wycinka drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu,
 - przebudowa kolizji z urządzeniami obcymi,

- przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej pod i naziemnej kolidujących z inwestycją,
 - zagospodarowanie rozwiązań technicznych zapewniających poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome,
 - inne elementy uznane na etapie projektowania za konieczne do wykonania.
3. Wykonanie robót budowlanych z warunkami i wariantem wskazanym w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i decyzji ZRID, przewidującym wycinkę drzew kolidujących z zamierzeniami wymienionymi powyżej, w miejscach utrudniających widoczność i bezpieczeństwo ruchu. Pozostawione zostaną drzewa tworzące szpalery alei przydrożnych, oraz większość drzew będących siedliskami gatunków flory i fauny chronionej. Z racji pozostawienia drzew w skrajni drogi, inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni do wymaganych parametrów drogi wojewódzkiej z odstępstwami.

III. Związane z zarządzaniem projektu (m.in. zarządzanie i nadzór nad robotami – Inżynier Kontraktu, promocję projektu, audyt projektu, jeśli będzie wymagany przepisami prawa lub postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu).

Wskaźnik produktu:

Długość zrekonstruowanych dróg wojewódzkich – ok.6,0 km

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **17 052 750,00 PLN** (słownie: **siedemnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 PLN**), w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **17 052 750,00 PLN** (słownie: **siedemnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 PLN**),
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **1 705 275,00 PLN** (słownie: **jeden milion siedemset pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN**) i nie może być niższy niż **10 %** kwoty wydatków kwalifikowalnych,
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **3 861 000,00 euro**; tj. **15 347 475,00 PLN** (słownie: **piętnaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 00/100 PLN**) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30.05.2011 r. (1euro = 3,9750) i nie przekracza **90 %** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **listopad 2011 r.**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: **marzec 2012 r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji:
 - rzeczowy: **kwiecień 2013 r.** (zakończenie robót w terenie);
sierpień 2013 r. (ostateczny odbiór robót),
 - finansowy: **październik 2013 r.**

5. Harmonogram przygotowania Projektu:

| Priorytet | Nazwa projektu/ zakres inwestycji | Orientacyjny koszt Całkowity (mln PLN) | Źródła finansowania Przygotowania przedsięwzięcia | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Pozwolenie na budowę | Dokumentacja techniczna | Stan zaawansowania procedury przetargowej | Dostępność terenu pod inwestycje | Data przekazania wniosku o dofinansowanie do instytucji Zarządzającej | Instytucja odpowiedzialna za realizację | Informacje dodatkowe |
|-----------|--|--|--|--|--------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|---|----------------------------------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5. | Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna | 17,05 | Wkład własny/ RPO WiM 2007- 2013 | 03.2012 - 10.2013 | Obszar wiejski | 11.2011 | 05.2011 | 11.2011 | 11.2011 | 7; 07.2007 | 80%; 08-09.2012 | 11.2011 | Samorząd Województwa / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie | |

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

- Nazwa w ramach ustalonych priorytetów programu operacyjnego
- Nazwa tymczasowa projektu lub zakres inwestycji objętych projektem
- Przewidywany koszt całkowity projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowanymi
- Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw, zakup gruntów
- Przewidywana data rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia realizacji projektu (miesiąc, rok)
- Obszar miejski – należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub w mieście na terenie gminy wiejsko- miejskiej
Obszar wiejski - należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim w gminie wiejsko-miejskiej
Obszar z założenia nie skupia się na jednym z powyższych obszarów - należy wpisać w przypadku, jeżeli obszar na którym będzie realizowany projekt przekracza granice danej gminy
- Stan zaawansowania przygotowania studium wykonalności (obejmującego analizę finansową i ekonomiczną), przewidywana data zakończenia prac (miesiąc, rok)
- Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywana data uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(Natura 2000) (miesiąc, rok)
- Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach projektu wraz z prognozowaną datą uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok)
- Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok)
- Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu
- Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w%), przewidywana data zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji
- Przewidywany termin przekazania wniosku o dofinansowanie do IZ (miesiąc, rok)
- Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia
- Uwagi i informacje dotyczące zaawansowania przygotowania projektu