



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**  
Gustaw Marek Brzezina

GM.0003.32.1.2021

Olsztyn, 9 sierpnia 2021 r.

**KANCELARIA SEJMIKU**  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Wpłynęło dnia:

2021-08-09

Nr 310

Podpis

**KANCELARIA SEJMIKU**  
Inżynier M. Leuk

**Pan**  
**Marcin Kazimierczuk**  
**Radny Sejmiku Województwa**  
**Warmińsko-Mazurskiego**

**Szanowny Panie Radny,**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 27 lipca 2021 roku w sprawie zrywania warstwy asfaltu drogi wojewódzkiej nr 512 na nowym odcinku Piasek – Górowo Iławeckie, Powiat Bartoszycki informuję, że w ramach procedury odbioru robót budowlanych prowadzonej przez nadzór inwestorski, została zakwestionowana jakość wykonanej warstwy ścieralnej na odcinku Piasty Wielkie – Piasek. W związku z powyższym zlecono wykonanie badania laboratoryjnego zagęszczenia i grubości wykonanej warstwy ścieralnej. Badania te realizowane są po wykonaniu danej warstwy drogi. Na podstawie otrzymanych wyników wskazano odcinki drogi, które nie spełniają wymagań określonych w specyfikacjach technicznych. Decyzją nadzoru inwestorskiego tj. firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. Wykonawca został zobowiązany do usunięcia wadliwej warstwy oraz ponownego jej wykonania na własny koszt. Dzięki właściwemu działaniu nadzoru inwestorskiego z terenu budowy usuwane są wszystkie wadliwie wykonane roboty budowlane.

Ponadto informuję, że z uwagi na odmienne warunki gruntowe nastąpiła konieczność wykonania robót zamiennych od przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca robót budowlanych na podstawie powyższego złożył powiadomienia o roszczeniach, w których wnioskuje o przedłużenie terminu zakończenia prac budowlanych. Zasadność złożonych roszczeń Wykonawcy analizowana jest przez Inżyniera Kontraktu w zakresie wpływu wykonania robót zamiennych na końcowy termin zakończenia umowy na roboty budowlane.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie po otrzymaniu raportu Inżyniera Kontraktu podejmie decyzję w zakresie możliwego przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych.

Należy podkreślić, iż remont drogi wojewódzkiej nr 512 ma duże poparcie wśród lokalnej społeczności, gdyż był oczekiwany przez wiele lat. Mając na względzie wagę realizowanego zadania dla mieszkańców, zarządca drogi dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum uciążliwości z jakimi muszą się oni borykać.

Pozostaje w przekonaniu, iż udzielone wyjaśnienia są wystarczające i zostaną przyjęte ze zrozumieniem.

**Z poważaniem**

Z upoważnienia Marszałka Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

*Marcin Buchciński*  
Wice Marszałek