



Olsztyn, 27 luego 2019 r.

GM.0003.2.2019

**Pan
Henryk Żuchowski
Radny Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego**

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną podczas obrad IV Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 18 lutego 2019 r., w sprawie Sieci Szerokopasmowej, uprzejmie informuję, co następuje:

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, województwo warmińsko-mazurskie (SSPW) był jednym z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem programu było „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. W priorytecie II PO RPW przewidziano realizację działania 2.1, którego celem było: zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. W ramy tego działania wpisany był właśnie projekt - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie, realizowany przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PORPW) na lata 2007-2013, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Projekt SSPW znajdował się na liście projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. W dniu 16 listopada 2010 r. Beneficjent (Województwo Warmińsko-Mazurskie) zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę o dofinansowanie projektu nr POPW.02.01.00-28-043/10-00). W dniu 10 listopada 2011 r., po uprzednim zatwierdzeniu przez PARP, projekt uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej. Beneficjent uzyskał decyzję Komisji Europejskiej nr CCI 2012PL161PR059 z dnia 18 kwietnia 2013 r. dotyczącą zatwierdzenia wkładu finansowego z EFRR w duży projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie”.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej PO RPW) przyczyniło się do rozpoczęcia rzeczowej realizacji pięciu kluczowych projektów SSPW Polski Wschodnie (w tym woj. warmińsko-mazurskiego) poprzez prowadzenie i realizację następujących zadań:

- opracowanie ostatecznych wersji studium wykonalności, pozwalających beneficjentom opracowanie wniosków o dofinansowanie, a następnie zawarcie z PARP umów o dofinansowanie,
- przeprowadzenie dla każdego z projektów procedury notyfikacji pomocy publicznej, zakończonej wydaniem przez Komisję Europejską w dniu 10 listopada 2011 r.

pozytywnych decyzji,

– przeprowadzenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji Komisji Europejskiej dla dużych projektów, gwarantującego zapewnienie finansowania projektów ze środków pochodzących z EFRR.

Przedmiotem projektu było wybudowanie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo – dystrybucyjnej (spełniającej wymagania dla sieci NGA), która zapewnia szerokopasmowy dostęp do Internetu mieszkańcom oraz instytucjom na terenie województwa. Projekt zakładał budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejące zasoby należące do różnych operatorów. Sieć w warstwie dystrybucyjnej zapewnia dostęp o przepustowości min. 30 MB/s, a w warstwie szkieletowej min. 100 GB/s. Budowa infrastruktury obejmowała elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych oraz elementy aktywne.

Projekt realizowany był w partnerstwie publiczno – prywatnym w modelu DBO (Design-Build-Operate) zaprojektuj – wybuduj – zarządzaj co oznacza, że zaprojektowanie, budowa a następnie zarządzanie oraz eksploatacja wybudowanej sieci powierzona została Partnerowi Prywatnemu (Operatorowi Infrastruktury). Partner Prywatny zrealizował sieć SSPW jako obiekt budowlany, realizacja obejmowała:

- pozyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
- pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii, uzgodnień i zezwoleń, w tym środowiskowych, lokalizacyjnych i budowlanych,
- pozyskanie powierzchni na potrzeby węzłów sieci SSPW,
- realizację punktów styku z innymi sieciami telekomunikacyjnymi,
- zaprojektowanie i budowę infrastruktury pasywnej wraz z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej,
- dostawę infrastruktury aktywnej, a także przygotowanie sieci SSPW W-M w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług.

Projekt stanowił element przedsięwzięcia realizowanego przez pięć województw Polski Wschodniej. Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzymało na ten cel ze środków EFRR oraz budżetu państwa dofinansowanie w łącznej kwocie **252 970 811,13 zł**, przy całkowitej wartości Projektu wynoszącej **327 041 042,07 zł**. Wkład Województwa wraz z kwotą podatku VAT wyniósł **74 070 230,94 zł**. Okres realizacji projektu: 01.04.2008 – 31.12.2015. W dniu 18 kwietnia 2013 r. Komisja Europejska potwierdziła ostatecznie współfinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt:	<i>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie</i>
Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Okres realizacji:	01.04.2008 – 31.12.2015
Wartość całkowita:	327 041 042,07 zł
Wydatki kwalifikowane:	266 285 064,36 zł
Wydatki niekwalifikowane (w tym podatek VAT):	60 755 977,71 zł
Dofinansowanie z EFRR:	226 342 304,70 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa:	26 628 506,43 zł

Wkład własny Województwa (w tym wydatki niekwalifikowane):	74 070 230,94 zł
Poziom wydatkowania na dzień (wydatki całkowite) 31.05.2015 r.:	176 273 720,60 zł
Poziom certyfikacji wydatków kwalifikowanych na dzień 31.05.2015 r.:	121 446 375,19 zł
Docelowa długość sieci szerokopasmowej:	2 273 km
Docelowa liczba węzłów sieci:	226 węzłów: 10 szkieletowych i 216 dystrybucyjnych (w tym 16 węzłów NGA)
Docelowa liczba osób przeszkolonych w kompetencje szkoleniowym projekcie:	1 860 osób

Realizacja projektu była wspólnym przedsięwzięciem, gdzie wzajemne stosunki pomiędzy Województwem (Partnerem Publicznym), a Operatorem Infrastruktury (Partnerem Prywatnym), uregulowane były w Umowie o partnerstwie publiczno-privatnym (Umowa PPP) zawartej w dniu 19 kwietnia 2013 r.

W imieniu beneficjenta: Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jednostką odpowiedzialną za realizację projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W realizację projektu zaangażowany był Departament Społeczeństwa Informacyjnego, natomiast za finansowo - księgową obsługę projektu odpowiadały wyznaczeni pracownicy Departamentu Finansów i Skarbu. Za nadzór nad rzeczową realizacją projektu, odpowiedzialny był Inżynier Kontraktu - firma PUI „EKO-INWEST” S.A. działający w imieniu Beneficjenta - Województwa. Inżynier Kontraktu prowadzi również działania związane z rozliczeniem, sprawozdawczością oraz obowiązkami informacyjnymi i promocyjnymi.

„Kiedy, kto, z kim, za ile i w jakim zakresie podpisał umowę na realizację tego zadania?”

Umowa o partnerstwie publiczno-privatnym (Umowa PPP) zawarta została w dniu 19 kwietnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Województwa, a spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.

Wynagrodzenie – Budowa Sieci z tytułu realizacji Fazy Wykonawczej przez Partnera Prywatnego, zgodnie z ceną zawartą w Ofercie na kwotę wynosiło 257 072 000,00 zł netto, powiększona o podatek VAT w wysokości 59 126 560,00 zł., co stanowi kwotę 316 198 560,00 zł.

Przedsięwzięcie polegało na realizacji sieci SSPW, w szczególności poprzez pozyskanie praw dysponowania nieruchomościami, zezwoleń administracyjnych, zaprojektowanie i wybudowanie sieci SSPW w opisanym w OPZ rozwiązaniu bazowym, z dopuszczeniem rozwiązań alternatywnych, w granicach i na warunkach określonych w OPZ, w tym zwłaszcza Infrastruktury, przygotowanie Sieci do świadczenia Usług Dostępowych, oferowanie i świadczenie Usług Dostępowych, nadzór, eksploatację, zarządzanie i utrzymanie sieci SSPW w Czasie Trwania Partnerstwa jak również przeprowadzenie usług szkoleniowych.

„Kiedy został wykonany w/w projekt i przez kogo odebrany?”

Projekt został zgłoszony do odbioru 15 września 2015 r. Pozytywny wynik prób końcowych i przedłożenie wymaganych dokumentów dał możliwość przeprowadzenie odbioru końcowego. Odbiór końcowy projektu odbył się 17 grudnia 2015 r., według procedury zgodnej z dokumentacją Zarządczą Projektu. Protokół końcowy został podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego. W protokole odbioru robót podany był przedmiot i zakres odbioru oraz zapisane istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót.

„Kiedy dokonywano zapłaty i w jakich wysokościach, kiedy dokonano zapłaty za ostatnią fakturę i w jakiej wysokości?”

Terminy płatności i ich wysokości zrealizowanych na podstawie faktur i pozytywnie odebranych protokołów przejściowych, częściowych i końcowego znajdują się w poniższej tabeli.

Zgodnie z poniższym zestawieniem 82% wynagrodzenia należnego z tytułu Umowy PPP zostało rozliczone bezpośrednio wobec Partnera Prywatnego.

Pozostałą część wynagrodzenia - kwotę 54 mln zł - wpłacono zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 10 grudnia 2013 r. do depozytu sądowego. Bezpośrednim powodem wyboru tej drogi prawnie ważnego wykonania zobowiązania z tytułu zapłaty wynagrodzenia umownego był konflikt Partnera Prywatnego ORSS oraz strategicznych, autoryzowanych podwykonawców, a tym samym obawa podwójnej płatności oraz konieczność terminowego rozliczenia projektu finansowanego z funduszy UE.

Taką formę wykonania zobowiązania zaakceptował PARP, jako jednostka pośrednicząca, gdyż każda inna forma rozwiązania problemu płatności mogłaby spowodować dodatkowo utratę środków pozyskanych przez Województwo. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego przed złożeniem przedmiotu świadczenia do depozytu, z wierzytelności przysługującej ORSS wobec Województwa z tytułu pozostałej części wynagrodzenia za realizację Fazy Wykonawczej Umowy PPP dokonano potrącenia kwoty 9.561.587,43 zł, jako wierzytelności przysługującej Województwu wobec ORSS z tytułu poniesionych przez Województwo opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg publicznych. Koszt ten poniosło Województwo, zaś zgodnie z Umową PPP koszt ten powinien ponieść ORSS jako Partner Prywatny.

Płatności SSPW			
Nr faktury VAT wraz z numerem protokołów odbioru robót, których miała dotyczyć płatności za wykonane roboty budowlane		Kwota brutto faktury VAT w zł	Data płatności dokonanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
1		2	3
S/FV/13/11/001	POP/2013/10/2	383 381,22	20.12.2013

S/FV/13/12/003	POP/2013/11/3	316 198,56	20.12.2013
S/FV/13/12/001	POP/2013/11/1	433 877,58	20.12.2013
S/FV/13/12/002	POP/13/12/002	652 886,21	20.12.2013
S/FV/13/12/012	POP/2013/12/2	825 397,17	30.12.2013
S/FV/13/12/010	POP/2013/12/1	316 043,23	30.12.2013
S/FV/13/12/011	POP/2013/12/6	37 363,29	30.12.2013
S/FV/13/12/013	POP/2013/12/3	236 094,92	30.12.2013
S/FV/13/12/014	POP/2013/12/4	592 357,78	30.12.2013
S/FV/13/12/015	POP/2013/12/5	1 718 844,43	30.12.2013
S/FV/14/02/001	POP/2014/01/1	2 156 146,48	04.04.2014
S/FV/14/02/002	POP/2014/01/3	573 373,39	04.04.2014
S/FV/14/02/003	POP/2014/01/5	269 007,24	04.04.2014
S/FV/14/02/004	POP/2014/01/6	246 916,33	04.04.2014
S/FV/14/02/005	POP/2014/01/2	740 616,50	04.04.2014
S/FV/14/02/006	POP/2014/01/7	7 510 032,00	04.04.2014
S/FV/14/02/007	POP/2014/01/8	1 482 416,06	04.04.2014
S/FV/14/03/001	POP/2014/02/2	102 184,61	22.04.2014
S/FV/14/03/002	POP/2014/02/1	42 769,87	22.04.2014
S/FV/14/05/002	POP/2014/03/1	499 244,86	26.06.2014
S/FV/14/05/004	POP/2014/03/2	57 959,74	26.06.2014
S/FV/14/05/005	POP/2014/04/1	2 060 515,74	26.06.2014
S/FV/14/05/006	POP/2014/04/2	1 013 988,78	26.06.2014
S/FV/14/06/005	POP/2014/05/2	1 996 111,83	22.07.2014
S/FV/14/06/006	POP/2014/05/1	1 295 633,43	22.07.2014
S/FV/14/07/002	POC/2014/04/3	1 990 128,92	23.07.2014
S/FV/14/07/001	POC/2014/04/1	316 198,56	23.07.2014
S/FV/14/07/003	POP/2014/05/3	6 529 542,51	23.07.2014
S/FV/14/07/004	POP/2014/05/4	9 340 501,39	23.07.2014
S/FV/14/07/005	POP/2014/06/1	1 310 336,71	23.07.2014
S/FV/14/07/006	POP/2014/06/2	5 504 573,33	23.07.2014
S/FV/14/08/003	POP/2014/07/6	8 544,33	25.09.2014
S/FV/14/08/004	POP/2014/07/4	30 312,23	25.09.2014
S/FV/14/08/001	POP/2014/07/1	1 478 375,44	25.09.2014
S/FV/14/08/002	POP/2014/07/2	863 379,62	25.09.2014
S/FV/14/08/005	POP/2014/06/3	1 440 744,04	25.09.2014
S/FV/14/08/006	POP/2014/06/6	234 374,74	25.09.2014
S/FV/14/09/001	POP/2014/08/2	1 830 097,81	30.09.2014
S/FV/14/09/002	POP/2014/08/3	1 605 528,45	30.09.2014
S/FV/14/09/003	POP/2014/08/1	1 261 347,74	30.09.2014
S/FV/14/10/002	POP/2014/08/6	19 786 948,96	30.10.2014
S/FV/14/10/003	POP/2014/08/5	11 099 061,51	30.10.2014
S/FV/14/10/004	POP/2014/08/4	12 448 443,92	30.10.2014
S/FV/14/11/006	POP/2014/09/1	1 064 952,07	19.12.2014
S/FV/14/11/005	POP/2014/09/2	223 554,90	19.12.2014

S/FV/14/11/004	POP/2014/09/3	334 197,06	19.12.2014
S/FV/14/11/003	POP/2014/09/4	1 949 264,20	19.12.2014
S/FV/14/11/002	POP/2014/09/5	2 208 718,70	19.12.2014
S/FV/14/11/001	POP/2014/10/1	100 579,97	19.12.2014
S/FV/14/12/002	POP/2014/10/3	4 196 987,54	31.12.2014
S/FV/14/12/004	POP/2014/10/2	295 435,32	31.12.2014
S/FV/14/12/003	POP/2014/10/4	9 984 965,79	31.12.2014
S/FV/15/01/001	POP/2014/11/2	10 213 861,96	09.02.2015
S/FV/15/01/002	POP/2014/12/1	277 459,41	09.02.2015
S/FV/15/01/003	POP/2014/11/1	689 522,29	09.02.2015
S/FV/15/01/004	POP/2014/11/3	10 648 107,67	09.02.2015
S/FV/15/02/008	POP/2015/01/2	9 217 469,27	02.04.2015
S/FV/15/02/009	POP/2015/01/3	17 060 111,22	02.04.2015
S/FV/15/02/010	POP/2015/01/5	38 436,46	02.04.2015
S/FV/15/02/018	POP/2015/01/7	50 445,27	02.04.2015
S/FV/15/04/001	POP/2015/02/3	716 652,22	15.05.2015
S/FV/15/04/002	POP/2015/02/2	962 681,18	15.05.2015
S/FV/15/04/015	POP/2015/02/5	96 411,69	17.06.2015
S/FV/15/06/003	POP/2015/04/1	1 104 940,63	17.06.2015
S/FV/15/06/004	POP/2015/04/5	3 176 428,81	17.06.2015
S/FV/15/06/005	POP/2015/05/2	307 356,09	17.06.2015
S/FV/15/06/002	POP/2015/03/1	176 061,09	17.06.2015
S/FV/15/06/011	POP/2015/02/4	101 515,24	17.06.2015
S/FV/15/06/012	POP/2015/03/3	382 234,95	17.06.2015
S/FV/15/06/013	POP/2015/01/4	298 647,28	17.06.2015
S/FV/15/06/014	POP/2015/01/1	766 952,18	17.06.2015
S/FV/15/06/015	POP/2015/03/2	1 616 929,68	17.06.2015
S/FV/15/06/016	POP/2015/04/4	3 477 099,10	17.06.2015
S/FV/15/07/002	POP/2015/06/3	810 447,21	19.08.2015
S/FV/15/08/001	POP/2015/06/5	1 000 059,78	18.09.2015
S/FV/15/08/002	POP/2015/05/9	5 404 701,20	18.09.2015
S/FV/15/08/003	POP/2015/05/8	4 177 854,54	18.09.2015
S/FV/15/08/004	POP/2015/05/7	3 956 022,12	18.09.2015
S/FV/15/08/005	POP/2015/05/6	3 587 152,02	18.09.2015
S/FV/15/08/012	POP/2015/02/6	114 967,82	18.09.2015
S/FV/15/08/013	POP/2015/02/7	111 966,86	18.09.2015
S/FV/15/08/016	POP/2015/06/8	1 605 001,08	23.09.2015
S/FV/15/08/017	POP/2015/06/10	1 499 535,75	23.09.2015
S/FV/15/08/018	POP/2015/06/15	3 780 651,96	23.09.2015
S/FV/15/08/019	POP/2015/06/9	1 092 883,81	23.09.2015
S/FV/15/08/020	POP/2015/07/4	52 367,13	23.09.2015
S/FV/15/08/021	POP/2015/06/11	2 510 357,75	23.09.2015
S/FV/15/08/022	POP/2015/07/3	1 206,82	23.09.2015
S/FV/15/09/029	POC/2015/09/37	320 941,54	04.11.2015

S/FV/15/09/030	POC/2015/09/36	320 941,54	04.11.2015
S/FV/15/09/031	POC/2015/09/35	320 941,54	04.11.2015
S/FV/15/09/028	POC/2015/09/38	320 941,54	04.11.2015
S/FV/15/09/015	POC/2015/09/70	641 883,08	04.11.2015
S/FV/15/09/032	POC/2015/09/34	641 883,08	04.11.2015
S/FV/15/09/016	POP/2015/01/8	5 732 976,16	04.11.2015
S/FV/15/09/027	POP/2015/01/9	13 452,58	06.11.2015
S/FV/15/09/026	POP/2015/06/1	37 356,78	06.11.2015
S/FV/15/09/025	POP/2015/06/12	1 160 592,56	06.11.2015
S/FV/15/09/024	POP/2015/07/2	3 354 193,13	06.11.2015
S/FV/15/09/023	POP/2015/06/20	1 008 322,08	06.11.2015
S/FV/15/09/022	POP/2015/01/13	10 013 376,00	05.11.2015
S/FV/15/09/021	POP/2015/01/10	2 911 488,08	06.11.2015
S/FV/15/09/018	POP/2015/06/22	147 046,97	05.11.2015
S/FV/15/09/020	POP/2015/07/11	609 194,59	05.11.2015
S/FV/15/09/017	POP/2015/06/21	924 295,24	05.11.2015
S/FV/15/09/045	POP/2015/07/1	10 451,62	06.11.2015
S/FV/15/09/046	POP/2015/06/7	82 296,76	06.11.2015
S/FV/15/09/039	POP/2015/01/14	546 174,46	06.11.2015
S/FV/15/09/034	POP/2015/06/13	1 166 851,49	06.11.2015
S/FV/15/09/035	POP/2015/04/2	138 872,02	06.11.2015
S/FV/15/09/036	POP/2015/05/5	170 226,88	06.11.2015
S/FV/15/09/037	POP/2018/06/4	111 966,86	06.11.2015
S/FV/15/09/038	POP/2015/01/11	964 933,52	06.11.2015
S/FV/15/09/040	POP/2015/06/14	132 870,10	06.11.2015
S/FV/15/09/041	POP/2015/06/19	52 258,10	06.11.2015
S/FV/15/09/042	POP/2015/05/11	1 222 050,93	06.11.2015
S/FV/15/09/043	POP/2015/06/2	38 805,52	06.11.2015
S/FV/15/09/033	POC/2015/09/33	644 884,04	05.11.2015
S/FV/15/09/019	POP/2015/07/5	1 302 416,02	05.11.2015
S/FV/15/09/056	POP/2015/07/10	260 667,64	13.11.2015
S/FV/15/09/058	POP/2015/07/6	1 657 934,49	13.11.2015
S/FV/15/09/059	POP/2015/07/7	458 390,39	13.11.2015
S/FV/15/09/055	POP/2015/07/9	323 574,04	13.11.2015
S/FV/15/10/020	POP/2015/09/1	339 386,35	31.12.2015
S/FV/15/10/022	POP/2015/06/18	1 132 516,77	31.12.2015
S/FV/15/10/021	POP/2015/07/8	1 082 952,57	31.12.2015
S/FV/15/10/024	POP/2015/01/12	391 089,46	31.12.2015
S/FV/15/10/023	POP/2015/06/17	1 275 732,70	31.12.2015
S/FV/15/11/031	POP/2015/07/12	134 414,73	31.12.2015
S/FV/15/11/032	POP/2015/06/23	104 309,46	31.12.2015
S/FV/15/11/030	POP/2015/09/2	2 049,46	31.12.2015
S/FV/15/11/029	POP/2015/06/24	178 618,92	31.12.2015
S/FV/15/12/028	POC/2015/09/101	9 002,88	31.12.2015

S/FV/15/12/045	POC/2015/09/121	27 008,64	31.12.2015
S/FV/15/12/076	POC/2015/09/143	3 000,96	31.12.2015
S/FV/15/12/034	POC/2015/09/107	3 000,96	31.12.2015
S/FV/15/12/041	POC/2015/09/115	3 000,96	31.12.2015
S/FV/15/12/021	POC/2015/09/82	1 182 374,36	31.12.2015
S/FV/15/12/010	POC/2015/09/91	963 814,53	31.12.2015
S/FV/15/12/009	POC/2015/09/93	1 064 076,50	31.12.2015
S/FV/15/12/011	POC/2015/09/89	1 355 183,49	31.12.2015
S/FV/15/12/012	POC/2015/09/86	1 397 568,29	31.12.2015
S/FV/15/12/016	POC/2015/09/84	1 477 751,19	31.12.2015
S/FV/15/12/026	POC/2015/09/99	15 004,80	31.12.2015
S/FV/15/12/097	POC/2015/09/174	179 898,37	31.12.2015
S/FV/15/12/065	POC/2015/09/154	206 867,93	31.12.2015
S/FV/15/12/024	POC/2015/09/104	222 567,30	31.12.2015
S/FV/15/12/063	POC/2015/09/152	230 328,60	31.12.2015
S/FV/15/12/031	POC/2015/09/96	270 386,41	31.12.2015
S/FV/15/12/059	POC/2015/09/139	9 002,88	31.12.2015
S/FV/15/12/060	POC/2015/09/137	6 001,92	31.12.2015
S/FV/15/12/050	POC/2015/09/119	21 006,72	31.12.2015
S/FV/15/12/051	POC/2015/09/116	1 183 000,65	31.12.2015
S/FV/15/12/061	POC/2015/09/136	17 443,42	31.12.2015
S/FV/15/12/062	POC/2015/09/138	389 130,10	31.12.2015
S/FV/15/12/013	POC/2015/09/85	1 131 111,44	31.12.2015
S/FV/15/12/014	POC/2015/09/83	860 042,82	31.12.2015
S/FV/15/12/086	POC/2015/09/162	880 655,44	31.12.2015
S/FV/15/12/038	POC/2015/09/112	843 642,55	31.12.2015
S/FV/15/12/020	POC/2015/09/87	766 098,46	31.12.2015
S/FV/15/12/074	POC/2015/09/144	772 750,52	31.12.2015
S/FV/15/12/068	POC/2015/09/150	737 614,15	31.12.2015
S/FV/15/12/070	POC/2015/09/156	571 828,30	31.12.2015
S/FV/15/12/088	POC/2015/09/168	549 055,42	31.12.2015
S/FV/15/12/019	POC/2015/09/88	852 830,71	31.12.2015
S/FV/15/12/078	POC/2015/09/160	136 921,84	31.12.2015
S/FV/15/12/098	POC/2015/06/18	316 198,56	31.12.2015
S/FV/15/12/073	POC/2015/09/146	301 789,24	31.12.2015
S/FV/15/12/035	POC/2015/09/106	9 992,75	31.12.2015
S/FV/15/12/091	POC/2015/09/172	270 974,45	31.12.2015
S/FV/15/12/040	POC/2015/09/114	9 864,31	31.12.2015
S/FV/15/12/027	POC/2015/09/100	360 450,48	31.12.2015
S/FV/15/12/069	POC/2015/09/149	24 007,68	31.12.2015
S/FV/15/12/025	POC/2015/09/98	463 918,33	31.12.2015
S/FV/15/12/017	POC/2015/09/92	5 985,85	31.12.2015
S/FV/15/12/030	POC/2015/09/94	372 476,92	31.12.2015
S/FV/15/12/077	POC/2015/09/141	24 007,68	31.12.2015

S/FV/15/12/039	POC/2015/09/113	30 009,60	31.12.2015
S/FV/15/12/048	POC/2015/09/118	435 197,35	31.12.2015
S/FV/15/12/079	POC/2015/09/163	30 009,60	31.12.2015
S/FV/15/12/042	POC/2015/09/117	39 012,48	31.12.2015
S/FV/15/12/049	POC/2015/09/120	342 110,52	31.12.2015
S/FV/15/12/084	POC/2015/09/158	395 422,20	31.12.2015
S/FV/15/12/072	POC/2015/09/145	39 012,48	31.12.2015
S/FV/15/12/044	POC/2015/09/122	399 959,28	31.12.2015
S/FV/15/12/037	POC/2015/09/111	27 008,64	31.12.2015
S/FV/15/12/015	POC/2015/09/81	422 774,78	31.12.2015
S/FV/15/12/080	POC/2015/09/164	116 233,84	31.12.2015
S/FV/15/12/052	POC/2015/09/133	15 004,80	31.12.2015
S/FV/15/12/046	POC/2015/09/110	427 172,35	31.12.2015
S/FV/15/12/089	POC/2015/09/166	114 884,21	31.12.2015
S/FV/15/12/094	POC/2015/09/170	69 311,95	31.12.2015
S/FV/15/12/087	POC/2015/09/148	512 911,48	31.12.2015
S/FV/15/12/033	POC/2015/09/108	524 984,12	31.12.2015
S/FV/15/12/018	POC/2015/09/90	529 264,99	31.12.2015
S/FV/15/12/043	POC/2015/09/105	9 002,88	31.12.2015
S/FV/15/12/036	POC/2015/09/105	9 002,88	31.12.2015
S/FV/15/12/095	POC/2015/09/169	18 005,76	31.12.2015
S/FV/15/12/096	POC/2015/09/167	9 002,88	31.12.2015
S/FV/15/12/082	POC/2015/09/161	6 001,92	31.12.2015
S/FV/15/12/090	POC/2015/09/175	6 001,92	31.12.2015
S/FV/15/12/071	POC/2015/09/147	15 004,80	31.12.2015
S/FV/15/12/085	POC/2015/09/157	15 004,80	31.12.2015
S/FV/15/12/053	POC/2015/09/128	345 587,86	31.12.2015
S/FV/15/12/054	POC/2015/09/129	9 002,88	31.12.2015
S/FV/15/12/055	POC/2015/09/135	18 005,76	31.12.2015
S/FV/15/12/056	POC/2015/09/132	239 034,36	31.12.2015
S/FV/15/12/057	POC/2015/09/131	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/022	POC/2015/09/102	121 318,03	31.12.2015
S/FV/15/12/023	POC/2015/09/103	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/047	POC/2015/09/109	21 006,72	31.12.2015
S/FV/15/12/058	POC/2015/09/140	1 015 839,35	31.12.2015
S/FV/15/12/029	POC/2015/09/95	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/032	POC/2015/09/97	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/064	POC/2015/09/153	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/066	POC/2015/09/155	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/067	POC/2015/09/151	33 010,56	31.12.2015
S/FV/15/12/075	POC/2015/09/142	67 598,79	31.12.2015
S/FV/15/12/093	POC/2015/09/173	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/099	POC/2015/09/123	15 004,80	31.12.2015
S/FV/15/12/100	POC/2015/09/124	106 476,75	31.12.2015

S/FV/15/12/081	POC/2015/09/165	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/101	POC/2015/09/127	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/102	POC/2015/09/130	371 092,62	31.12.2015
S/FV/15/12/103	POC/2015/09/125	15 004,80	31.12.2015
S/FV/15/12/104	POC/2015/09/126	165 256,62	31.12.2015
S/FV/15/12/083	POC/2015/09/159	12 003,84	31.12.2015
S/FV/15/12/105	POC/2015/09/134	369 001,84	31.12.2015
S/FV/15/12/092	POC/2015/09/171	12 003,84	31.12.2015
S/KVF/1/15/12/002	POC/2015/09/105	-9 002,88	31.12.2015
S/FV/15/12/107	POK/2015/09/1	31 619 848,29	31.12.2015

„Czy przed przystąpieniem do realizacji tego projektu - wykonano studium wykonalności tego projektu?”

Studium Wykonalności zostało opracowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ostateczne wersje dokumentów zostały przekazane dla Województwa Polski Wschodniej pozwalając beneficjentom opracowanie wniosków o dofinansowanie, a następnie zawarcie z PARP umów o dofinansowanie. Na etapie postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem wykonawcy przedsięwzięcia Studium Wykonalności zostało zaktualizowane o aspekty związane z realizacją projektu w formule DBO.

„Kto konkretnie korzysta z wykonania tego projektu i w jakim zakresie?”

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej wybudowana w ramach projektu Program Operacyjny Polska Wschodnia, którego celem było zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie Polski dedykowana jest dla świadczenia usług hurtowego dostępu do Internetu, które obejmują zarówno aktywny jak i pasywny dostęp poprzez zapewnianie usług transmisyjnych, usług dzierżawy ciemnych włókien i dzierżawę kanalizacji kablowej. Jednocześnie wbudowana sieć SSPW daje możliwość świadczenia usług komplementarnych, takich jak usługi kolokacji, połączenia sieci oraz usług dodatkowych - dzierżawa kanału optycznego oraz usługi tranzytu IP. Tym samym docelowym odbiorcą, który korzysta lub może korzystać z ww. usług są operatorzy sieci dostępowej, tj. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji publicznej, a także operator będący beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Powyższy katalog nie obejmuje podmiotów będących użytkownikami końcowymi.

Obecnie rolę operatora infrastruktury sieci SSPW pełni ustanowiony na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie Wydział V Gospodarczy z dnia 8 września 2017 r., zarządca przymusowy, który jest jednocześnie podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN z siedzibą przy ul. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zapadło w sprawie z powództwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeciwko Otwartym Regionalnym Sieciom Szerokopasmowym sp. z o.o. o wydanie Sieci i zapłatę. Postępowanie toczy się wobec

bezzasadnej odmowy wydania Sieci przez ORSS na rzecz jej właściciela – WWM, które powinno nastąpić w wyniku rozwiązania Umowy PPP z wyłącznej winy ORSS.

OLMAN jako zarządca tymczasowy jest, na mocy prawa, wyłącznie odpowiedzialny m. in. za zawieranie umów ramowych i dostępowych z ww. podmiotami będącymi operatorami sieci dostępowej. Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi operator infrastruktury – OLMAN zawarł umowy z nn. liczbą podmiotów:

- 1) Liczba aktualnie rozpatrywanych wniosków o zawarcie umowy ramowej: 2
- 2) Liczba umów ramowych o dostęp telekomunikacyjny, zawartych z operatorami ostatniej mili celem skorzystania z usług sieci szkieletowo-dystrybucyjnej wybudowanej w ramach projektu: 4
- 3) Liczba zawartych umów szczegółowych: 243 (w tym liczba umów z operatorami POPC: 1)
- 4) Liczba świadczonych usług wg kategorii:
 - a) Dzierżawa ciemnych włókien: 1
 - b) Dzierżawa kanalizacji kablowej: 2
 - c) Kolokacja: 113
 - d) Transmisja danych Ethernet/Lambda: 127

Jak wynika z pisma zarządcy przymusowego z dnia 18 grudnia 2018r. ORSS nadal operuje na Sieci (na jej części pasywnej) wydając np. warunki techniczne dla potencjalnych operatorów czy też czerpiąc zyski z Umów Dostępowych. Działania te są sprzeczne z prawem i w najbliższym czasie będą przedmiotem rozpoznania Sądu (zawiadomienia OLMAN i WWM) i dalszych działań Województwa.

„Czy jest prawdą, że stoją puste kontenery bez wyposażenia?”

W ramach realizacji projektu SSPW wybudowano 10 Węzłów szkieletowych (WS) oraz 216 Węzłów dystrybucyjnych (WD). Węzeł szkieletowy oznacza węzeł znajdujący się w kontenerach w dużych miastach i występuje w licznie 9 sztuk oraz Centrum Zarządzania Siecią znajdujące się w Olsztynie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Z kolei węzły dostępowe (WD) są to węzły znajdujące się w szafach telekomunikacyjnych 3 drzwiowych w mniejszych miejscowościach – sumaryczna liczba tych węzłów to 216 sztuk.

Bezpodstawne pozbawienie Węzłów zasilania w energię elektryczną oraz demontaż Urządzeń w Węzłach Dystrybucyjnych przez ORSS było jedną z przyczyn wypowiedzenia Umowy PPP przez Województwo.

W efekcie wiążącego obie strony wypowiedzenia Umowy PPP, po stronie ORSS powstał obowiązek zwrotnego przeniesienia na Województwo posiadania Sieci SSPW, w tym wszystkich składników majątkowych stanowiących własność Województwa i całej dokumentacji niezbędnej do podjęcia działań przez Województwo roli Operatora Sieci.

Ze względu na brak uznania wypowiedzenia Umowy za skuteczne i brak woli ze strony ORSS do uznania skutków prawnych wypowiedzenia Umowy PPP, Województwo w dniu 22 marca 2017 r. odstąpiło od realizacji Fazy Zamknięcia (faza zainicjowana zgodnie z Umową PPP w sytuacji rozwiązania Umowy nakładająca na Partnera Prywatnego m. in. obowiązek stworzenia harmonogramu przekazania sieci) i wezwało Partnera Prywatnego do bezzwłocznego zwrotu sieci w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Termin ten nie został przez Partnera Prywatnego zachowany i Sieć,

mimo ciążącego na ORSS obowiązku, , nie została zwrócona w posiadanie i zarządzanie Województwu.

Podejmując działania mające na celu uchylenie stanu, w którym podmiot nieuprawniony jakim był ORSS był w posiadaniu sieci oraz związanego z tym ryzyka dalszej – postępującej degradacji Sieci SSPW, Województwo dążyło do zapewnienia możliwości spokojnego, opartego na prawie, zarządzania Siecią. W tym celu skierowało sprawę na drogę cywilnego postępowania sądowego w zakresie wydania sieci oraz zabezpieczenia roszczenia o wydanie poprzez ustanowienie zarządcy przymusowego na sieci. Zarządca jako niezależny podmiot trzeci, przejąłby funkcję operatora na czas rozstrzygnięcia sprawy o wydanie sieci.

Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia z dnia 8 września 2017 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia OLMAN jako zarządca przymusowy i jednocześnie tymczasowy operator sieci SSPW wykonuje wszelkie działania operatora w miejsce ORSS

W okresie od stycznia 2018 r. Komornik Sądowy wraz z zarządcą przymusowym dokonywali fizycznego przejęcia sieci SSPW. Prace operacyjne polegały na wejściu do obiektów i elementów sieci SSPW, wymianie zamków oraz dokonaniu spisu z natury urządzeń będących na wyposażeniu węzłów, przejęcie.

Niezależnie od powyższego powołany został Biegły Sądowy z zakresu informatyki i teleinformatyki przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego zadaniem jest ocena dewastacji majątku, którego dopuścił się ORSS. Biegły Sądowy dokonał analizy stan węzłów szkieletowych, dystrybucyjnych, Centrum Zarządzania Siecią oraz zdemontowanych elementów sieci. Dalsze działania biegłego sądowego obejmowały będą sporządzenie kopii binarnych danych znajdujących się na serwerach oraz diagnostykę akumulatorów. Na chwilę obecną oczekujemy na pisemną opinię biegłego.

Zarządca Przymusowy wykonał prace polegające na uruchomieniu węzłów szkieletowych do pełnej operacyjności, uruchamiając urządzenia sieci teleinformatycznej oraz systemy środowiskowe. Dokonał naprawy uszkodzonych fizycznie części sieci i przywrócił warunki środowiskowe w kontenerach. Obecnie we wszystkich węzłach przywrócone zostały klimatyzacja oraz systemy podtrzymania zasilania, w tym agregaty prądotwórcze wraz z systemami monitoringu obiektów. Zostały również odtworzone i uruchomione węzły dostępowe wraz z ich nadzorem, na których świadczone są usługi dla operatorów na terenie województwa.

Część wyposażenia sieci wymaga odtworzenia ze względu na ich zły stan techniczny jaki zastał zarządca przymusowy po przejęciu infrastruktury sieci, powstały na skutek nienależytego wykonywania Umowy PPP przez ORSS.

„Ile wynoszą roczne koszty opłat za korzystanie z obcych gruntów do tego zadania?”

Lp.	ORGAN	Umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	Prawo dysponowania nieruchomością	Podatek leśny	Umieszczenie urządzeń pod wodami płynącymi i stojącymi
		Kwota	Kwota	Kwota	Kwota
1	Województwo Warmińsko-Mazurskie	587 764,02			
2	Powiat Szczycieński	81 463,50			
3	Powiat Piski	21 557,26			

4	Powiat Mrągowski	549 048,98		
5	Powiat Działdowski	101 458,08		
6	Powiat Olsztyński	153 868,02		
7	Powiat Nidzicki	34 439,04		
8	Powiat Lidzbark Warmiński	823,24		
9	Powiat Węgorzewski	17 839,62		
10	Powiat Iławski	84 613,81		
11	Powiat Elcki	1 006 376,70		
12	Powiat Braniewski	330 890,79		
13	Powiat Ostródzki	1 304 273,34		
14	Powiat Bartoszycki	88 721,68		
15	Powiat Olecki	57 927,04		
16	Powiat Giżycki	10 012,71		
17	Powiat Nowe Miasto Lubawskie	884 225,50		
18	Powiat Elbląski	139 816,01		
19	Powiat Gołdapski	16 494,72		
20	Powiat Kętrzyński	74 389,68		
21	Gmina Budry	4 145,00		
22	Gmina Tolkmicko	10 987,25		4,00
23	Gmina Dywity	11 486,80	42,00	4,00
24	Gmina Węgorzewo	1 793,90		9,00
25	Gmina Gołdap	9 025,40		
26	Gmina Susz	1 979,04		
27	Gmina Kisielice	16 588,10		6,00
28	Gmina Kiwity	89 169,00		
29	Gmina Orneta	9 078,22		
30	Gmina Banie Mazurskie	1 389,80		2,00
31	Gmina Piecki	37 345,00		18,00
32	Gmina Pisz	15 161,50		10,00
33	Gmina Kozłowo	72 697,00		
34	Gmina Młynary	53 109,60		3,00
35	Gmina Rychliki	2 581,60		
36	Gmina Działdowo	20 241,60		
37	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	32 043,01		
38	Gmina Ostróda	184 818,00		13,00
39	Gmina Działdowo	2 476,32		
40	Gmina Godkowo	34 216,00		5,00
41	Gmina Morąg	2 465,50		7,00
42	Gmina Ostróda	178 490,00		
43	Gmina Mrągowo	8 089,90		
44	Gmina Zalewo	76,04		
45	Gmina Bartoszyce	48 678,00		2,00
46	Gmina Purda	48 967,50		5,00

47	Gmina Miłomłyn	5 226,00		8,00
48	Gmina Lubawa	8 220,60		1,00
49	Gmina Nidzica	4 537,55		9,00
50	Gmina Ryn	12 829,20		1,00
51	Gmina Biskupiec	23 688,75		2,00
52	Gmina Olsztyn	22 358,01		
53	Gmina Małdyty	70 410,00		10,00
54	Gmina Płośnica	14 172,00		
55	Gmina Iława	206 268,75		12,00
56	Gmina Dąbrówno	130,08		
57	Gmina Gietrzwałd	15 773,45	359,16	8,00
58	Gmina Szczytno	3 112,24		7,00
59	Gmina Sorkwity	5 430,50		3,00
60	Gmina Markusy	255,00		
61	Gmina Pasym	43 993,80		1,00
62	Gmina Olsztynek	37 155,00		11,00
63	Gmina Lidzbark	9 637,68		10,00
64	Gmina Górowo Iławecki	31 894,00		
65	Gmina Lubawa	927,59		
66	Gmina Janowiec Kościelny	8 807,50		
67	Gmina Stawiguda	39 270,00		
68	Gmina Gronowo Elbląskie	1 957,00		
69	Gmina Pasłęku	20 559,00		
70	Gmina Frombork	3 939,00		
71	Gmina Biskupiec	35 016,00		1,00
72	Gmina Kurzętnik	26 900,60		
73	Gmina Świątki	80,50		
74	Gmina Mrągowo	23 169,94		6,00
75	Gmina Elbląg	17 927,80		
76	Gmina Lelkowo	2 576,58		
77	Gmina Ełk	23,75		2,00
78	Gmina Świętajno	6 435,40		11,00
79	Gmina Grodziczno	50 771,75		
80	Gmina Rybno	8,48		3,00
81	Gmina Szczytno	7 550,74		
82	Gmina Olecko	2 032,45		1,00
83	Gmina Stare Juchy	531,70		1,00
84	Gmina Milejewo	68,00		
85	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	5 546,34		
86	Gmina Reszel	22 405,24		
87	Gmina Elbląg	165,00		
88	Gmina Lidzbark Warmiński	186 176,00		3,00
89	Gmina Bisztynek	114 409,50		

90	Gmina Górowo Iławeckie	70,00			
91	Gmina Jeziorany	25 280,00			
92	Gmina Mikołajki	35 281,00		1,00	
93	Gmina Łukta	186,00			
94	Gmina Miłakowo	2 914,50		1,00	
95	Gmina Lubomino	4 784,85			
96	Gmina Elk	286,60	6 482,20		
97	Gmina Prostki	3 727,00	5 508,56	2,00	
98	Gmina Iłowo-Osada	10 292,80			
99	Gmina Kalinowo	396,78			
100	Gmina Barczewo	101,60	624,12	6,00	
101	Gmina Sępole	38 125,50		1,00	
102	Gmina Biała Piska	2 541,49	32,77	10,00	
103	Gmina Płoskinia	94 382,85		5,00	
104	Gmina Wilczęta	15 123,75			
105	Gmina Dźwierzuty	32,65			
106	Gmina Kolno	9 784,40			
107	Gmina Ruciane Nida			18,00	
108	Gmina Jedwabno			22,00	
109	Gmina Pozezdrze			8,00	
110	Gmina Kruklanki			2,00	
111	Gmina Stawiguda			17,00	
112	Gmina Grunwald			1,00	
113	Gmina Dobrze Miasto			5,00	
114	Gmina Janowo			1,00	
115	Gmina Wydminy			9,00	
116	GDDKiA O/Olsztyn	3 993,14			
117	GDDKiA O/Olsztyn	1 157,23			
118	GDDKiA O/Olsztyn	7 792,11			
119	GDDKiA O/Olsztyn	3 595,40			
120	GDDKiA O/Olsztyn	12 098,12			
121	GDDKiA O/Olsztyn	5 852,95			
122	GDDKiA O/Olsztyn	2 402,78			
123	Nadleśnictwo Bartoszyce		427,74		
124	Nadleśnictwo Borki		2 136,29		
125	Nadleśnictwo Czerwony Dwór		193,98		
126	Nadleśnictwo Dobrocin		2 212,68		
127	Nadleśnictwo Drygały		962,91		
128	Nadleśnictwo Elbląg		528,19		
129	Nadleśnictwo Elk		3 360,53		
130	Nadleśnictwo Giżycko		1 201,17		
131	Nadleśnictwo Gołdap		28,84		

132	Nadleśnictwo Górowo Iławeckie		49,13		
133	Nadleśnictwo Iława		1 639,16		
134	Nadleśnictwo Jagielek		2 992,04		
135	Nadleśnictwo Jamy		270,99		
136	Nadleśnictwo Jedwabno		1 701,59		
137	Nadleśnictwo Korpele		985,30		
138	Nadleśnictwo Kudypy		670,83		
139	Nadleśnictwo Lidzbark		1 497,28		
140	Nadleśnictwo Maskulińskie		2 096,91		
141	Nadleśnictwo Miłomłyn		3 674,27		
142	Nadleśnictwo Młynary		916,25		
143	Nadleśnictwo Mrągowo		2 004,11		
144	Nadleśnictwo Nidzica		1 358,12		
145	Nadleśnictwo Nowe Ramuki		696,77		
146	Nadleśnictwo Olecko		241,44		
147	Nadleśnictwo Olsztyn		1 183,82		
148	Nadleśnictwo Olsztynek		470,35		
149	Nadleśnictwo Orneta		90,28		
150	Nadleśnictwo Pisz		2 555,78		
151	Nadleśnictwo Spychowo		1 322,37		
152	Nadleśnictwo Srokowo		28,18		
153	Nadleśnictwo Stare Jabłonki		178,71		
154	Nadleśnictwo Strzałowo		1 623,42		
155	Nadleśnictwo Susz		938,57		
156	Nadleśnictwo Szczytno		403,23		
157	Nadleśnictwo Wichrowo		908,03		
158	Nadleśnictwo Wipsowo		526,42		
159	Nadleśnictwo Zaporowo		781,67		
160	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie				4 560,90
Razem		7 815 654,79	55 906,16	308,00	4 560,90

„Ile wynoszą roczne wszystkie koszty utrzymania Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej?”

Lp.	Rodzaj zobowiązania / koszty za rok 2018	Kwota
1	Umieszczenie urządzeń w Pasie drogowym, prawo dysponowania nieruchomością, podatki i opłaty lokalne	8 456 788,00
2	Energia elektryczna – Węzły Szkieletowe	70 150,49

3	Opłaty związane z zarządaniem przymusowym i postępowaniami sądowymi i komorniczymi	1 665 838,00
Razem		10 192 776,49

Z poważaniem

Z upoważnienia Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Miron Sycz
Wicemarszałek