Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XXVIII/525/09
w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac z dnia 31 marca 2009 r.

TRYB I HARMONOGRAM AKTUALIZACJI REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

LP	Zadanie	Jednostka wykonawcza	2009											2010												2011			
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
1	Powołanie jednostki zarządzającej wdrażaniem RSI w Departamencie Polityki Regionalnej	Zarząd Województwa																											
2	Powołanie składu Komitetu Sterującego	Zarząd Województwa																											
3	Przygotowanie strategii funkcjonowania Regionalnych Punktów Kontaktowych	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
4	Przeprowadzenie analizy wstępnej dla opracowania aktualizacji Strategii	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
5	Aktualizacja Strategii	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
6	Opracowanie systemu przewidywania trendów innowacyjności w regionie	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
7	Akceptacja zaktualizowanej Strategii	Sejmik Województwa																											
8	Organizacja konferencji prezentującej aktualną strategię	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											

9	Opracowanie publikacji prezentującej aktualną Strategię	Jednostka Zarządzająca																											
10	Przeprowadzenie analizy wstępnej do opracowania Planu Działań dla RSI	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
11	Opracowanie Planu Działań do RIS	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
12	Akceptacja Planu Działań	Zarząd Województwa																											
13	Przeprowadzenie analizy wstępnej opracowań dotyczących monitoringu i ewaluacji RIS oraz Planu Działań	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
14	Opracowanie metodologii monitoringu	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
15	Przeprowadzenie pilotażu monitorującego wdrażanie RIS i Planu Działań	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
16	Wnioski z pilotażu i rekomendacje na temat modyfikacji zastosowanej metody monitoringu RSI	Jednostka Zarządzająca + eksperci																											
17	Akceptacja metody monitoringu RSI	Zarząd Województwa																											
18	Prowadzenie działań promujących projekt	Jednostka Zarządzająca																											
19	Organizacja konferencji podsumowującej wyniki projektu	Jednostka Zarządzająca																											
20	Opracowanie publikacji prezentującej wyniki projektu w tym Planu Działań i metodologię monitoringu.	Jednostka Zarządzająca																											