
l.p. nazwa przedsięwzięcia
nazwa projektu

(jeśli inna niż nazwa przedsięwzięcia)

podmiot 

odpowiedzialny za 

realizację

(nazwa podmiotu)

obszar status projektu
1

Przewidywane / 

faktyczne źródło 

finansowania

Czy został ogłoszony 

konkurs na realizację 

działania? (tak/ nie/ 

procedura 

pozakonkursowa)

data ogłoszenia / 

planowana data 

ogłoszenia konkursu

(mm-rrrr)

data złożenia / 

planowana data 

złożenia wniosku o 

dofinansowanie

(mm-rrrr)

data podpisania 

umowy o 

dofinansowanie - 

jeśli dotyczy

(dd-mm-rrrr)

wartość projektu 

ogółem 

(w PLN)

wkład UE w 

podpisanej 

umowie 

(w PLN)

budżet państwa w 

podpisanej 

umowie 

(w PLN)

budżet JST w 

podpisanej 

umowie 

(w PLN)

środki prywatne w 

podpisanej 

umowie 

(w PLN)

inne środki w 

podpisanej 

umowie 

(w PLN)

data rozpoczęcia 

realizacji projektu

(mm-rrrr)

data zakończenia 

realizacji projektu 

(mm-rrrr)

Dodatkowe informacje / uwagi

Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od 

skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda 

do węzła Wschód (S51)

Gmina Olsztyn
Transport / 

drogi

W trakcie 

realizacji

PO PW 2014-2020 / środki 

własne Gminy Olsztyn
Tak 12-2015 03-2016 28-06-2018 111 087 022,29 94 423 968,92 0,00 17 328 373,57 0,00 0,00 02-2015 05-2019

Stopień realizacji projektu, wyrażony w % wydatków wskazanych we 

wnioskach o płatność, wynosi 97 %.

Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w 

Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do 

węzła drogowego Pieczewo (S51)

Gmina Olsztyn
Transport / 

drogi

W trakcie 

realizacji

PO PW 2014-2020 / środki 

własne Gminy Olsztyn
Tak 12-2015 03-2016 30-08-2016 59 342 149,51 48 109 170,49 0,00 8 780 755,24 0,00 0,00 06-2016 05-2019

Stopień realizacji projektu, wyrażony w % wydatków wskazanych we 

wnioskach o płatność, wynosi 100 %.

Budowa nowego przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku 

od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. 

Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego 

Gmina Olsztyn
Transport / 

drogi

Planowany - 

brak 

finansowania

n/d n/d n/d n/d n/d 231 893 000,00 - - - - - n/d n/d

Brak środków finansowych na realizację zadania, w tym środków UE.

Budowa nowego przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku 

od granicy miasta do wiaduktu kolejowego 

w ciągu ul. Bałtyckiej

Gmina Olsztyn
Transport / 

drogi

Planowany - 

brak 

finansowania

PO PW 2014-2020 / środki 

własne Gminy Olsztyn
Tak 01-2017 04-2017 n/d 119 319 843,47 - - - - - n/d n/d

Projekt na liście rezerwowej ze względu na wyczerpanie środków 

przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie w Działaniu 2.2. PO 

PW 2014-2020.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na 

odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. 

Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)

Gmina Olsztyn
Transport / 

drogi

Realizacja 

zakończona

PO PW 2014-2020 / środki 

własne Gminy Olsztyn
Tak 12-2015 03-2016 28-06-2018 34 392 504,39 29 023 909,03 0,00 5 368 595,36 0,00 0,00 11-2014 08-2018

Projekt został zakończony w 2018 r.

2.

Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale 

Jagiellońskim wraz z układem 

komunikacyjnym

-

Zarząd Portu 

Morskiego w Elblągu 

Sp. z o.o.

Transport / 

drogi

Planowany - 

brak 

finansowania

PO IŚ 2014-2020 Tak n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent poinformował, że wskazany projekt zostały odrzucony, 

gdyż zgodnie z warunkami POIŚ zostały dofinansowane projekty 

portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T, czyli tylko te o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa. W związku z tym 

wskazany projekt nie może być realizowany.

3.
Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 

w Elblągu
-

Zarząd Portu 

Morskiego w Elblągu 

Sp. z o.o.

Transport / 

koleje

Planowany - 

brak 

finansowania

PO IŚ 2014-2020 Tak n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent poinformował, że wskazany projekt zostały odrzucony, 

gdyż zgodnie z warunkami POIŚ zostały dofinansowane projekty 

portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T, czyli tylko te o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa. W związku z tym 

wskazany projekt nie może być realizowany.

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - 

łańcuchy ekomobilności   
Gmina Olsztyn

Transport / 

miejski

W trakcie 

realizacji

PO PW 2014-2020 / środki 

własne Gminy Olsztyn

Procedura 

pozakonkursowa
n/d 10-2016 14-12-2016 101 663 962,63 86 414 368,16 0,00 15 249 594,47 0,00 0,00 12-2015 12-2020

Stopień realizacji projektu, wyrażony w % wydatków wskazanych we 

wnioskach o płatność, wynosi 44 %.

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - 

trakcja szynowa  
Gmina Olsztyn

Transport / 

miejski

W trakcie 

realizacji

PO PW 2014-2020 / środki 

własne Gminy Olsztyn

Procedura 

pozakonkursowa
n/d 12-2016 28-02-2017 208 182 750,23 176 955 337,69 0,00 31 227 412,54 0,00 0,00 04-2017 03-2023

Stopień realizacji projektu, wyrażony w % wydatków wskazanych we 

wnioskach o płatność, wynosi 1 %.

Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji gospodarczych 

na szlakach wodnych Wielkich Jezior 

Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" 

i remontem śluzy "Guzianka I" / Etap I - 

budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie 

szlaku wodnego na przesmyku jezior: 

Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa 

nabrzeża Jeziora Ryńskiego

Stowarzyszenie 

Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020 

(lider)

Transport / 

śródlądowy

W trakcie 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne JST

Procedura 

pozakonkursowa
n/d 11-2016 26-04-2017 28 374 031,37 23 550 848,35 0,00          1 352 146,00    0,00          3 471 037,02    11-2015 12-2020

-

Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji gospodarczych 

na szlakach wodnych Wielkich Jezior 

Mazurskich wraz z budową śluzy "Guzianka II" 

i remontem śluzy "Guzianka I" /Etap II A - 

udrożnienie szlaku wodnego na Kanale 

Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: 

Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz 

brzegów rzeki Pisy

Stowarzyszenie 

Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020 

(lider)

Transport / 

śródlądowy

W trakcie 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne JST

Procedura 

pozakonkursowa
n/d 09-2017 29-12-2017 55 794 068,20 40 486 036,30 0,00        15 308 031,90    0,00 0,00 12-2016 12-2020

-

Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji gospodarczych 

(...) / Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 

kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka

Stowarzyszenie 

Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020 

(lider)

Transport / 

śródlądowy

W trakcie 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne JST

Procedura 

pozakonkursowa
n/d 09-2018 29-11-2018 73 418 455,82 60 201 211,82 0,00        13 217 244,00    0,00 0,00 05-2019 06-2021

-

Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji gospodarczych 

(...) /  Etap III - remont śluzy „Guzianka I” oraz 

śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku 

wodnego WJM poprzez prace 

hydrotechniczne przy kanałach i ich 

połączeniach z jeziorami, przebudowa 

umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, 

przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i 

Niegocin

Stowarzyszenie 

Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020 

(lider)

Transport / 

śródlądowy

Planowany do 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne JST

Procedura 

pozakonkursowa
n/d 08-2019 n/d 31 795 000,00 27 025 750,00 0,00 4 769 250,00 0,00 0,00 03-2019 12-2021

-

6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu -

Zarząd Portu 

Morskiego w Elblągu 

Sp. z o.o.

Transport / 

morski

Planowany - 

brak 

finansowania

PO IŚ 2014-2020 Tak n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent poinformował, że wskazany projekt zostały odrzucony, 

gdyż zgodnie z warunkami POIŚ zostały dofinansowane projekty 

portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T, czyli tylko te o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa. W związku z tym 

wskazany projekt nie może być realizowany.

7.

Budowa nowego nabrzeża przy 

ul. Radomskiej przedłużenie terminala 

składowo-przeładunkowego

-

Zarząd Portu 

Morskiego w Elblągu 

Sp. z o.o.

Transport / 

morski

Planowany - 

brak 

finansowania

PO IŚ 2014-2020 Tak n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent poinformował, że wskazany projekt zostały odrzucony, 

gdyż zgodnie z warunkami POIŚ zostały dofinansowane projekty 

portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T, czyli tylko te o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa. W związku z tym 

wskazany projekt nie może być realizowany.

8.

Wsparcie działań z zakresu efektywności 

energetycznej zgodnie z podziałem 

interwencji pomiędzy programami 

krajowymi i regionalnymi

- Gmina Olsztyn Energetyka

Planowany - 

brak 

finansowania

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne JST
Nie n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Przedsięwzięcie wpisane z inicjatywy strony rządowej.

Gmina Olsztyn zaproponowała realizację dwóch inwestycji o 

łącznej wartości 103,5 mln PLN, tj.:

- Modernizacja hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie;

- Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie.

W RPO WiM 2014-2020 brak jest możliwości pozyskania środków na 

w/w przedsięwzięcia w formule ZIT. Projekty te będą mogły ubiegać 

się o dofinansowanie z RPO WiM 2014-2020 (rozważana jest 

możliwość wsparcia projektu "Modernizacja hali widowiskowo-

sportowej Urania w Olsztynie" w trybie pozakonkursowym). W 

związku z tym, iż są to nowe przedsięwzięcia, które nie były 

przedmiotem uzgodnień w formule ZIT i tym samym nie mają 

zapewnionego dofinansowania z RPO WiM 2014-2020, 

zaproponowano by nie ujmować ich w załączniku do Kontraktu.

Załącznik

Informacje na temat przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - stan na dzień 31.12.2018 r.

SEKCJA A - Projekty, za których koordynację odpowiedzialna jest strona samorządowa

Wzmacnianie potencjału gospodarczego 

stolicy województwa poprzez 

optymalizację jej układu drogowego

Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu  

zrównoważonej mobilności 

miejskiej/ekologicznego transportu

Budowa i przebudowa infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji 

gospodarczych na szlakach wodnych 

Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową 

śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy 

„Guzianka I”

1.

4.

5.
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9.

Wsparcie selektywne przedsięwzięć 

dotyczących sieci ciepłowniczych 

i chłodniczych

Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez 

poprawę efektywności dystrybucji ciepła w 

Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i 

węzłów ciepłowniczych – etap I

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Sp. z o. o.

Energetyka
W trakcie 

realizacji

dotacja i pożyczka z 

NFOŚiGW

Procedura 

pozakonkursowa
n/d 09-2016 31-10-2017 38 934 295,77 19 939 697,62 0,00 0,00 7 293 697,15 11 700 901,00 09-2016 12-2020

10.

Budowa Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Powiatowym Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

-

Powiatowy Zespół 

Opieki Zdrowotnej 

w Ostródzie S.A.

Zdrowie
Rezygnacja z 

realizacji
n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent zrezygnował z realizacji projektu ze względu na uznanie 

inwestycji za niekorzystną ekonomicznie.

11. Centrum medyczne i przyrodolecznicze -
Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie

Zdrowie
Rezygnacja z 

realizacji
n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent zrezygnował z realizacji przedsięwzięcia. 

12.

Ochrona jezior poprzez stworzenie 

systemów kanalizacji deszczowej w 

miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, 

Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn

-

Stowarzyszenie 

Wielkie Jeziora 

Mazurskie 2020 

(lider)

Środowisko
Planowany do 

realizacji

PO IŚ 2014-2020 / środki 

własne JST
Tak 03-2018 08-2018 n/d 134 000 000,00 113 900 000,00 0,00 20 100 000,00 0,00 0,00 03-2019 12-2021

W sierpniu 2018 r. Miasto Mrągowo złożyła wniosek o 

dofinansowanie projektu pn. "Budowa i przebudowa głównych 

kolektorów deszczowych na terenie Miasta Mrągowa" o wartości 

całkowitej 24 165 222,15 PLN i wnioskowanej kwocie 

dofinansowania 16 616 243,76 PLN do POIiŚ 2014-2020 (Działanie 2.1 

typ 5). Wniosek znalazł się na liście projektów wybranych do 

dofinansowania. Podpisanie umowy planowane jest na przełomie II 

i III kwartału 2019 r. 

13.

Kompleksowa rewitalizacja społeczna, 

fizyczna, gospodarcza i środowiskowa 

miast województwa objętych siecią 

Cittaslow.

-

Stowarzyszenie 

"Polskie Miasta 

Cittaslow"

Rewitalizacja
W trakcie 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne JST

Procedura 

pozakonkursowa
n/d 10-2016 29-12-2016 194 520 616,00 148 808 271,20 16 534 252,40 29 178 092,40 0,00 0,00 07-2017 12-2022

Przedsięwzięcie ma charakter wiązki projektów. Część z wniosków o 

dofinansowanie została już złożona (pierwszy w X 2016 r.), ostatnie 

będę składane w 2019 r. Większość umów o dofinansowanie została 

już podpisana (pierwsza 29.12.2016 r.). Ostatnie zostaną podpisane 

w 2019 r.

14.
Innowacyjność technologii żywności 

wysokiej jakości
-

Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie

Badania i 

Rozwój

W trakcie 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne UWM
Tak 06-2017 09-2017 22-12-2017 60 800 691,25 44 799 575,35 0,00 0,00 16 001 115,90 0,00 07-2017 12-2020

15.

Optymalizacja i doposażenie infrastruktury 

badawczej Uniwersytetu Warmińsko - 

Mazurskiego w Olsztynie jako 

kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i 

implementacji rozwiązań w zakresie RIS na 

rynek komercyjny

-

Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie

Badania i 

Rozwój

Rezygnacja z 

realizacji
n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent poinformował o rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia z 

powodu braku środków na wkład własny.

16.
Zakład Badania Biopreparatów IIPM w 

Mrągowie
-

Instytut Innowacji 

Przemysłu 

Mleczarskiego Sp. z 

o. o.

Badania i 

Rozwój

Planowany do 

realizacji

RPO WiM 2014-2020, 

środki własne 

beneficjenta

Nie 06-2019 06-2019 n/d 12 000 000,00 9 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 06-2019 06-2021

W listopadzie 2018 r. beneficjent poinformował o planowanych 

zmianach projektu. W 2019 r. przedstawiono zaktualizowaną fiszkę 

projektową do konsultacji. Jej uzgodnienie planowane jest na II kw. 

2019 r.

17.
Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki 

InnoPolice w Szczytnie
-

Gmina Miejska 

Szczytno
Edukacja

Rezygnacja z 

realizacji
n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent poinformował o rezygnacji z realizacji projektu z 

powodu braku środków finansowych.

18.
Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej 

w Olsztynie – II etap
-

Muzeum Warmii i 

Mazur w Olsztynie

Kultura i 

Dziedzictwo 

Narodowe

Planowany - 

brak 

finansowania

PO IŚ 2014-2020 / środki 

własne Samorządu 

Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego

Tak 04-2017 05-2017 n/d 20 752 844,59 - - - - - 01-2020 12-2023

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do konkursu w 

Działaniu 8.1 PO IiŚ 2014-2020. Uzyskał 40 punktów, tj., powyżej 

minimalnego progu 38 pkt dla projektów wpisanych do KT,  

jednakże został umieszczony na liście rezerwowej, tym samym nie 

uzyskał dofinansowania. Beneficjent złożył protest od oceny 

merytorycznej I stopnia i pod koniec stycznia 2018 roku otrzymał 

pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o nie uwzględnieniu 

protestu. Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia 

odpowiedniego naboru i pozyskania środków.

Podział środków finansowych określony jest w zależności od decyzji 

przyznającej dofinansowanie.

19.

Pomnik historii „Frombork – zespół 

katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-

wiecznego zespołu obronnego i 

katedralnego (lub wybranych obiektów) 

wraz z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

Pomnik historii "Frombork - zespół katedralny" - 

konserwacja i restauracja XIV-wiecznego 

zespołu obronnego i katedralnego 

(wybranych projektów) wraz z 

dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych - Etap I prac

Archidiecezja 

Warmińska

Kultura i 

Dziedzictwo 

Narodowe

W trakcie 

realizacji

PO IŚ 2014-2020 / środki 

własne beneficjenta
Tak 04-2017 05-2017 22-12-2017 21 478 689,59 18 114 698,15 0,00 0,00 0,00 3 363 991,44 04-2015 12-2020

20.

Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego 

zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły 

architektury gotyckiej w Polsce – III etap

-
Muzeum Warmii i 

Mazur w Olsztynie

Kultura i 

Dziedzictwo 

Narodowe

Planowany - 

brak 

finansowania

Mechanizm Finansowy 

Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego / środki 

własne Samorządu 

Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego

Nie b/d b/d n/d 20 000 000,00 - - - - - 01-2020 12-2023

Projekt planowany do realizacji w przypadku uzyskania 

dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021. Planowane jest złożenie wniosku o 

dofinansowanie w ramach Programu Kultura, Działanie 1: 

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Szacuje się, że całkowita 

wartość projektu będzie wynosiła ok. 20 mln zł. Jednak ze względu 

na brak regulaminu konkursu i wykazu wydatków kwalifikowanych  

nie jest możliwe dokładne określenie kosztów.

Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum 

Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Centrum Spotkań 

Europejskich 

"Światowid" w 

Elblągu

Kultura i 

Dziedzictwo 

Narodowe

W trakcie 

realizacji

PO IŚ 2014-2020 / środki 

własne beneficjenta
Tak 06-2016 10-2016 27-04-2017 23 724 560,98 12 190 732,61 0,00 9 495 268,61 2 038 560,00 0,00 01.10.2015 30.09.2020

Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. 

Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. 

Teatralnej

Teatr im. Aleksandra 

Sewruka w Elblągu

Kultura i 

Dziedzictwo 

Narodowe

W trakcie 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne 

beneficjenta

Tak 08-2017 09-2017 25-04-2018 6 615 859,06 4 500 067,60 0,00 2 115 791,46 0,00 0,00 12-2015 12-2020

Projekt pn.: "Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. 

Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej" jest I etapem 

projektu pn.: "Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. 

Aleksandra Sewruka w Elblągu".  Beneficjent planuje aplikować o 

dofinansowanie na II etap projektu z Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w przypadku 

uruchomienia odpowiedniego naboru.

Uczytelnienie i ekspozycja reliktów 

średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna
Gmina Olsztyn

Kultura i 

Dziedzictwo 

Narodowe

Planowany - 

brak 

finansowania

PO IŚ 2014-2020 / środki 

własne Gminy Olsztyn
Nie b/d b/d n/d 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w zależności od 

terminu naboru i 

regulaminu 

konkursu 

w zależności od 

terminu naboru i 

regulaminu 

konkursu 

W grudniu 2017 roku została podpisana umowa na przygotowanie 

wielobranżowej koncepcji projektowej oraz dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej. Dokumentacja jest w trakcie realizacji.

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem w 

Stębarku

Kultura i 

Dziedzictwo 

Narodowe

W trakcie 

realizacji

PO IŚ 2014-2020 / środki 

własne beneficjenta
Tak 04-2017 05-2017 29-12-2017 21 750 946,14 15 065 040,65 0,00 6 685 905,49 0,00 0,00 02-2017 03-2020

Beneficjent wystąpił z prośbą o zgodę na przedłużenie projektu do 

31.12.2020 r. Zgoda została wyrażona, jednak aneks do umowy o 

dofinansowanie nie został jeszcze podpisany.

Projekty realizowane w ramach Oleckiego 

Klastra Odnawialnej Energii Elektrycznej i 

Cieplnej „Zielone Olecko”

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

w Olecku Sp. z o.o.

Energetyka
W trakcie 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne 

beneficjenta

Tak 08-2016 10-2016 08-02-2018 11 103 925,85 2 304 789,01 0,00 0,00 8 799 123,84 0,00 04-2017 09-2018

Projekty realizowane w ramach Klastra 

Mazurska Energia - Solamen Sp. z o.o.

Klaster Mazurska 

Energia (lider)
Energetyka

Planowany do 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne 

beneficjenta

Tak 03-2017 06-2017 n/d 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06-2019 12-2019

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy 0,49 MW w miejscowości Stręgiel, gmina 

Węgorzewo" został złożony do konkursu w Działaniu 4.1 RPO WiM 

2014-2020. Wniosek jest w trakcie oceny.

Projekty realizowane w ramach Klastra 

Mazurska Energia - Energia Słoneczna S.C.

Klaster Mazurska 

Energia (lider)
Energetyka

Planowany do 

realizacji

RPO WiM 2014-2020 / 

środki własne 

beneficjenta

Tak 03-2017 06-2017 n/d 12 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06-2019 03-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Budowa elektrowni 

fotowoltaicznej o mocy 1,98MW w miejscowości Pawłowo" został 

złożony do konkursu w Działaniu 4.1 RPO WiM 2014-2020. Wniosek 

jest w trakcie oceny.

23.

Rozwój klastrów energii w województwie 

warmińsko-mazurskim poprzez realizację 

projektów służących rozwojowi energetyki 

na poziomie lokalnym

Rozbudowa i przebudowa oraz remont 

Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w 

Elblągu

Wsparcie obszaru kultury w województwie 

warmińsko-mazurskim poprzez realizację 

projektów infrastrukturalnych kluczowych 

dla rozwoju regionu i państwa, służących 

rozwojowi kultury i dziedzictwa 

kulturowego

21.

22.
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Projekty realizowane w ramach Klastra 

Mazurska Energia - Mazurska Fundacja 

Wspierania Energetyki Regionalnej

Klaster Mazurska 

Energia (lider)
Energetyka

Planowany do 

realizacji

PO IR 2014-2020 / środki 

własne beneficjenta
Nie 08-2019 08-2019 n/d 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11-2019 12-2021

Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Wdrożenie 

produkcji motolotni z napędem elektrycznym" w konkursie Electro 

ScaleUp finansowanego w ramach projektu Innolab Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

23.

Rozwój klastrów energii w województwie 

warmińsko-mazurskim poprzez realizację 

projektów służących rozwojowi energetyki 

na poziomie lokalnym
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Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn 

- Olsztynek

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

Realizacja 

zakończona
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 15-10-2015 2 199 770 556,62 1 175 674 662,45 1 024 095 894,17 0,00 0,00 0,00 01-2014 12-2018

Stan zaawansowania:

Zakończenie robót na pododcinku A (Miłomłyn – Ostróda Północ) 

nastąpiło 22.03.2017 r.

Zakończenie robót na pododcinku B (Ostróda Północ - Ostróda 

Południe) nastąpiło 11.06.2018 r.

Dnia 6.07.2018 r. inżynier kontaktu wystawił świadectwo przejęcia 

dla całości robót budowlanych.

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – 

Płońsk, odc. Nidzica - Napierki

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

Realizacja 

zakończona
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 18-10-2016 620 273 220,00 348 326 367,88 271 946 852,12 0,00 0,00 0,00 01-2014 12-2018

Stan zaawansowania:

Dnia 23.06.2017 r. odcinek drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki 

został oddany do użytku.

W ramach inwestycji powstało ok. 22,7 km dwujezdniowej drogi 

ekspresowej S7. Wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty 

inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Powstały węzły 

drogowe - Nidzica Północ, Nidzica Południe, Powierz, Napierki. 

Większa część tej trasy znajduje się na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego, natomiast 1,5-kilometrowy fragment drogi 

na terenie województwa mazowieckiego.

25. S-51 Olsztyn – Olsztynek
Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - 

Olsztynek

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

W trakcie 

realizacji
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 22-10-2015 1 568 930 487,38 867 306 201,54 701 624 285,84 0,00 0,00 0,00 01-2014 12-2019

Stan zaawansowania:

W 2018 r. zakończono prace przy następujących elementach 

inwestycji: 

- roboty mostowe: obiekt 3, 3A, 4 i 7

- roboty drogowe:  roboty przygotowawcze, roboty ziemne, 

odwodnienie korpusu drogowego, roboty wykończeniowe, 

elementy mostowe

- roboty branżowe: kolizje 220kV, kolizje gazu, kanalizacja 

deszczowa, kolizje teletechniczne.

26. Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16
Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 

16

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

W trakcie 

realizacji
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 25-07-2018 473 491 299,91 367 706 575,29 105 784 724,62 0,00 0,00 0,00 01-2014 06-2020

Stan zaawansowania:

Dnia 6.12.2018 r. otwarto dla ruchu pierwszy odcinek obwodnicy - 

od węzła zachód w okolicach Kudyp do węzła południe.

Dnia1.02.2019 r. został otwarty odcinek obwodnicy od węzła Jaroty 

do węzła wschód w Wójtowie. 

Dnia 21.04.2019 r. ukończono węzeł drogowy Olsztyn Południe. 

Wg stanu na 27.03.2019 r. - postęp finansowy (zaakceptowana 

kwota kontraktowa) wynosi: zadanie 1 - 96,75 % oraz zadanie 2 - 

84,67 %.

27.

S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica 

Augustowa – na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego

S61 Via Baltica Szczuczyn - Raczki

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

W trakcie 

realizacji

Instrument "Łącząc 

Europę" (CEF)

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 30-05-2016 795 492 009,00 406 496 417,00 388 995 612,00 0,00 0,00 0,00 01-2015 12-2020

Stan zaawansowania:

1) Szczuczyn - Ełk Południe - w realizacji (umowa z wykonawcą 

podpisana w dn. 06.08. 2018),

2) Ełk Południe - Wysokie - w realizacji (umowa z wykonawcą 

podpisana w dn. 19.07.2018),

3) Wysokie - Raczki - w realizacji (umowa z wykonawcą podpisana 

w dn. 04.07.2018).

28.
Budowa Obwodnicy Nowego Miasta 

Lubawskiego
-

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

W trakcie 

realizacji

Krajowy Fundusz 

Drogowy
Nie n/d n/d n/d 396 443 500,00 0,00 396 443 500,00 0,00 0,00 0,00 02-2018 06-2021

Nie przewiduje się podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

Dnia 2.02.2018 r. podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie 

zadania pod nazwą ”Budowa obwodnicy Nowego Miasta 

Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15″ z wykonawcą. Czas 

realizacji inwestycji określono na 34 miesiące. Wartość kontraktu 

(roboty budowlane) wynosi ok. 318,2 mln zł brutto.

29.
Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku 

Borki Wielkie – Mrągowo
-

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

Planowany - 

brak 

finansowania

Krajowy Fundusz 

Drogowy / środki Budżetu 

Państwa / właściwy 

krajowy program 

operacyjny

Nie n/d n/d n/d 680 000 000,00 0,00 680 000 000,00 0,00 0,00 0,00 05-2015 03-2023

Projekt jest przygotowywany do realizacji. 

- 6.05.2015 r. uzyskano decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach,

- 27.01.2017 r. podpisano umowy na wykonanie koncepcji 

programowej,

- 15.02.2019 r. unieważniono przetarg na projekt i budowę (najniższa 

cena ofertowa wyniosła 708,6 mln zł, przy budżecie przeznaczonym 

na zadanie w wysokości 605 mln zł).

Beneficjent podejmuje działania w celu ponownego wyłonienia 

wykonawcy.

Harmonogram prac zakłada podpisanie umowy na realizację 

inwestycji w formule projektuj i buduj w połowie 2019 r.

30.
Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w 

ciągu DK 51
-

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

Planowany - 

brak 

finansowania

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Inwestycja nie znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na 

lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), co oznacza, że nie 

zapewniono dla niej finansowania.

31.

Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – 

Jęcznik do parametrów 2+1

-

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

Planowany - 

brak 

finansowania

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Inwestycja nie znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych na 

lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), co oznacza, że nie 

zapewniono dla niej finansowania.

32.

Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku 

Mrągowo – Orzysz – Ełk (z wyłączeniem 

obwodnicy Ełku)

-

Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w 

Olsztynie

Transport / 

drogi

Planowany do 

realizacji

Krajowy Fundusz 

Drogowy / środki Budżetu 

Państwa

n/d n/d n/d n/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d

Projekt jest przygotowywany do realizacji.

- We wrześniu 2017 r. podpisano umowy na „wykonanie studium 

techniczno–ekonomiczno–środowiskowego i koncepcji 

programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku 

Mrągowo – Orzysz – Ełk”.

- W marcu 2019 r. zaprezentowano warianty przebiegu nowej drogi.

33.

Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku 

Ełk – Szczytno wraz z przebudową 

infrastruktury towarzyszącej

-
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

Transport / 

koleje

W trakcie 

realizacji
PO PW 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 12-04-2018 379 504 753,34 262 027 757,38 117 476 995,96 0,00 0,00 0,00 12-2016 03-2020

34.

Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku 

Działdowo – Olsztyn wraz z przebudową 

infrastruktury towarzyszącej
-

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

Transport / 

koleje

W trakcie 

realizacji
PO PW 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 22-11-2017 526 722 140,72 362 371 345,32 164 350 795,40 0,00 0,00 0,00 09-2014 11-2022

Stan zaawansowania:

- w czerwcu 2017 oddano do użytku dworzec Olsztyn Zachodni,

- na wrzesień 2019 r. planowane jest zakończenie robót 

budowlanych dworców Olsztynek i Nidzica.

35.

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk 

– Korsze wraz z elektryfikacją

-
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

Transport / 

koleje

Planowany do 

realizacji
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d n/d 578 457 800,00 b/d b/d b/d b/d b/d 03-2017 12-2023

Stan zaawansowania:

- w marcu 2017 r. ogłoszono przetarg na prace przygotowawcze 

(opracowanie dokumentacji projektowej) oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego;

- na koniec 2019 r. planowane jest opracowanie dokumentacji 

projektowej;

na październik 2020 r. planowane jest rozpoczęcie prac 

budowlanych.

36.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo 

– Braniewo

-
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

Transport / 

koleje

Planowany do 

realizacji
RPO WiM 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d n/d 284 376 000,00 189 736 800,00 94 639 200,00 0,00 0,00 0,00 12-2015 12-2023

Stan zaawansowania:

- w grudniu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach 

Działania 7.3 RPO WiM 2014-2020. Wniosek uzyskał ocenę 

pozytywną;

- w lutym 2018 r. ogłoszono przetarg na prace w formule "projektuj i 

buduj";

- w lipcu 2018 r. postępowanie unieważniono ze względu na 

znaczne przekroczenie planowanego budżetu przez najniższą ofertę.

24.

S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – 

Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – 

Płońsk – odcinki na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego

SEKCJA B - Projekty, za których koordynację odpowiedzialna jest strona rządowa
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37.

Kolejowe przedsięwzięcia 

multilokalizacyjne służące poprawie 

bezpieczeństwa na newralgicznych 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami 

w województwie warmińsko-mazurskim

-
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

Transport / 

koleje

Planowany - 

brak 

finansowania

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Inwestycja nie znajduje się w Krajowym Programem Kolejowym do 

2023 roku, co oznacza, że nie zapewniono jej finansowania.

38.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na 

odcinku Iława – Korsze

Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo 

Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

Transport / 

koleje

W trakcie 

realizacji
Środki Budżetu Państwa n/d n/d n/d b/d 253 392 600,00 0,00 253 392 600,00 0,00 0,00 0,00 02-2017 12-2018

Projekt znajduje się na liście podstawowej projektów objętych 

Krajowym Programem Kolejowym do 2023 roku.  Przetarg w 

w systemie „projektuj i buduj” na wykonanie prac ogłoszono 

17.02.2017 r. 

Projekt nie został zakończony do końca 2018 r. Wg stanu na 

kwiecień 2019 r. wykonano prace na peronach w miejscowościach: 

Rudzienice Suskie, Pikus, Samborowo, Lubajny, Stare Jabłonki, Biesal i 

Unieszewo i zmodernizowano dwa tory na linii nr 353 na odcinku 

Olsztyn-Jamielnik.

39.

Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku 

Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica 

państwa)
-

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.

Transport / 

koleje

W trakcie 

realizacji

Instrument "Łącząc 

Europę" (CEF)

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d b/d 398 043 024,00 338 336 570,00 59 706 454,00 0,00 0,00 0,00 06-2017 12-2023

Projekt został podzielony na etapy. Odcinek Białystok-Ełk uzyskał 

dofinansowanie z Instrumentu Łącząc Europę. Zaprezentowano 

warianty przebiegu trasy. Do końca 2019 r. planuje się wybór 

wariantu.

40.
Przebudowa wejścia do portu morskiego 

w Elblągu
-

Gmina Miasto 

Elbląg/ Zarząd Portu 

Morskiego Sp. z o.o.

Transport / 

morski

Planowany - 

brak 

finansowania

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Beneficjent poinformował, że wskazany projekt zostały odrzucony, 

gdyż zgodnie z warunkami POIŚ zostały dofinansowane projekty 

portów znajdujących się w sieci bazowej TEN-T, czyli tylko te o 

podstawowym znaczeniu dla gospodarki państwa. W związku z tym 

wskazany projekt nie może być realizowany.

Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku

Środowisko
W trakcie 

realizacji
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 14-02-2017 74 026 200,00 62 900 000,00 11 126 200,00 0,00 0,00 0,00 01-2016 12-2022

Kompleksowe zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Żuław  – etap II – 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku

Środowisko
W trakcie 

realizacji
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 12-10-2017 100 007 011,00 85 000 000,00 15 007 011,00 0,00 0,00 0,00 01-2014 12-2022

Stan zaawansowania na 31.12.2018 r.- 

Zrealizowano odbudowę 3 z 19 ostróg, częściowo wykonano 

odbudowę 2 następnych ostróg oraz  częściowo wykonano zadanie 

"Przebudowa ujścia Wisły (...)".

Stan zaawansowania na 14.05.2019 r. 

Odbudowano 3 szt. ostróg, w trakcie realizacji jest odbudowa 10 szt. 

ostróg, kontynuowane jest  zadanie "Przebudowa ujścia Wisły (...)". 

Kompleksowe zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Żuław  - Etap II - 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku

Środowisko

Planowany - 

brak 

finansowania

PO IŚ 2014-2020
Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d n/d 99 780 000,00 84 813 000,00 14 967 000,00 0,00 0,00 0,00 2019-06 2020-12

Realizacja projektu przyczynić się ma do odbudowy i modernizacji 

systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław.

Projekt swoim oddziaływaniem będzie obejmował woj. warmińsko-

mazurskie.

Wg informacji beneficjenta obecnie nie widać szans realizacji II 

etapu Programu Żuławskiego na terenie woj. warmińsko-

mazurskiego w obecnej perspektywie finansowe UE. Rozważana jest 

realizacja przedsięwzięcia w przyszłej perspektywie finansowej.

42.
Sieci energetyczne w województwie 

warmińsko-mazurskim
Rozbudowa stacji Olsztyn Mątki

Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 

S.A.

Energetyka
W trakcie 

realizacji
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 20-11-2018 66 964 922,01 12 402 868,81 0,00 0,00 54 562 053,20 0,00 01-2014 12-2019

Inwestycja obejmuje linię Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

43. Budowa elektrociepłowni Olsztyn

Budowa instalacji termicznego 

przekształcania frakcji energetycznej z 

odpadów pochodzących z odpadów 

komunalnych, z odzyskiem energii 

elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.

Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 

Sp. z o. o.

Energetyka
Planowany do 

realizacji

PO IŚ 2014-2020 / kredyt 

Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju / 

środki partnera 

prywatnego

Tak 09-2016 12-2016 n/d 505 517 582 172 405 017 0,00 0,00 333 112 565 0,00 01-2019 03-2022

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 

2.2 PO IŚ jest planowane do końca maja 2019 r.

44.
Remont i modernizacja stadionu 

lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo
-

Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie

Sport
W trakcie 

realizacji

dotacja z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej 

Ministerstwa Sportu i 

Turystyki / dotacja 

Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa

   Wyższego / środki 

Gminy Olsztyn / środki 

Samorządu Woj. 

Warmińsko-Mazurskiego / 

środki własne UWM

n/d n/d n/d 20.10.2016 12 111 190,00 0,00 7 500 000,00 1 000 000,00 3 611 190,00 0,00 01-2018 09-2019

45.

Centrum Badań Środowiska 

i Innowacyjnych Technologii Żywności dla 

Jakości Życia: Konsorcjum Badań 

Środowiska i Innowacyjnych Technologii 

Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife 

(komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i 

Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk

-

Instytut Rozrodu 

Zwierząt i Badań 

Żywności PAN w 

Olsztynie

Badania i 

Rozwój

W trakcie 

realizacji
RPO WiM 2014-2020 Tak 06-2017 09-2017 22-12-2017 92 898 998,20 77 611 371,42 0,00 0,00 15 287 626,78 0,00 08-2016 12-2020

46.

Centrum Badań Środowiska 

i Innowacyjnych Technologii Żywności dla 

Jakości Życia: Konsorcjum Badań 

Środowiska i Innowacyjnych Technologii 

Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife 

(komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski

-

Uniwersytet 

Warmińsko– Mazurski 

w Olsztynie

Badania i 

Rozwój

Planowany do 

realizacji
RPO WiM 2014-2020 Tak 09-2018 10-2018 n/d 25 022 342,71 19 794 484,04 0,00 0,00 5 227 858,67 0,00 06-2018 12-2020

W listopadzie 2018 r. uzgodniono z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju zmiany w fiszce 

projektu. Beneficjent dokonał następujących zmian:

- rezygnacja z inwestycji w części dotyczącej Wydziału Nauk 

Technicznych, tj. utworzenia laboratoriów: Doskonalenia 

Jednostkowych Operacji Technologicznych w Produkcji Rolno-

Spożywczej, oraz Rolnictwa Precyzyjnego, a także zakupu i instalacji 

wyposażenia na tym wydziale,

- modyfikacje uzupełnień infrastruktury badawczej na pozostałych 

wydziałach (głównie zmiany nazw laboratoriów),

- zmniejszenie budżetu projektu o 5 mln zł. 

Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w 2019 r. Umowa o 

dofinansowanie została podpisana 28.03.2019 r.

Realizacja II etapu Programu Kompleksowe 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

Żuław do roku 2030

41.
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47.
Rozwój szkolnictwa wyższego 

uwzględniającego potrzeby regionalne

Absolwent na miarę potrzeb rynku - terapia 

zajęciowa na OSW

Olsztyńska Szkoła 

Wyższa im. Józefa 

Rusieckiego 

Edukacja
Rezygnacja z 

realizacji
PO WER 2014-2020 Tak 04-2016 07-2016 14-02-2017 686 687,50 578 740,23 0,00 0,00 107 947,27 0,00 06-2017 09-2020

Przedsięwzięcie ma charakter horyzontalny. Zostało uwzględnione w 

kontraktach innych województw. Jest realizowane poprzez projekty 

w ramach Działania 3.1 i 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

W lutym 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w 

ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  PO WER 

pn. "Absolwent na miarę potrzeb rynku - terapia zajęciowa na OSW" 

(beneficjent - Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego).  W 

styczniu 2018 r. beneficjent rozwiązał tę umowę.

W lipcu 2018 r. ogłoszono nowy konkurs w ramach Działania 3.5 

Zintegrowane programy uczelni na rzecz rozwoju regionalnego , w 

odpowiedzi na który złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. 

"Warmia możliwości 3" (wnioskowane dofinansowanie ok. 3 mln zł, 

beneficjent - OSW). Uzyskał on ocenę negatywną podczas oceny 

merytorycznej i nie został rekomendowany do dofinansowania.

48.
Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB 

w województwie warmińsko-mazurskim
- b/d

Badania i 

Rozwój

Planowany do 

realizacji
PO IR 2014-2020 Tak 03-2018 n/d n/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d b/d

Przedsięwzięcie ma charakter horyzontalny. Zostało uwzględnione w 

kontraktach innych województw. Jest realizowane poprzez projekty 

w ramach Poddziałania 4.1.2. Regionalne agendy naukowo-

badawcze  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 

2014-2020.

W marcu 2018 r. rozpoczęto nabór w konkursie nr 1/4.1.2/2018 RANB 

w ramach ww. Poddziałania. W odpowiedzi na ten nabór nie 

wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu, który miałby 

być realizowany w woj. warmińsko-mazurskim.

Zgodnie z harmonogramem konkursów w 2019 r. nie planuje się 

naboru w ramach Poddziałania 4.1.2. PO IR.

49.

Realizacja programu rozwojowego dla 

uczelni medycznych uczestniczących 

w procesie praktycznego kształcenia 

studentów w tym tworzenie centrów 

symulacji medycznej

Program rozwojowy Wydziału Nauk 

Medycznych UWM w Olsztynie

Uniwersytet 

Warmińsko– Mazurski 

w Olsztynie

Edukacja
W trakcie 

realizacji
PO WER 2014-2020 Tak 10-2015 11-2015 01-04-2016 17 313 095,97 14 591 477,28 0,00 0,00 2 721 618,69 0,00 01-2016 06-2023

W ramach projektu opracowano Program rozwojowy oraz 

utworzono Centrum Symulacji Medycznej (CSM). W 2018 r. w CSM 

realizowano zajęcia dydaktyczne, w tym z udziałem pacjentów 

standaryzowanych. Ponadto, dla kadry dydaktycznej 

zorganizowano szkolenia z zakresu symulacji medycznej, a dla  

studentów zajęcia interdyscyplinarne oraz zawody symulacji 

medycznej.

50.

Termomodernizacja państwowych 

placówek szkolnictwa artystycznego 

w województwie warmińsko-mazurskim

Kompleksowa modernizacja energetyczna 

wybranych państwowych placówek 

szkolnictwa artystycznego w Polsce

Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego

Kultura i 

Dziedzictwo 

Narodowe

W trakcie 

realizacji
PO IŚ 2014-2020

Procedura 

pozakonkursowa
n/d n/d 22-12-2016 501 390 321,63 481 390 321,63 20 000 000,03 0,00 0,00 0,00 10-2016 12-2021

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych 

państwowych placówek szkolnictwa artystycznego to 

przedsięwzięcie horyzontalne realizowane przez MKiDN ze środków 

PO IiŚ 2014-2020.

Przedsięwzięcie obejmuje następujące placówki położone w 

województwie warmińsko-mazurskim: 

1)      Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. I. J. Paderewskiego 

w Olecku – prace zakończone, wydatki kwalifikowane: 1 008 444,26 

PLN;

2)      PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie – prace 

zakończone, wydatki kwalifikowane: 1 768 890,00 PLN;

3)      PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie – prace 

zakończone wydatki kwalifikowane:  14 094 943,90 PLN;

4)      PSM I stopnia w Mrągowie – prace nierozpoczęte

5)      PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim – prace zakończone, 

wydatki kwalifikowane: 2 650 000,00PLN 

6)      PSM I stopnia w Giżycku-  prace nierozpoczęte,

7)      PSM I stopnia w Kętrzynie –  prace nierozpoczęte,

8)      Internat Zespołu PSM w Elblągu – prace nierozpoczęte.

Status projektów:

planowany do realizacji  - planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie lub wniosek o dofinansowanie został już złożony (ale nie podpisano umowy), przy czym projekt planuje się zrealizować do 2023 r.

w trakcie realizacji - została podpisana umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia (bądź jego części)

realizacja zakończona - beneficjent zakończył realizację projektu

rezygnacja z realizacji - beneficjent zrezygnował z realizacji projektu

planowany - brak finansowania - nie zapewniono finansowania na realizację przedsięwzięcia 

Strona 13 z 12


