



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 22 /234 /09 /III  
Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego  
z dnia 31 marca 2009 r.

### **Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu**

objętego Indykatorynym wykazem indywidualnych projektów kluczowych *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* pt. „**Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim**”

planowanego do realizacji w ramach:

- osi priorytetowej **7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,**
- działania **7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,**
- poddziałania **nie dotyczy,**
- kategorii interwencji **10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)**

*Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.*

#### **1. Informacje o Beneficjencie:**

a) **Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn**

b) **Dla Projektu zostanie podjęta Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.**

c) **dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:**

1.	Imię i nazwisko:	<b>Remigiusz Kowalski</b>
2.	Pełniona funkcja:	<b>Kierownik Biura</b>
3.	Numer telefonu:	<b>+48 89 521 94 31</b>
4.	Numer faksu:	<b>+48 89 521 94 19</b>
5.	E-mail:	<b>r.kowalski@warmia.mazury.pl</b>

#### **2. Zakres rzeczowy Projektu:**

Cel ogólny (strategiczny):

Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystanie technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej Warmii i Mazur, a poprzez to:

- zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
- podniesienie jakości życia mieszkańców.

#### Cele szczegółowe:

1. Budowa lub modernizacja 390 PIAP-ów:
  - o 1 PIAP w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie,
  - o 1 PIAP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  - o 15 PIAP-ów w 15 miastach pełniących funkcje powiatowe,
  - o 373 PIAP-y gminne.
2. Rozbudowa sieci szerokopasmowej:
  - o 137 hotspotów

Tworzenie i wzmocnienie sieci PIAP-ów odbędzie się głównie poprzez wyposażenie wybranych lokalizacji w:

- o elementy hardwarowe – komputery i urządzenia peryferyjne,
- o elementy softwarowe – oprogramowanie użytkowe, platformy zarządzania siecią, systemy obsługi użytkowników sieci,
- o infrastrukturę hardwarową – sieci szerokopasmowej z węzłami dostępowymi, uzbrojone w urządzenia odbioru, przetwarzania i przesyłania informacji (komputery sieciowe, serwery itp.) lub inne adekwatne narzędzia dostępowe, jak np. połączenia bezprzewodowe – tam, gdzie inni dostawcy nie zapewnią takiego dostępu,
- o dostęp do internetu np. WI-FI,
- o wyposażenie telecentrów (głównie meble).

#### Planowany harmonogram realizacji projektu

Przygotowanie studium wykonalności i wniosku projektowego: II-III kwartał 2009 r.

Realizacja projektu: I kwartał 2010 – IV kwartał 2012 r.

#### Efekty rzeczowe

1. Budowa lub modernizacja 390 PIAP-ów:
  - o 1 PIAP w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie,
  - o 1 PIAP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  - o 15 PIAP-ów w 15 miastach pełniących funkcje powiatowe,
  - o 373 PIAP-y gminne.
2. Rozbudowa sieci szerokopasmowej:
  - o 137 hotspotów

#### Rezultaty

390 instytucji publicznych posiadających dostęp do sieci szerokopasmowej poprzez sieć PIAP-ów

### **3. Szacowany budżet Projektu:**

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **23 730 500 PLN** (słownie: **dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset PLN**), w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **23 730 500 PLN** (słownie: **dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset PLN**),
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **3 772 500 PLN** (słownie: **trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset PLN**) i nie może być niższy niż **15%** kwoty wydatków kwalifikowalnych,
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **4 250 000 euro**; tj. **19 958 000 PLN** (słownie: **dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy PLN**) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia **26 lutego 2009 r.** (1 euro = **4,6960**) i nie przekracza **85%** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

#### **4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:**

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **sierpień 2009**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: **styczeń 2010**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: **grudzień 2012**

## 5. Harmonogram przygotowania Projektu:

Priorytet	Nazwa projektu/ zakres inwestycji	Orientacyjny koszt Całkowity (mln. Euro)	Źródła finansowania Przygotowania przedsięwzięcia	Przewidywany okres realizacji projektu	Miejsce realizacji	Studium wykonalności	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	Pozwolenie na budowę	Dokumentacja techniczna	Stan zaawansowania procedury przetargowej	Dostępność terenu pod inwestycje	Data przekazania wniosku o dofinansowanie do instytucji Zarządzającej	Instytucja odpowiedzialna za realizację	Informacje dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Oś 7	Rozwój infrastruktury społecznej i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim	5	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	listopad 2009 – grudzień 2012	Obszar z założeniami nie skupia się na jednym z powyższych obszarów.  Obszar miejsko-wiejski	lipiec 2009	sierpień 2009	Nie dotyczy	Wrzesień 2009	Nie rozpoczęto. Liczba przewidywanych kontraktów: 12. Prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu: grudzień 2009 r.	Nie dotyczy na etapie składania wniosku projektowego.	październik 2009	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego	
Ad. 2. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim					Ad.10. Możliwe jest planowanie przez poszczególne gminy działań w ramach projektu, które będą wymagały dodatkowej dokumentacji technicznej. Do projektu zostaną przyjęte tylko te gminy, które w takim przypadku będą miały wymaganą dokumentację.			Ad.11. Planuje się w ramach projektu budowę lub modernizację 390 PIAP-ów. Planuje się kumulować dostawy w obrębie kwartałów w latach 1010-1012			Ad.12. Możliwe jest planowanie przez poszczególne gminy/instytucje działań w ramach projektu, które będą wymagały dostępności terenu pod inwestycje. Do projektu zostaną przyjęte tylko te gminy/instytucje, które w takim przypadku mają 100% dostęp.			

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

1. Nazwa w ramach ustalonych priorytetów programu operacyjnego
2. Nazwa tymczasowa projektu lub zakres inwestycji objętych projektem
3. Przewidywany koszt całkowity projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowanymi
4. Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw, zakup gruntów

5. Przewidywana data rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia realizacji projektu (miesiąc, rok)
6. Obszar miejski – należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub w mieście na terenie gminy wiejsko- miejskiej  
Obszar wiejski - należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim w gminie wiejsko-miejskiej  
Obszar z założenia nie skupia się na jednym z powyższych obszarów - należy wpisać w przypadku, jeżeli obszar na którym będzie realizowany projekt przekracza granice danej gminy
7. Stan zaawansowania przygotowania studium wykonalności (obejmującego analizę finansową i ekonomiczną), przewidywana data zakończenia prac (miesiąc, rok)
8. Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywana data uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(Natura 2000)\*\* (miesiąc, rok)
9. Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach projektu wraz z prognozowaną datą uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok)
10. Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok)
11. Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu
12. Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w%), przewidywana data zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji
13. Przewidywany termin przekazania wniosku o dofinansowanie do IZ (miesiąc, rok)
14. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia
15. Uwagi i informacje dotyczące zaawansowania przygotowania projektu

---

\*\* Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.