

UZASADNIENIE

zmiany wartości wskaźnika produktu we wniosku aplikacyjnym oznaczonym Nr Z/2.28/I/1.3.2/365/05 o tytule „Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-położniczego Szpitala Powiatowego w Biskupcu” w ramach Działania 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z przekazaną przez Beneficjenta Szpital Powiatowy w Biskupcu informacją o nieprzeprowadzeniu prac budowlanych w terminie do 30 czerwca 2009 r., a tym samym braku możliwości osiągnięcia wskaźnika produktu „Powierzchnia zmodernizowanych budynków i obiektów ochrony zdrowia”, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z § 17 pkt 8 Umowy o dofinansowanie projektu w ramach ZPORR może wyrazić zgodę na zmianę zakładanych produktów realizacji projektu jeżeli zmiana przekracza 15% ich wartości.

Wniosek aplikacyjny zakładał osiągnięcie wskaźnika produktu „Powierzchnia zmodernizowanych budynków i obiektów ochrony zdrowia” w ilości 5199 m². Ze względu na kończący się okres kwalifikowalności wydatków w dniu 30 czerwca 2009 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Beneficjent nie będzie w stanie osiągnąć powyższego wskaźnika.

Wobec powyższego, zmianie uległa kwota dofinansowania z 1 497 508,50 zł. na 524 812,52 zł. oraz kwota wydatków kwalifikowanych projektu z 1 996 678,01 zł. na 699 750,02 zł.