



Załącznik do Uchwały Nr 70 /818/09 /III
Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego
z dnia 10 listopada 2009 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

objętego Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* pt. „**Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim**”

planowanego do realizacji w ramach:

- osi priorytetowej **7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,**
- działania **7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,**
- poddziałania **nie dotyczy,**
- kategorii interwencji **10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)**

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1. Informacje o Beneficjencie:

- Województwo Warmińsko-Mazurskie z siedzibą: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn**
- Dla Projektu zostanie podjęta Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.**

c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

| | | |
|----|-------------------|------------------------------------|
| 1. | Imię i nazwisko: | Remigiusz Kowalski |
| 2. | Pełniona funkcja: | Kierownik Biura |
| 3. | Numer telefonu: | +48 89 521 94 31 |
| 4. | Numer faksu: | +48 89 521 94 19 |
| 5. | E-mail: | r.kowalski@warmia.mazury.pl |

2. Zakres rzeczowy Projektu:

Cel ogólny (strategiczny):

Zwiększenie dostępu do sieci i wykorzystanie technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej Warmii i Mazur, a poprzez to:

- zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem,
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
- podniesienie jakości życia mieszkańców.

Cele szczegółowe:

1. Budowa lub modernizacja 640 PIAP-ów:
 - 350 PIAP-ów,
 - 290 infomaty,
2. Utworzenie 33 telecentrów.
3. Rozbudowa sieci szerokopasmowej:
 - 290 hotspotów

Tworzenie i wzmocnienie sieci PIAP-ów odbędzie się głównie poprzez wyposażenie wybranych lokalizacji w:

- elementy hardwarowe – komputery i urządzenia peryferyjne,
- elementy softwarowe – oprogramowanie użytkowe, platformy zarządzania siecią, systemy obsługi użytkowników sieci,
- infrastrukturę hardwarową – sieci szerokopasmowej z węzłami dostępowymi, uzbrojone w urządzenia odbioru, przetwarzania i przesyłania informacji (komputery sieciowe, serwery itp.) lub inne adekwatne narzędzia dostępowe, jak np. połączenia bezprzewodowe – tam, gdzie inni dostawcy nie zapewnią takiego dostępu,
- dostęp do internetu np. WI-FI,
- wyposażenie telecentrów (głównie meble).

Planowany harmonogram realizacji projektu

Przygotowanie studium wykonalności i wniosku projektowego: III-IV kwartał 2009 r.

Realizacja projektu: I kwartał 2010 – IV kwartał 2011 r.

Efekty rzeczowe

1. Budowa lub modernizacja 640 PIAP-ów:
 - 350 PIAP-ów,
 - 290 infomaty,
2. Utworzenie 33 telecentrów.
3. Rozbudowa sieci szerokopasmowej:
 - 290 hotspotów

Rezultaty

640 instytucji publicznych posiadających dostęp do sieci szerokopasmowej poprzez sieć PIAP-ów.

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **23 730 500 PLN** (słownie: **dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset PLN**), w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi **23 730 500 PLN** (słownie: **dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy pięćset PLN**),
- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **3 772 500 PLN** (słownie: **trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset PLN**) i nie może być niższy niż **15%** kwoty wydatków kwalifikowalnych,
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **4 250 000 euro**; tj. **19 958 000 PLN** (słownie: **dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy PLN**) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia **26 lutego 2009 r.** (1 euro = **4,6960**) i nie przekracza **85%** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **listopad 2009 r.**
- b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: **styczeń 2010 r.**
- c) Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: **grudzień 2011 r.**

5. Harmonogram przygotowania Projektu:

| Priorytet | Nazwa projektu/ zakres inwestycji | Orientacyjny koszt Całkowity (mln. Euro) | Źródła finansowania Przygotowania przedsięwzięcia | Przewidywany okres realizacji projektu | Miejsce realizacji | Studium wykonalności | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Pozwolenie na budowę | Dokumentacja techniczna | Stan zaawansowania procedury przetargowej | Dostępność terenu pod inwestycje | Data przekazania wniosku o dofinansowanie do instytucji Zarządzającej | Instytucja odpowiedzialna za realizację | Informacje dodatkowe |
|--|---|--|---|--|--|----------------------|--|--|-------------------------|---|--|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Oś 7 | Rozwój infrastruktury społecznej i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim | 5 | Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | listopad 2009 – grudzień 2011 | Obszar z założeniami nie skupia się na jednym z powyższych obszarów. Obszar miejsko-wiejski | lipiec 2009 | sierpień 2009 | Nie dotyczy | Wrzesień 2009 | Nie rozpoczęto. Liczba przewidywanych kontraktów: 12. Prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu: grudzień 2009 r. | Nie dotyczy na etapie składania wniosku projektowego. | listopad 2009 | Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego | |
| Ad. 2. Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim | | | | | Ad.10. Możliwe jest planowanie przez poszczególne gminy działań w ramach projektu, które będą wymagały dodatkowej dokumentacji technicznej. Do projektu zostaną przyjęte tylko te gminy, które w takim przypadku będą miały wymaganą dokumentację. | | | Ad.11. Planuje się w ramach projektu budowę lub modernizację 640 PIAP-ów. Planuje się kumulować dostawy w obrębie kwartałów w latach 2010-2011 | | | Ad.12. Możliwe jest planowanie przez poszczególne gminy/instytucje działań w ramach projektu, które będą wymagały dostępności terenu pod inwestycje. Do projektu zostaną przyjęte tylko te gminy/instytucje, które w takim przypadku mają 100% dostęp. | | | |

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

1. Nazwa w ramach ustalonych priorytetów programu operacyjnego
2. Nazwa tymczasowa projektu lub zakres inwestycji objętych projektem
3. Przewidywany koszt całkowity projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowanymi
4. Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw, zakup gruntów
5. Przewidywana data rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia realizacji projektu (miesiąc, rok)
6. Obszar miejski – należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub w mieście na terenie gminy wiejsko- miejskiej
Obszar wiejski - należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim w gminie wiejsko-miejskiej

Obszar z założenia nie skupia się na jednym z powyższych obszarów - należy wpisać w przypadku, jeżeli obszar na którym będzie realizowany projekt przekracza granice danej gminy

7. Stan zaawansowania przygotowania studium wykonalności (obejmującego analizę finansową i ekonomiczną), przewidywana data zakończenia prac (miesiąc, rok)
8. Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywana data uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Natura 2000) ** (miesiąc, rok)
9. Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach projektu wraz z prognozowaną datą uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok)
10. Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok)
11. Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu
12. Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w%), przewidywana data zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji
13. Przewidywany termin przekazania wniosku o dofinansowanie do IZ (miesiąc, rok)
14. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia
15. Uwagi i informacje dotyczące zaawansowania przygotowania projektu

** Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.