



Załącznik do Uchwały Nr 21/321/13/IV
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu

umieszczonego w Indykatorywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki-Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą**” objętego „Programem Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004 – 2006 z perspektywą lat 2007-2013” planowanego do realizacji w ramach:

- osi priorytetowej **5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna**,
- działania **5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny**,
- poddziałania **5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny**,
- kategorii interwencji **23 – Drogi regionalne/lokalne**

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1. Informacje o Beneficjencie:

- a) Województwo Warmińsko – Mazurskie z siedzibą w Olsztynie: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
- b) Dla Projektu zostanie podjęta Uchwała Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta:

1.	Imię i nazwisko:	Halina Zielińska
2.	Pełniona funkcja:	Koordynator Projektu JRPII
3.	Numer telefonu:	(089) 526 19 69
4.	Numer faksu:	(089) 539 98 76
5.	E-mail:	halina.zielinska@zdw.olsztyn.pl

2. Zakres rzeczowy Projektu:

Rozbudowa ok. 8,06 km drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudową 2 mostów na przepusty, remontem 1 mostu oraz budową/przebudową 14 przepustów. W wyniku rozbudowy zwiększy się nośność nawierzchni z 80 do 100 kN/oś, przebudowane zostanie 16 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, wybudowanych 14 zatok autobusowych, powstaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, ponadto poszerzona zostanie jezdnia, wyremontowane będą pobocza oraz przebudowane kolizje linii napowietrznych i uzbrojenia podziemnego (linie energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i sanitarne).

3. Szacowany budżet Projektu:

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą **30 737 812,62 PLN** (słownie: trzydzieści milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwanaście PLN 62/100), w tym:

- 1) kwota wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu wynosi **29 189 727,90 PLN** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem PLN 90/100),

- 2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi **7 386 030,30 PLN** (słownie: siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt PLN 38/100) i nie może być niższy niż **20 %** kwoty wydatków kwalifikowanych,
- 3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie **5 722 213,81 euro; tj. 23 351 782,32 PLN** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa PLN 24/100), według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 28.12.2012 (**1 euro = 4,0809**) i nie przekracza **80 %** rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowalnych.

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu:

- a) przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie: **maj 2013 r.**
- b) przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: **marzec 2013 r.**
- c) przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji:
 - rzeczowy: **wrzesień 2014 r.**
 - finansowy: **marzec 2015 r.**

5. Harmonogram przygotowania Projektu:

Informacje dodatkowe	Instytucja odpowiedzialna za realizację	Data przekazania wniosku o dofinansowanie do instytucji Zarządzającej	Dostępność terenu pod inwestycje	Stan zaawansowania procedury przetargowej	Dokumentacja techniczna	Pozwolenie na budowę	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	Studium wykonalności	Miejsce realizacji	Przewidywany okres realizacji projektu	Źródła finansowania przygotowania przedsięwzięcia	Orientacyjny koszt całkowity (mln. PLN)	Nazwa projektu/ zakres inwestycji	Priorytet
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki-Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”														
	Województwo Warmińsko-Mazurskie / Zarząd Drog Wojewódzkich w Olsztynie	05.2013	ok. 80%; 06.2013	7; 07.2007	06.2011	02.2011 zmiana Decyzji ZRID – 07.2012	11.2009	08.2008 aktualizacja - 02.2013	Obszar wiejski	03.2013 - 03.2015	środki własne / RPO WIM 2007-2013	ok. 30,74	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychlik-Jelonki od km wraz z infrastrukturą towarzyszącą 8,06	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna

Objaśnienia do poszczególnych kolumn:

- Nazwa w ramach ustalonych priorytetów programu operacyjnego
- Nazwa tymczasowa projektu lub zakres inwestycji objętych projektem
- Przewidywany koszt całkowity projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowanymi
- Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw, zakup gruntów
- Przewidywana data rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia realizacji projektu (miesiąc, rok)
- Obszar miejski – należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy miejskiej lub w mieście na terenie gminy wiejsko- miejskiej
Obszar wiejski - należy wpisać w przypadku, gdy projekt jest realizowany na terenie gminy wiejskiej lub w obszarze wiejskim w gminie wiejsko-miejskiej
Obszar z założenia nie skupia się na jednym z powyższych obszarów - należy wpisać w przypadku, jeżeli obszar na którym będzie realizowany projekt przekracza granice danej gminy
- Stan zaawansowania przygotowania studium wykonalności (obejmującego analizę finansową i ekonomiczną), przewidywana data zakończenia prac (miesiąc, rok)
- Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przewidywana data uzyskania wszystkich decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Natura 2000) (miesiąc, rok)
- Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach projektu wraz z prognozowaną datą uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia (miesiąc, rok)
- Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok)
- Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowana data ogłoszenia pierwszego przetargu
- Stopień pozyskania terenów pod inwestycje (w%), przewidywana data zakończenia procedury wykupu gruntów dla całej inwestycji
- Przewidywany termin przekazania wniosku o dofinansowanie do IZ (miesiąc, rok)
- Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację przedsięwzięcia
- Uwagi i informacje dotyczące zaawansowania przygotowania projektu.