
 

 1 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 40/612/23/VI 
z dnia 04.09.2023 r. 

 
Zakres rzeczowy wraz z harmonogramem przygotowania projektu 

 
Pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Dybowskiego na terenie m. Olsztyna 

do Węzła Olsztyn Południe” do wyboru w sposób niekonkurencyjny w ramach: 

Priorytetu 4 Mobilność Regionalna Działania 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej  

i bezpieczeństwa programu regionalnego na lata 2021-2027 „Fundusze Europejskie dla Warmii  

i Mazur”. 

1. Informacje o Beneficjencie: 

 

a) Województwo Warmińsko-Mazurskie   

 

b) 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1   

 

c) dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Beneficjenta: 

1. Imię i nazwisko: Władysław Łukaszuk 

2. Pełniona funkcja: Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w 

Olsztynie 

3. Numer telefonu: 89 526-19-72 

4. Numer faksu: 89 539-98-76 

5. E-mail: wladyslaw.lukaszuk@zdw.olsztyn.pl 

 

2. Zakres rzeczowy Projektu: 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. 

Dybowskiego na terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn Południe (stanowiącego fragment obwodnicy 

Olsztyna). Lokalizacja przedsięwzięcia : województwo warmińsko – mazurskie, powiat olsztyński i m. 

Olsztyn, gminy M. Olsztyn i Stawiguda. Długość odcinka przewidywanego do rozbudowy -  ok. 3,34 

km. 

W ramach planowanej rozbudowy drogi przewiduje się wykonanie: 

• wzmocnienie nośności drogi do 115 kN/oś;  

• doprowadzenie drogi do parametrów klasy G poprzez korektę łuków poziomych i pionowych; 

• przebudowa istniejących skrzyżowań; 

• przebudowa obiektów inżynierskich, wzmocnienie do klasy A; 

• budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok 

autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;  

• budowę nowych i przebudowę istniejących przejść dla pieszych; 

• wycinkę kolidujących z przebudową drzew; 

• budowę i przebudowę odwodnienia drogi; 
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• budowę i przebudowę oświetlenia drogowego; 

• przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi; 

• zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego; 

• wykonanie remontu poboczy gruntowych oraz renowacja rowów przydrożnych; 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

• budowa stacji przesiadkowych 

Planowane wskaźniki do osiągnięcia po realizacji projektu to: długość przebudowanych dróg 
wojewódzkich, długość wspartej infrastruktury rowerowej oraz skrócenie czasu przejazdu. 

Realizacja inwestycji skomunikuje drogę z  siecią TEN-T. Ponadto zwiększy bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym, przyczyni się do likwidacji wąskich gardeł technicznych poza siecią TEN-T oraz do rozwoju 

transportu zbiorowego poprzez ulepszenie infrastruktury (dobry stan nawierzchni, zatoki 

autobusowe). 

 

3. Szacowany budżet Projektu: 

Szacunkowe maksymalne całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 124 703 598,00 PLN w tym: 

1) kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu wynosi 114 703 598,00 PLN (słownie: 

sto czternaście milionów siedemset trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) 

2) wkład własny Beneficjenta w realizację Projektu wynosi 27 205 539,70 PLN (słownie: dwadzieścia 

siedem milionów dwieście pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 70/100), w tym wkład 

własny Beneficjenta w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych wynosi 17 205 539,70 PLN 

(słownie: siedemnaście milionów dwieście pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 

70/100) i nie może być niższy niż 15 % kwoty wydatków kwalifikowalnych, zaś wkład własny 

Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych wynosi 10 000 000,00 PLN (słownie: 

dziesięć milionów złotych 00/100) 

3) wysokość dofinansowania ze środków Programu wynosi maksymalnie 21 797 991,92 euro, tj. 

97 498 058,30 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 30/100) według kursu Europejskiego Banku Centralnego z 

przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zawiera się umowę 

wstępną, tj. z dnia 30.08.2023 (1 euro = 4,4728 PLN) i nie przekracza 85 % rzeczywistej kwoty 

wydatków kwalifikowalnych. 

 

4. Przewidywane terminy realizacji Projektu: 

a) Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem  

o dofinansowanie: I kw. 2024r. 

b) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu: I kw. 2024r. 

c) Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: IV kw. 2026r.
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5. Harmonogram przygotowania Projektu: 
 
Tabela 1: Informacje podstawowe 

Priorytet 
Nazwa projektu/ zakres inwestycji 

 
Instytucja odpowiedzialna 

za realizację 
Przewidywany okres 

realizacji  

Przewidywany 
termin złożenia 

wniosku o 
dofinansowanie 

Miejsce realizacji 

1 2 3 4 5 6 

Priorytet 4 Mobilność 
Regionalna, 
Działanie 4.1 

Infrastruktura dla 
mobilności regionalnej 

i bezpieczeństwa 
programu 

regionalnego na lata 
2021-2027 Fundusze 

Europejskie dla Warmii 
i Mazur 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
527 na odcinku od ul. Dybowskiego na 
terenie m. Olsztyna do Węzła Olsztyn 

Południe” 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Olsztynie 

I kw. 2024r. – IV kw. 2026r. I kw. 2024r. gmina Stawiguda, 
miasto Olsztyn 

 
Objaśnienia do poszczególnych kolumn: 

1. Nazwa w ramach ustalonych priorytetów Programu. 
2. Nazwa Projektu lub zakres inwestycji objęty Projektem. 
3. Wskazanie instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację Projektu. 
4. Przewidywany termin rozpoczęcia (podpisanie pierwszego kontraktu) i zakończenia (podpisanie ostatniego protokołu odbioru) realizacji Projektu (miesiąc, rok). 
5. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej (kwartał, rok). 
6. Nazwa gminy/miejscowości, gdzie inwestycja jest lub będzie realizowana. W przypadku przedsięwzięć liniowych np. ciągów dróg, szlaków wodnych, sieci energetycznych, 

itp. – nazwy gmin na terenie których przedsięwzięcie jest lub będzie realizowane.  
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Tabela 2 : Wymogi formalno-prawne 

Studium  
Wykonalności/ Biznes 

plan 

Decyzja o 
uwarunkowaniach 
środowiskowych 

Uzyskanie: 
A. Pozwolenia na budowę 

B. Warunków zabudowy 
C. Warunków 

przyłączeniowych 
 

Dokumentacja  
techniczna 

Stan zaawansowania 
procedury przetargowej 

Dostępność 
terenu pod 
inwestycje 

Powołanie 
zespołu 

projektowego 

1 2 3 4 5 6  

I kw. 2024r. 04.01.2023r. Dec. ZRID – IX.2023r. IX.2023r. 4. 
Dokumentacja techniczna – 
Umowa z dn. 07.01.2021r. 

0% 
III.2024r. 

 

 
1. Zgodnie z Wytycznymi dot. zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, dla projektów w których 

całkowity koszt kwalifikowalny wynosi powyżej 50 mln  PLN, należy zawrzeć następujące elementy: definicję celów projektu, identyfikację projektu, analizę wykonalności, 
analizę popytu, analizę opcji, analizę finansową, analizę kosztów i korzyści, analizę ryzyka i wrażliwości (szczegóły opisane w wytycznych). W przypadku projektów poniżej 
50 mln PLN kwalifikowalnych kosztów całkowitych, obowiązuje forma uproszczona (Biznes Plan). 

2. Stan zaawansowania procedury związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny  oddziaływania na środowisko, przewidywany termin uzyskania wszystkich 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Natura 2000) (miesiąc, rok). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 
2556,2687, z 2023 r. poz.877).  

3. Opis przewidywanej ilości niezbędnych pozwoleń na budowę w ramach Projektu wraz z prognozowanym terminem uzyskania pierwszego i ostatniego pozwolenia 
(miesiąc, rok). 
A. Warunki zabudowy (miesiąc, rok) 
B. Warunki przyłączeniowe (miesiąc, rok) 

4. Dokumentacja techniczna (miesiąc, rok). 
5. Orientacyjny stan zaawansowania procedury przetargowej, liczba przewidywanych kontraktów, prognozowany termin ogłoszenia pierwszego przetargu (miesiąc, rok). 
6. Dostępność terenów pod inwestycje (w %), przewidywany termin zakończenia procedury pozyskania gruntów dla całej inwestycji (miesiąc, rok), przeznaczenie terenu w 

Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
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Tabela 3: Informacje finansowe 

Orientacyjny koszt 
całkowity  

(PLN) 

Źródła finansowania 
 

Zabezpieczenie wkładu własnego Wieloletnia prognoza finansowa  

Informacje dodatkowe: (np. plan 
zagospodarowania 

przestrzennego, konserwator 
zabytków) 

1 2 3 4 5 

124 703 598,00 PLN 
85% - śr. UE 

15% - wkład własny 
TAK TAK nie dotyczy 

  

1. Przewidywany koszt całkowity Projektu, łącznie z kosztami niekwalifikowalnymi  
2. Źródła finansowania przygotowania wymaganej dokumentacji np. sw. 
3. Informacja dotycząca zabezpieczenia wkładu własnego (TAK/NIE) 
4. Czy wydatki zostały zaplanowane w WPF (TAK/ NIE/ Nie dotyczy) 
5. Wszelkie dodatkowe wymagania (np. zgody, plany, pozwolenia) związane z planowaną inwestycją, nieujęte w tabelach 1-3 

 

 


