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Protokół Nr 18/2021 

 zdalnego (online) posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji  

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 15.03.2021 r 

godz. 15.00  

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Ślaska-Zyśk powitała wszystkich obecnych na zdalnym 

posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do przesłanego porządku posiedzenia. Uwag nie 

zgłoszono, w związku z powyższym zarządziła głosowanie. Za przyjęciem porządku 

głosowało – 6 radnych, wstrzymało się - 0, przeciw - 0 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad.  

3.   Stan realizacji inwestycji Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie                      

oraz plany działalności placówki na lata 2021-2022. 

4. Informacja z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie                                                         

oraz plany na rok 2021. 

5. Zaopiniowanie  materiałów na XXV sesję Sejmiku: 

 Projektu uchwały ws. wyposażenia samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Kultury 

Ludowej w Węgorzewie w nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną                                

w Węgorzewie przy ul. Portowej 3, obręb nr 1 m. Węgorzewo, działka gruntu                             

nr  ewid. 759/2    o pow. 0,0364 ha. 

6. Sprawy różne. 

 Informacja o zagrożeniu realizacji inwestycji budowy nowego Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem w Stębarku. 

7. Przyjęcie protokołu Nr 17/2021  z posiedzenia Komisji  z dnia  08.02.2021 r. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

                                                                  Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 1 

 

3.  Stan realizacji inwestycji Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  

oraz plany działalności placówki na lata 2021-2022. 

 

Głos zabrała Dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie p. Wioletta 

Jaskólska, która powitał wszystkich obecnych i podziękowała za zaproszenie na zdalne 

posiedzenie  Komisji Kultury i Edukacji, a następnie posiłkując się prezentacją multimedialną 

przedstawiła stan realizacji inwestycji oraz plany działalności placówki. W pierwszej części 

przedstawiła informację dotyczącą modernizacji i remontu budynku CEiIK                                      

przy ul. Kościńskiego w Olsztynie – bryły C. Poinformowała, iż  realizacja robót 

budowlanych wyniosła około 50 % zaplanowanych prac natomiast stan wydatkowania 

środków wyniósł około 25% zaplanowanych kosztów. Poinformowała, iż rozpoczęli przetarg 

na dostawę sprzętu i urządzeń elektroakustyki, systemu sterowania i mechaniki scenicznej, 

oświetlenia technologicznego, kinotechniki oraz widowni. Podjęli działania doprojektowania 
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systemu głosowań dla posiedzeń i obrad na sali widowiskowej. Zasygnalizowała problemy                 

i zagrożenia, które się pojawiły w trakcie realizacji inwestycji. Kontynuując przedstawiła 

bieżące problemy zgłaszane przez wykonawcę oraz zagrożenia finansowe związane                      

z nie przyznaniem zwiększenia środków finansowych o kwotę niewykorzystaną  w roku 2020. 

Wykonawca robót zawnioskował o przesunięcie  terminu zakończenia prac o 2,5 miesiąca                  

i uzyskał zgodę. Centrum uzyskało również zgodę od  IZ RPO WiM o przedłużenie terminu 

rozliczenia projektu z 30.09.2021 na 31.12.2021 r. W dalszej części Pani Dyrektor 

przedstawiła prezentację dotyczącą remontu i modernizacji budynku Centrum Edukacji                       

i Inicjatyw Kulturalnych przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie. Centrum przygotowało 

dokumentację remontu i modernizacji budynku, która posiada wszelkie niezbędne 

pozwolenia. Wniosek na dofinansowanie remontu  i modernizacji budynku CEiIK                           

przy ul. Parkowej 1 w ramach programu RPO WiM 2014-2020 na prace 

termomodernizacyjne oczekuje na liście rezerwowej i gdy będą mieli możliwości finansowe 

to przystąpią do przygotowania przetargu na roboty budowlane.  Przygotowali  również 

propozycję etapowania inwestycji, w przypadku niewystarczających środków finansowych na 

przeprowadzenie remontu i modernizacji całego budynku. Dyrektor przedstawiła plany 

działalności placówki na lata 2021-2022. Regionalne Biuro Filmowe będzie realizowało 

następujące przedsięwzięcia Arena Festiwal film&music–połączony z warsztatami produkcji 

krótkich form organizowanymi wspólnie z Fundacją Film Spring Open. Mają nadzieję na 

dofinansowanie KSOW do warsztatów i skierowanie tych działań edukacyjnych do młodzieży 

z terenów wybranych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Planują  skatalogowanie 

oraz digitalizację zasobów archiwalnych DKF Grunwald w  postaci taśm na celuloidzie licząc 

na wsparcie  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zamierzają  skatalogować 

oraz zdygitalizować odnalezione zasoby z obszaru kultury, z rozgłośni studenckich                            

z Olsztyna. Przygotowują również  6. Arena Festival film&music, podczas którego 

zamierzamy prezentować również muzykę z filmów dofinansowanych przez Warmińsko-

Mazurski Fundusz Filmowy. Planują organizację przedpremierowych pokazów filmowych 

przez Warmińsko-Mazurski  Fundusz Filmowy, kolejno wymieniła tytuły produkcji. 

Zamierzają w miesiącu wrześniu organizację V Forum Kultury i inne wydarzenia.   Partnerów 

do współrealizacji zadań finansowanych z Funduszu pozyskują dzięki procedurze 

konkursowej. Konkurs skierowany zostanie do samorządowych instytucji kultury. W roku 

bieżącym  hasłem wiodący jest „silny kapitał społeczny”,  a warunkiem wejścia do konkursu 

jest oparcie projektu na zasobach lokalnych i partnerstwie z organizacją pozarządową. 

Projekty dofinansowane w ramach Funduszu automatycznie zostaną włączone do 

wojewódzkiego kalendarza wydarzeń kulturalnych  i objęte zostaną mechanizmami promocji 

o skali regionalnej. Kontynuowany będzie kolejny rok programu poświęconego edukacji 

kulturowej, który jest realizowany we współpracy  z Wojewódzką Biblioteką Publiczną,                  

W-MODN oraz Stowarzyszeniem „Tratwa”. Celem zadania jest kontynuowanie procesu 

tworzenia interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach 

zainicjowanego  w ramach programu "Bardzo Młoda Kultura" w latach 2016-2018.  Jeżeli 

otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Kultury to wówczas zrealizują  program Nasze 

Miejsca. Nasze Kręgi, którego celem jest wypracowanie  i użycie form i działań edukacji 

kulturowej do tworzenia i wzbogacania kapitału społecznego. Kontynuują także realizację 

programu wspierania organizacji pozarządowych.   Działanie polegać będzie na zaplanowaniu 

oraz zorganizowaniu systemu szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych poświęconych 

metodyce animacji kulturowej opartej na wykorzystaniu lokalnych zasobów kulturowych. 

Oprócz zajęć teoretycznych projekt zawierać będzie segment mikrograntów poświęconych 
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praktycznemu zastosowaniu zdobytej wiedzy. W tym roku kontynuowany będzie cykl 

koncertowy z artystami - wykonawcami szeroko rozumianej piosenki ambitnej pod nazwą 

„CEIK Koncertowo”. Zakres i intensywność oferty koncertowej będzie się kształtować                       

w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Organizowane będą koncerty                               

z transmisją online na Facebooku w przypadku kontynuacji lockdownu instytucji kultury.                    

W marcu 2021 r. nawiązali współpracę z Centrum Polsko-Francuskim w Olsztynie  i wyniku 

tej współpracy  zaplanowano występ  Justyna Bacz z programem piosenki francuskiej.                       

W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim w 2021 r. będą organizować co 

miesięczne wernisaże wystaw artystów profesjonalnych z Olsztyna, województwa, regionu, 

Polski,  a także artystów zagranicznych, prezentowanych w Galerii przy ul. E. Plater                                

w Olsztynie oraz na tarasie widokowym w budynku Lotniska w Szymanach. Bezpośrednim 

organizatorem merytorycznym będzie Departament Kultury i Edukacji Urzędu 

Marszałkowskiego. W gestii Centrum pozostaje przygotowanie ekspozycji i organizacja 

wernisaży. Planowany jest  Wama Film Festival. Najważniejszym założeniem festiwalu jest 

promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, 

społecznych czy religijnych. Wokół tego tematu skupione są wszystkie projekcje                                     

i wydarzenia towarzyszące festiwalowi. Jak w ubiegłych latach chcą zorganizować 

międzynarodowy plener malarski „GrunwaldArt 2021” Plener ma za zadanie rozwijanie 

współpracy pomiędzy lokalnym,  a zagranicznym środowiskiem artystycznym. Artyści 

przedstawiają własne wizje artystyczne wydarzeń historycznych związanych z bitwą pod 

Grunwaldem. Zamierzają również kontynuację warsztatów artystycznych. W 2021 r.                          

w ramach współpracy z instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami, szkołami,  

organizacjami społecznymi wzorem lat ubiegłych będą wspierać merytorycznie, logistycznie, 

bądź współrealizując następujące zdarzenia artystyczne i edukacyjne podejmowane przez 

partnerów w przypadku korzystnego rozwoju sytuacji pandemicznej. Na zakończenie 

wspomniała o ogólnopolskim konkursie wokalnym im. Stanisława Jopka.  

Załącznik nr 2 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za bardzo ciekawą prezentację i życzyła, aby okres 

pandemii się szybko zakończył i Centrum mogło zrealizować ciekawe  wydarzenia.  

4. Informacja z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie                                                         

oraz plany na rok 2021. 

 

Głos zabrała Adrianna Walendziak  Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej                        

w Olsztynie przedstawiając prezentację z działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej                  

w Olsztynie oraz plany na rok 2021. Poinformowała, iż realizacja zdań statutowych była 

realizowana do 12 marca 2020 r. po tym terminie nastąpiło pierwsze zamknięcie biblioteki dla 

użytkowników. Takie zamknięcia do tej pory miały miejsce 2 razy  i były spowodowane 

decyzjami Rządy RP a przyczyną był wzrost  zachorowań na COVID-19. Biblioteka pomimo 

zamknięcia dla użytkowników cały czas działała on-line udostępniając zasoby cyfrowe. 

Poinformowała, iż przenieśli całą działalność szkoleniową skierowaną do z bibliotek 

publicznych   do  internetu.  Do końca roku zrealizowali 123 szkolenia i konferencje on-line, 

w których uczestniczyło 1396 uczestników.  W roku 2020 odbyli 23 spotkania autorskie on-

line - 50 000 wyświetleń. Kontynuując  wymieniła i omówiła najważniejsze wydarzenia, 

które miały miejsce w roku 2020. Dodała, iż jednym  z ciekawszych wydarzeń była 

organizowana on-line konferencję naukową pt. Plebiscyt 1920 na Warmii, Mazurach                             
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i Powiślu. Wydano również publikację pt. Plebiscyt 1920  w całości przygotowana przez 

WBP. W formule hybrydowej zorganizowali wręczenie WAWRZYNU Literackiej Nagrody 

Warmii i Mazur, którą otrzymał Bogdan Pniewski za książkę „Nóż w plecy, czyli 

wspomnienia muzykantów”. Część publiczności była na sali (25% sali), a reszta oglądała 

uroczystość w internecie na kanal You Tube. Zorganizowali wręczenie nagrody dla najlepszej 

biblioteki w województwie, którą otrzymała Miejska Biblioteka w Pieniężnie. Kolejno 

wymieniła i omówiła realizowane projekty w roku 2020. Wdrożyli nową stronę internetową, 

spełniającej wymogi WCAG 2.0 www.wbp.olsztyn.pl. Rozpoczęli wdrażanie nowego 

oprogramowania dLibra 6.0, dzięki któremu użytkownicy uzyskają bardziej przyjazny                         

i przejrzysty dostęp do zasobów, a bibliotekarze rozbudowane możliwości techniczne 

umożliwiające prace techniczne. Pozostawali w kontakcie telefonicznym z czytelnikami,                      

a szczególna troską objęli osoby starsze, aby mieli dostęp do zbiorów biblioteczny, prowadzili 

akcję książka na telefon. Kolejno przedstawiła dane statystyczne odnośnie oferty klasycznej 

oraz nowe formy zbiorów. W dalszej części przedstawiła najważniejsze plany WBP na rok 

2021. Realizacja zadań statutowych, m.in. :Wsparcie szkoleniowe i merytoryczne sieci 

bibliotek publicznych  z regionu. Uzupełnianie  i udostępnianie kolekcji zasobów, w tym 

regionalnych  z tworzeniem bibliografii. Organizację wydarzeń kulturalnych (Wawrzyn, 

Bibliotheca Bona, spotkania autorskie tradycyjne i on-line). Prowadzili koordynację                              

w regionie ogólnopolskich projektów. Dokonali rozwoju  infrastruktury (zakup i montaż 

książkomatu, program biblioteczny). Planują  organizację obchodów 70-lecia WBP                             

w Olsztynie. Będą także  kontynuować działalność wydawniczą. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, iż bardzo ciekawa prezentacja, uwidaczniającą wiele 

cennych inicjatyw realizowanych przez Bibliotekę Wojewódzką.   

                                                                                                                     Załącznik nr 3 

9.  Zaopiniowanie  materiałów na XXV sesję Sejmiku: 

 Projektu uchwały ws. wyposażenia samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum 

Kultury Ludowej w Węgorzewie w nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną 

w Węgorzewie przy ul. Portowej 3, obręb nr 1 m. Węgorzewo, działka gruntu nr 

ewid. 759/2    o pow. 0,0364 ha. 

 

Głos zabrał Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji p. Tadeusz Henning, 

który przedstawił w/w projekt uchwały.  

W związku z brakiem  pytań i uwag do materiału, Przewodnicząca Komisji zarządziła 

głosowanie nad w/w projektem uchwał. Za przyjęciem  projektu uchwały głosowało - 5 

osoby, przeciw- 0, wstrzymało się – 0, jedna osoba nie głosowała. 

                                                                  Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 4 

 

6.  Sprawy różne. 

 

Informacja o zagrożeniu realizacji inwestycji budowy nowego Muzeum Bitwy pod 

Grunwaldem w Stębarku. 

 

Głos zabrał Dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, p. Szymon Drej, który 

podziękował za zaproszenie na zdalne posiedzenie Komisji, a następnie powiedział, iż 

sytuacja jest dość trudna, ale nie bez wyjścia.  Poinformował, iż 17 stycznia 2019 r. zawarli 

http://www.wbp.olsztyn.pl/
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po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym umowę na realizacje inwestycji                               

z Firmą RS Investment sp. z o.o. Umowa była 3 krotnie aneksowana w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia ryczałtowego co wynikało z wykonania robót dodatkowych (chodziło o nasyp 

ziemny oraz w związku z pandemią o wydłużenie terminu). Pan Dyrektor dodał, iż realizacja 

budowlanki  powinna się zakończyć do końca marca. Pomimo, iż dyrekcja szła na rękę 

wykonawcy on ciągle eskalował swoje żądania wobec muzeum. Podpisano aneks                               

o wydłużenie terminu, natomiast wykonawca złożył zawezwanie  w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia o kwotę 3 150 000 zł. i zażądał kolejnego wydłużenia terminu wykonania 

inwestycji do końca czerwca br. Zażądał  również ustanowienia na swoją rzecz gwarancji 

zapłaty pomimo, iż muzeum należne wynagrodzenie przekazywało wykonawcy  w terminie. 

Obsługa prawna muzeum ustosunkowała się do eskalujących żądań wykonawcy 

przedstawiając uzasadnienia prawne i wyjaśniając, że stoją na straży pieniędzy publicznych              

i dofinansowania ze środków UE. Dyrekcja była  gotowa do negocjacji w zakresie 

przewidzianym prawem, jednak  zgodnie z opinią prawną nie mieli możliwości kolejnego 

wydłużenia terminu i podwyższenia wynagrodzenia.  Opinie inspektorów budowlanych, co do 

robót dodatkowych, które zgłosił wykonawca były negatywne  i dodatkowe wynagrodzenie                 

z tytułu robót absolutnie się nie należało. Wykonawca zgłosił zawezwanie do próby 

ugodowej, ale otrzymał jednoznaczne stanowisko od dyrekcji, że może  pójść na pewne 

ustępstwa, ale nie jeżeli chodzi o finanse, bo to przekracza możliwości prawne i tych 

dodatkowych pieniędzy nie mają bo dysponują środkami publicznym, a nie własnymi. 

Wówczas zawezwanie do próby  ugodowej wykonawca wycofał. W dniu  26 lutego br. 

wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części niezrealizowanej, obecnie 

stan wykonania robót to około 80% inwestycji. Wykonawca zaprzestał wykonywać umowę,            

a  obsługa prawna muzeum zakwestionowała złożone oświadczenie odstąpienia od umowy, 

wskazując na bezskuteczność i brak podstawy prawnej i wzywając wykonawcę do 

wznowienia prowadzenia robót budowlanych uważając, iż umowa wciąż obowiązuje. 

Kontynuując dyrektor poinformował, iż  mija termin umowny na wznowienie prac przez 

wykonawcę w związku   z czym w najbliższym czasie będą wypowiadali umowę z winy 

wykonawcy, aby  odzyskać gwarancję w kwocie 1 200 000 zł. Dodał, iż cała inwestycja nie 

jest zagrożona, w tym momencie  inspektorzy nadzoru dokonują  szacowania, przeglądu placu 

budowy oraz przeglądu kosztorysów.   Poinformował, iż w dniu dzisiejszym z  Ministerstwa 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, otrzymali pismo  mówiące o tym, iż w związku    

z nadzwyczajnym trybem mogą dokonać wyboru kolejnego wykonawcy z wolnej ręki po 

wypowiedzeniu umowy obecnemu wykonawcy. Kolejno poinformował, iż został do 

zrealizowania jeden przetarg na realizacje wystawy, który w tej chwili jest przesuwany 

ponieważ nie wiedzą jaka będzie sytuacja. Koncepcja wystawy została już stworzona przez 

Profesor z Akademii Sztuk Pięknych z Wrocławia, a na produkcję wystawy muzealnej jest 

ogłoszony przetarg unijny, jednak mając na względzie to co się wydarzyło przesunęli termin 

otwarcia wystawy.  

 

Radna p. Bożenna Ulewicz powiedziała, iż interesują ją kwestie finansowe, czy 

zaangażowane są  środki unijne i czy w związku z tym nie występują ograniczenia czasowe, 

do kiedy muszą rozliczyć środki, które na ten cel zostały przekazane oraz jaki procent 

środków został wydatkowany łącznie na realizację inwestycji, (finansując niespełna 80% 

budowanego muzeum). Dodała, iż zdarzyło się dwukrotnie, iż wykonawcy byli nierzetelni, 

czy w drodze postępowań nie są sprawdzane rekomendacje. Być może to stały sposób pracy 

owych inwestorów, wcześniej podobnie w niemiły sposób mogli zaskakiwać inne podmioty 

dla których w przeszłości realizowali jakieś inwestycje. Poprosiła o wyjaśnienie czy mieli 

rekomendacje o poprzednim  i obecnym inwestorze, które wskazywałyby na właściwy wybór.  

 

Dyrektor Szymon Drej odniósł do pytania Pani Radnej, stwierdzając, iż pierwszy wykonawca 

zasługuje na miano grupy przestępczej. Pan dyrektor ma nadany status pokrzywdzonego  

przez prokuraturę, a śledztwo jest w toku. Umowa została zerwana po 3 tygodniach od jej 

zawarcia, tj, 3 tygodniach od przekazania placu budowy. Poinformował, iż najpierw był 
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przetarg na obsługę prawną, wygrała pewna kancelaria prawna, która zorganizowała przetarg 

na firmę budowlaną. Firma, która wygrała przetarg podpisała umowę zgodnie z rekomendacją 

kancelarii prawnej obsługującej projekt. Inspektorzy nadzoru wykazali się czujnością i sprawę 

zgłosili  do prokuratury, która ustaliła, iż pomiędzy kancelarią prawną, a firmą budowlaną 

istnieją powiązania rodzinne, jak i biznesowe sięgające za granice kraju. Dodał, iż sprawa jest 

w toku i ma charakter międzynarodowy. Pan dyrektor był kilka razy zwracał się do 

prokuratora  z prośbą o przyspieszenie postępowania. Przetarg na wyłonienie drugiej firmy 

był sprawdzany zarówno przez ministerstwo jak też przez prawników i wszystkie wymogi 

były przez wykonawcę spełnione. Przypomniał, iż były dwie oferty jedna na  27 mln zł, a 

druga na 39 mln zł. Po ocenie formalnoprawnej nie wnieśli uwag,  a obsługa prawna 

rekomendowała podpisanie umowy bo wszystko było w porządku.  Obecnie mogą wybrać 

wykonawcę  z wolnej ręki.  Środki finansowe mogą być rozliczone do roku 2023 r, ale 

planują wejść  z nową firmą miarę szybko i szybciej rozliczyć projekt.  Cały projekt opiewa 

na kwotę 31 668 612,78, a do wydania pozostało ze środków samorządu województwa                    

i POIŚ W-M  na kwotę 9 363 080,33. W tym momencie to finansowanie rozkłada się 50 do 50 

a nie jak wcześnie 85 do 15. 

 

Głos zabrała Z-ca Dyrektora  Departamentu Kultury i Edukacji p. Berenika Oklińska, która  

poinformowała, iż Dyrektor Drej przekazuje wszelkie informacje do wiadomości 

departamentu. Doprecyzowała, iż zabezpieczenie finansowe zapisano w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na wszystkie lata realizacji od 2018 do 2021 natomiast wkład 

samorządu stanowi ponad 20 mln zł.  W związku z tym, iż sytuacja zmienia się dynamicznie, 

departament monitoruje i sprawdza relacje. Dodała, iż jest to druga z samorządowych 

instytucji, w której wykonawca zszedł z placu budowy. W ubiegłym roku taka sytuacja miała 

miejsce w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu. Jednak realizacja inwestycji 

nie została zagrożona, ma nadzieje, iż COVID-19 nie opóźni  inwestycji w Elblągu                                  

i w miesiącu maju zostanie ona  ukończona. 

 

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawienie powyższej informacji.  

 

6. Przyjęcie protokołu Nr 17/2021  z posiedzenia komisji  z dnia  08.02.2021 r. 

 

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do przesłanego  protokołu. Nikt nie zgłosił uwag                

w związku z powyższym zarządził głosowanie w programie konferencyjnym. Za przyjęciem 

protokołu głosowało - 6 radnych, przeciw - 0, wstrzymało się - 0. Protokół został przyjęty.   

 

                                                               Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik nr 6 

 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji  podziękowała i zakończyła posiedzenie  Komisji  Kultury                  

i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w dniu 15.03.2021 r. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

 

Wioletta Śląska –Zyśk 

Protokołowała: 

Mirosława Baran-Styczyszyn 


