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1. Definicja celdw projektu

Przygotowanie studium wykonalnosci nalezy rozpocza¢ od zdefiniowania celéw projektu.
Poprawne okreslenie celéw projektu wymaga analizy potrzeb srodowiska spoteczno-gospodarczego.
Dlatego definicja celéw projektu stanowi punkt wyjscia do oceny trafnosci iskutecznosci
przygotowywanego przedsiewziecia. Trafno$¢ bedzie oceniana poprzez odniesienie celdéw i dziatan
w projekcie do potrzeb interesariuszy i mozliwosci ich zaspokojenia, natomiast skutecznos¢ — poprzez
poziom zrealizowania tych potrzeb. Zdefiniowane cele projektu postuzg do analizy wariantéw
i wyboru optymalnego sposobu realizacji przedsiewziecia (identyfikacji projektu). ldentyfikacja
projektu nastgpi w rozdziale 2 studium.

1.1. Potrzeby srodowiska spoteczno-gospodarczego

Zalecana objetosc: 1 strona
Potrzeby $rodowiska spoteczno-gospodarczego wynikajg z nierozwigzanych problemoéw
interesariuszy® projektu. Dlatego w tym punkcie nalezy odpowiedzie¢ na nastepujace pytania:

e Jakie grupy interesariuszy sg kluczowe dla realizacji projektu i dlaczego?

e Jakie sg potrzeby srodowiska spoteczno-gospodarczego — interesariuszy w zakresie
objetym projektem (nalezy ograniczy¢ sie wylacznie do funkcji petnionych przez
infrastrukture objetg projektem)?

e Jaki jest obecny stopien zaspokajania tych potrzeb interesariuszy? W jaki sposéb
potrzeby te s3g teraz zaspokajane? Ktdre potrzeby sg, a ktdre nie sg zaspokajane
i dlaczego? Czy obecna infrastruktura jest funkcjonalna dla interesariuszy? Jaka jest
jakoé¢ uzytkowania: dostepnosé, tatwosé¢ obstugi i satysfakcja z uzytkowania®? Czy
wynika to z dotychczasowych rozwigzan/technologii? W szczegdlnosci nalezy w tym
miejscu umiesci¢ informacje kluczowe z punktu widzenia oceny projektu. (np.
w Poddziataniu 1.3.4 nalezy wskazaé¢ stope bezrobocia w powiecie, w ktérym
zlokalizowany jest teren inwestycyjny),

e W zwigzku z powyziszym, jakie problemy odczuwajg rdini interesariusze? Czy
uzytkowanie infrastruktury jest ucigzliwe w jakikolwiek sposéb?

e Ktdre problemy wybrano do rozwigzania przez projekt (wszystkie, czy tylko czesc)? Jezeli
tylko czes¢, to z czego to wynika? Ktérych interesariuszy dotyczg wybrane problemy
(wszystkich zidentyfikowanych, czy wybranych)?

Nalezy pamietaé, ze kazdy problem jest réwnie wazny z punktu widzenia potrzeby jego
rozwigzania. Problem jest sytuacjg negatywng, ktéra obecnie doskwiera interesariuszom i jest
rzeczywista (np. staba dostepnosc¢ terendw inwestycyjnych, albo wysoki poziom ubdstwa w gminie).
W szczegdlnosci:

e problem nie moze by¢ wymyslony przez interesariuszy (np. problemem nie jest staba
dostepnos¢ miejsc rekreacji dla dzieci na osiedlach, w ktérych mieszkajg w przewazajgcej
wiekszosci osoby starsze lub brak mozliwosci trenowania dyscyplin sportowych,
odnosnie ktorych popyt jest znikomy lub niezweryfikowany),

e problem nie moze by¢ obawg o przysztos¢ (np. problemem nie moze by¢ troska o utrate
pracy, dzieci idgce do szkoty, utrate dotychczasowych klientéw, nadmierne
zanieczyszczenie powietrza itp., poniewaz te aspekty s z reguty brane pod uwage
i rozwigzywane podczas wyboru optymalnego wariantu projektu),

! interesariusz to osoba badz podmiot zainteresowany realizacjg lub wynikami projektu. Interesariusz nie musi odnosi¢ bezposrednich

korzysci z tytutu realizacji (np. moze by¢ zainteresowany jego wdrozeniem jak wdjt gminy, czy tez ministerstwo), ale czesto tak sie
dzieje (np. mieszkancy). Projekt moze oddziatywa¢ pozytywnie lub negatywnie na interesariuszy.

Nalezy pamieta¢, ze bardzo wazne jest przedstawienie dowodéw i zrédet wykorzystywanych danych i informacji. np. przeprowadzenie
konsultacji z interesariuszami, wczesniej przeprowadzone badania na danym obszarze lub obszarze o podobnych problemach.



e problem nie moze by¢ tez wynikiem braku rozwigzania (problemem nie jest brak drogi,
brak pomieszczen, budynkéw, budowli, brak zrédet energii itp.); problemem jest to, co
ten brak rozwigzania powoduje u interesariuszy (np. staby dostep do ustug, utrudniona
mozliwosci $wiadczenia ustug itp.).

1.2. Analiza celéw projektu

Zalecana objetosc: 2 strony

W tym podrozdziale nalezy przetozy¢ potrzeby i problemy interesariuszy (wybrane
do rozwigzania przez projekt na koncu podrozdziatu 1.1) na cele projektu. Nalezy zatem sytuacje
negatywne zmieni¢ na pozytywne (np. zwiekszenie dostepnosci, poprawa jakosci, utatwienie lub
umozliwienie zaspokajania potrzeb itp.). Kazdy cel projektu musi rozwigzywac przynajmniej jeden
wybrany do rozwigzania problem. Opis celéw w tym punkcie nalezy ograniczy¢ do wskazania:

e korzysci spoteczno-gospodarczych, jakie zostang osiggniete dzieki realizacji danego celu
projektu;

e popytu na rezultaty projektu, a wiec w jaki sposdb cele spetnig potrzeby interesariuszy
i rozwigzg ich problemy oraz ilu interesariuszy moze skorzystac z projektu;

o logiki powigzan miedzy celami (jezeli projekt realizuje kilka celéw) — cele powinny sie
wzajemnie uzupetniaé; nalezy wyrdznic kilka celéw gtdéwnych projektu, jezeli do realizacji
tych celéw konieczne jest zastosowanie réznych dziatan — nie da sie osiggnaé jednego
celu za pomocy dziatan stuzacych do realizacji innego celu (np. inne dziatania stuza
realizacji celu poprawy dostepnosci danego miejsca — budowa drogi, a inne realizacji
celu poprawy bezpieczeristwa — oddzielenie potoku pieszych, czy rowerzystéw
od pojazdéw samochodowych itp.);

e zgodnosci z dokumentami o charakterze strategicznym, ale tylko w przypadku, gdy jest
to niezbedne do oceny projektu (np. w Poddziataniu 1.3.4 oceniana jest zgodnos¢
z planem rewitalizacji dotyczgcym obszaru, na ktérym znajduje sie teren inwestycyjny,
w Dziataniach 3.1 i 3.2 — realizowanie projektu w ramach Strategii Wielkich Jezior
Mazurskich, w Dziataniu 4.1 — wpisywanie sie w strategie niskoemisyjng lub dokumenty
spetniajace ich wymogi, obowigzujgcg na obszarze realizacji projektu).

Analiza popytu identyfikuje i ilosciowo okresla spoteczne zapotrzebowanie na realizacje
planowanej inwestycji. W jej ramach nalezy uwzgledni¢ zaréwno biezgcy (w oparciu o aktualne dane),
jak réwniez prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzgledniajgce m.in. wskazniki
makroekonomiczne i spoteczne). Nalezy uzasadni¢, na jakiej podstawie okreslono wielko$¢ popytu
(np. doswiadczenia z przesztosci projektodawcy, doswiadczenia z podobnych inwestycji po realizacji
dziatan o podobnym zakresie). Wielkos¢ popytu zawsze bedzie wynikiem sposobu realizacji celéw
projektu, dlatego moze on by¢ rézny w zaleznosci od przyjetego wariantu realizacji projektu. Jednak
kluczowe znaczenie dla popytu ma osiggniecie zaplanowanych celdw. To od ich realizacji zalezy, czy
uzytkownicy bedg chcieli korzystaé z rezultatéw projektu. Dlatego nalezy pamietaé, aby cele projektu
okresla¢ w taki sposdb, aby byty one:

e pozadane przez inwestora i otoczenie (wynikaty z analizy potrzeb);

e nakierowane na koncentracje srodkéw na tym co wazne, efektywne kosztowo, a takze
mozliwe do zrealizowania wraz z uzasadnieniem, w jaki sposdb cele zostang
zrealizowane;

e opisem przysztego stanu rzeczy, ktéry zaistnieje po rozwigzaniu problemdéw (a wiec
nigdy celem nie moze by¢ ‘budowa obiektu’ albo ‘zatrudnienie pracownika’, ktére sg
tylko dziataniem niezbednym do realizacji okreslonych celow);

e zgodne z technikag SMART, co oznacza, ze kazdy cel projektu powinien zostaé
skwantyfikowany, poprzez wskazanie co najmniej jednego wskaznika rezultatu,
a nastepnie dla kazdego wskaZznika powinna zosta¢ okreslona wartos¢ bazowa
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i docelowa, moment osiggniecia wartosci docelowej oraz metoda pomiaru poziomu jej
osiggniecia.

2. Ildentyfikacja projektu

Identyfikacja projektu powinna dostarczyé zwieztej i jednoznacznej informacji na temat jego
logiki i catosciowej koncepcji, poczawszy od sposobu realizacji celéw, skonczywszy na potencjale
niezbednym do ich realizacji. Projekt musi stanowi¢ samodzielng jednostke do analizy, co oznacza, ze
musi obejmowacé wszystkie zadania inwestycyjne niezbedne do rozpoczecia petnienia okreslonej
funkcji przez infrastrukture powstatg w projekcie. Innymi stowy zadania inwestycyjne musza
doprowadzi¢ do powstania nie tylko produktéw (np. budynku lub drogi), ale réwniez rezultatéw
(np. wzrostu liczby odwiedzajacych muzeum, czy zwiekszenia oszczednosci czasu przejazdu).

Jedli zidentyfikowany projekt nie spetnia powyzszego warunku, a wiec jest na przyktad tylko
jedng z faz wiekszego przedsiewziecia i nie powoduje powstania rezultatéow — wdéwczas nalezy
rozszerzy¢ przedmiot projektu o dodatkowe zadania inwestycyjne, ktére umozliwig rozpoczecie
petnienia zaktadanych funkcji przez projekt. Nalezy tak zrobi¢ nawet wodwczas, jesli wniosek
o dofinansowanie dotyczy tylko np. ostatniej fazy inwestycji. Studium wykonalnosci powinno w takim
przypadku dotyczyé catego przedsiewziecia, a czes¢ objeta wnioskiem powinna zosta¢ wydzielona,
zarowno w tym rozdziale, jak i w czesci finansowej w rozdziale 3 i ekonomicznej w rozdziale 4 (np.
projektodawca posiada budynek z 2001 roku, ktéry zamierza wyremontowac i dobudowac pietro,
dzieki czemu bedzie mdgt otworzy¢ instytucje kultury na terenie gminy — wowczas jako pierwszy etap
nalezy traktowa¢ wybudowanie budynku w 2001 roku i koszty tej inwestycji nalezy dofgczyé
do analizy).

Z drugiej strony nalezy pamietaé, aby w sztuczny sposéb nie rozszerzac zakresu projektu. Nie
ma sensu uwzglednia¢ w analizie takich zadan inwestycyjnych, ktére nie majg wptywu
na zapewnienie funkcjonalnosci tego projektu, albo mogg stanowi¢ samodzielng jednostke analizy —
samodzielnie umozliwiajgc rozpoczecie petnienia odrebnej funkcji (np. we wniosku o dofinansowanie
projektodawca ujagt jedynie droge, natomiast w studium wykonalnosci dodat do analiz réwniez
budowang za wtasne srodki Sciezke rowerowg, czesciowo pokrywajacy sie z tg drogg; potaczenie tych
zadan inwestycyjnych, mimo pozytywnego oddziatywania na siebie, nie jest uzasadnione, bowiem
obie inwestycje mogg bez siebie funkcjonowaé, a ich oddziatywanie mozna opisa¢ jedynie
w kontekscie komplementarnosci obu przedsiewziec i jako pozytywny efekt zewnetrzny w analizie
ekonomicznej).

Poniewaz na projektodawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze wybrany przez niego wariant
realizacji projektu reprezentuje najlepsze sposrdéd wszelkich mozliwych alternatywnych rozwigzan,
dlatego identyfikacje projektu nalezy rozpoczaé od analizy wariantow.

2.1. Analiza wariantdéw realizacji projektu

Analize wariantéw przeprowadza sie, aby ocenié¢ i poréwnaé rézne alternatywne warianty
realizacji celéw projektowych i wybrac ten, ktéry zapewni najlepsze rozwigzanie pod wzgledem
kryteriow technicznych, instytucjonalnych, ekonomicznych, srodowiskowych i zwigzanych ze zmiana
klimatu. Kazdy z ocenianych wariantéw musi realizowac cele projektowe i zaspokajaé¢ potrzeby
interesariuszy w odmienny sposéb, dzieki czemu analiza bedzie bardziej wszechstronna i obiektywna.

Analize wariantéw przeprowadza sie w dwdch etapach:

e pierwszy etap dotyczy podstawowych wariantéw strategicznych (tj. rodzaju
infrastruktury, lokalizacji lub zakresu projektu np.: w przypadku projektu polegajgcego
na budowie budynku mozna przeanalizowac jego lokalizacje, wielko$¢ budynku lub
zakres robét budowlanych) realizowany za pomocg analizy wielokryteriowej;

e drugi etap dotyczy wybranego wariantu strategicznego i jego realizacji za pomoca
roznych rozwigzan technologicznych (analizujemy tylko zakres wybranego wariantu
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strategicznego po katem rdézinych mozliwych rozwigzan technologicznych takich jak:
rodzaj uzytych materiatéw lub zastosowanych technologii, np.: budynek wybudowany
z cegly lub z drewna); ten etap jest realizowany poprzez analize dynamicznego kosztu
jednostkowego (DGC).

2.1.1. Analiza wariantdéw strategicznych

2.1.1.1. Identyfikacja wariantéw strategicznych

Zalecana objetosc: 2 strony

W tym rozdziale kluczowe jest przedstawienie wiedzy projektodawcy o wszelkich mozliwych
wariantach realizacji celéw projektu. Dlatego w pierwszej kolejnosci nalezy zidentyfikowaé wszystkie
mozliwe do realizacji strategiczne warianty inwestycyjne, ktére mozna uzna¢ za wykonalne pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym, instytucjonalnym i srodowiskowym. Wszystkie warianty
strategiczne muszg realizowac cele projektu opisane w rozdziale 1.2 w odmienny sposéb.

Warto podkresli¢, ze jezeli najbardziej logiczne rozwigzanie (np. rozbudowa obiektu) jest
z jakichs powoddéw niewykonalne (np. pod wzgledem technicznym rozbudowa w ptaszczyznie
poziomej jest niemozliwa z powodu braku wystarczajgcego miejsca, a w ptaszczyznie pionowej
z powodu zbyt niskiej wytrzymatosci $cian nosnych obiektu) — nalezy to wskaza¢ w tekscie. W ten
sposob projektodawca wykaze, ze brat pod uwage dane rozwigzanie, ale nie jest ono wedtug niego
wykonalne.

Przede wszystkim nalezy rozrdzni¢ warianty, ktére obeimuja najlepsze rozwigzania
umozliwiajgce realizacje zatozonych celéw projektu (analiza strategiczna) od wariantéw techniczno-
technologicznych (analiza rozwigzan technologicznych). Wariantéw technologicznych nie nalezy
prezentowa¢ w tym punkcie, bowiem trudne jest uzyskanie wartosciowych wnioskéw poprzez
analize czysto technicznych mozliwosci (np. budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z budowg
przepompowni $ciekow).Niedopuszczalne jest rowniez przyjmowanie do poréwnan niewykonalnych
wariantow (np. budowa parkingu podziemnego na terenach podmoktych)

Wybdr wariantéw strategicznych do analizy moze dotyczy¢ sposobu, zakresu lub lokalizacji

inwestycji, np.:

o Lokalizacji (np. ulokowanie budowanego obiektu na dziatkach nalezacych
do projektodawcy, lub ulokowanie go w innej lepszej lokalizacji, ktérg trzeba bedzie
zakupic, albo przeprowadzenie infrastruktury liniowe w otulinie obszaru chronionego lub
poza nig, ale nadrabiajac kilka kilometréw itp.),

e zakresu inwestycyjnego projektu (budowa nowego obiektu lub rozbudowa istniejgcego
obiektu lub jedynie modernizacja, albo wydzielenie pasu dla roweréw na istniejgcych
chodnikach lub wybudowanie nowej Sciezki rowerowej itp.) w kontekscie spetniania
w réznym zakresie kryteriow technicznych, ekonomicznych, $rodowiskowych
i spotecznych,

o skali i zasiequ projektu (w zaleznosci od zgtaszanych potrzeb oraz prognoz dotyczacych
przysztego popytu np. na ustugi turystyczne, przejazdy kolejg, miejsca w gimnazjum, sie¢
Sciezek w gminie, co moze mie¢ wptyw na wielkosé¢ inwestycji, ktédra musi obstuzy¢
zwiekszong liczbe uzytkownikéw) w kontekscie spetniania w réznym zakresie kryteriow
technicznych, ekonomicznych, srodowiskowych i spotecznych.

Nastepnie wybrane warianty strategiczne nalezy krotko scharakteryzowacé poprzez
wskazanie:

e w jaki sposdb zadania zaplanowane w danym wariancie pozwolg rozwigzaé problemy
zdiagnozowane w podrozdziale 1.1 i osiggnac cele okreslone w podrozdziale 1.2;



e czy uda sie obstuzy¢ okreslong w podrozdziale 1.2 liczbe uzytkownikédw i uzyskaé
zaktadany poziom rezultatow, czy sg jakies ograniczenia w tym zakresie;

e w jaki sposéb mozna zaplanowac zadania w harmonogramie, aby byt on racjonalny
i wykonalny;

e czy do realizacji wybranych zadan w wariancie wymagany jest partner (lub partnerzy),
posiadajgcy specyficzne kompetencje, bez ktérych nie jest mozliwa realizacja tych zadan;

e jakie sg ryzyka podczas realizacji danego wariantu, w tym ryzyko zwigzane ze skutkami
zmiany klimatu i ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, w tym kleskami zywiotowymi;

e w jaki sposéb zostanie zachowana trwatosc rezultatéw projektu (jesli dotyczy).

2.1.1.2. Wybér wariantu strategicznego

Zalecana objetosc: 5 stron

Wybér wariantu strategicznego musi  zosta¢ przeprowadzony za pomocg analizy
wielokryteriowej, opartej na kryteriach jakosSciowych. Dlatego ocene wszystkich wariantéw
strategicznych nalezy przeprowadzi¢ wszystkimi kryteriami  formalnymi i merytorycznymi
zawartymi w karcie z definicjami kryteriéw wyboru projektu dla danego dziatania/poddziatania,
zawartej w Regulaminie konkursu.

W ramach kryteriéw majgcych charakter zerojedynkowy nalezy przyporzadkowaé jedynie
wartosci logiczne Tak lub Nie (nie nalezy nadawac punktéw 0 lub 1).
Natomiast w kryteriach punktowych nalezy nadaé punktacje zgodnie z definicja oraz opisem
znaczenia kryterium. Ponadto uzasadnienie kryteriow punktowych, w ktérych punktacja stanowi
sume punktow czastkowych w ramach kryterium powinno zawiera¢ informacje za jakie elementy
nadano punkty.

Jezeli ocena niektérymi kryteriami nie réznicuje wariantéw (dla kazdego wariantu jest taka
sama), mozna tg cze$¢ oceny potraktowac zbiorczo. Przy kazdej ocenie nalezy uzasadnié¢ przyznane
punkty. W ostatnim wierszu nalezy zsumowac uzyskane przez poszczegdlne warianty punkty.
Do przeprowadzenie oceny wielokryteriowej mozna wykorzysta¢ nastepujacg tabele:

Lp. Kryterium Wariant 1: ...(nazwa) Wariant 2: ...(nazwa) Wariant 3: ...(nazwa)

Pkt Uzasadnienie Pkt Uzasadnienie Pkt Uzasadnienie

1 Kolejne kryterium
z karty oceny

X tacznie pkt: 3 - s - 3 -

Po dokonaniu analizy strategicznej nalezy wybra¢ ten wariant strategiczny, ktéry uzyskat
najwiecej punktéw. Wariant ten zostanie poddany analizie rozwigzan technologicznych w drugim
kroku. Jezeli rézne warianty strategiczne majg ten sam, unikatowy cel i takie same lub bardzo
podobne efekty zewnetrzne (uzyskaty tyle samo punktéw na ocenie wielokryteriowej), nalezy dla
nich przeprowadzi¢ analize SWOT przedstawiajagc w tabeli wszystkie silne i stabe strony
analizowanych wariantéw oraz szanse i zagrozenia, w tym te dotyczace narazenia na zmiane klimatu
i oceny ryzyka zmiany klimatu. a nastepnie uzasadni¢ wybdr optymalnego wariantu.

W tym punkcie nalezy rowniez opisa¢ potencjat do realizacji wybranego wariantu:

e potencjat instytucjonalny do realizacji wybranego wariantu

Zalecana objetosc: 1 strona



Nalezy tu opisa¢ potencjat instytucjonalny do realizacji projektu. Przez potencjat
instytucjonalny nalezy rozumieé posiadanie lub wynajecie odpowiedniej struktury organizacyjnej
i procedur zapewniajgcych sprawng realizacje projektu. Jezeli struktury organizacyjnej i procedur
jeszcze nie ma, nalezy okresli¢ sposdb ich dostosowania do wymagan projektu tak, aby zapewnié
sprawng realizacje projektu. Ewentualnie dopuszczalne jest zlecenie inwestorowi zastepczemu
realizacji projektu, ktéry odptatnie w imieniu zamawiajgcego jest przed nim odpowiedzialny
za organizacje i koordynacje dziatan wszystkich stron uczestniczgcych w procesie inwestycyjnym.
Nalezy wéwczas opisaé, w jaki sposéb projektodawca wybierze go i bedzie nadzorowat.

W tym punkcie nalezy réwniez okresli¢c doswiadczenie w realizacji przedsiewzie¢ i projektow
wspotfinansowanych ze $rodkéw europejskich od roku 2007. Doswiadczenie wykazane moze
dotyczy¢ zaréwno projektodawcy, jak i partnerédw projektéw (jesli wystepujg), o ile pracownicy tych
projektéw nadal pracujg u projektodawcy lub partneréw.

Lp. Tytut projektu Beneficjent Numer Program Okres realizacji
projektu operacyjny [RRRR-MM-DD - RRRR-MM-DD]

1.

Réwniez w tym miejscu nalezy opisa¢ doswiadczenie wnioskodawcy, ktére jest punktowane
w kryteriach merytorycznych (punktowych) i precyzyjnie odnie$¢ sie do warunkéw wskazanych
w kryterium (jezeli takie kryterium wystepuje w danym Dziataniu / Poddziataniu).

e potencjat kadrowy do realizacji wybranego wariantu

Zalecana objetosc: 0,5 strony

W tym punkcie nalezy opisaé zespot projektowy adekwatny do zakresu zadan w projekcie,
umozliwiajgcy jego sprawne zarzgdzanie i realizacje. Jezeli zespdt projektowy nie zostat jeszcze
powotany, nalezy opisaé, kto go bedzie tworzyt i jak bedzie funkcjonowat. Dotyczy to rdowniez
zespotdw zewnetrznych, ktére zostang wynajete do realizacji projektu (np. inwestor zastepczy lub
firma doradcza wynajeta do rozliczenia projektu). Kluczowe jest tu uzasadnienie adekwatnosci
sposobu zarzadzania projektem do zakresu zadan w projekcie.

e potencjat finansowy do realizacji wybranego wariantu

Zalecana objetosc: 0,5 strony

W tym punkcie nalezy opisa¢ potencjat finansowy niezbedny do realizacji projektu, co
oznacza dysponowanie srodkami na realizacje projektu lub mozliwos¢ pozyskania tych srodkow.
Nalezy wskaza¢ wszystkie Zrddta finansowania projektu oraz przedstawié Zrédta potwierdzajgce
mozliwosé pozyskania tych zrodet.

e potencjat techniczny do realizacji wybranego wariantu

Zalecana objetosc: 0,5 strony

Uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikajg z dokumentow strategicznych,
uwarunkowan prawnych, warunkéw srodowiskowych, geologicznych i geotechnicznych, ochrony
konserwatorskiej terenu i innych warunkéw. W szczegdlnosci nalezy tu wskazaé¢ nawigzania projektu
do danego dokumentu strategicznego np. pokaza¢, ze problemy, ktére ma rozwigzaé projekt oraz
narzedzia do ich rozwigzania s3 w w/w dokumentach wskazane.

Nalezy przedstawi¢ tu ogdlng informacje o stopniu zaawansowania prac zwigzanych
z wydaniem prawomocnego pozwolenia na budowe / zgtoszenia robdét budowlanych oraz
opracowaniem petnej dokumentacji budowlanej, wymaganej dla pozwolenia na budowe / zgtoszenia
robét budowlanych (jezeli dotychczas nie zostaty one przygotowane). Jezeli zakres rzeczowy projektu
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani dokonania zgtoszenia robét budowlanych nalezy
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to jednoznacznie napisac z podaniem uzasadnienia opierajgcego sie na przepisach prawa. Szczegdlnie
precyzyjnie nalezy opisac¢ stan przygotowania — gotowos¢ projektu do realizacji w przypadku, gdy jest
to punktowane podczas oceny (np. w Dziataniu 4.1). Nalezy wowczas okresli¢ wtasno$¢ gruntow, stan
prawny beneficjenta, przygotowanie instytucjonalne do wdrazania — powotanie Petnomocnika ds.
realizacji projektu oraz jednostki realizujgcej projekt, wartos¢ zadan inwestycyjnych posiadajgcych
pozwolenia na budowe w stosunku do wartosci wszystkich zadan, w zaokragleniu do petnych
procent, wartos¢ kontraktéw posiadajgcych dokumentacje przetargowg w stosunku do catkowitej
wartosci projektu, w zaokragleniu do petnych procent.

Nalezy opisaé tu réwniez sposéb, w jaki wnioskodawca zapewni zgodno$¢ dziatan w projekcie
z zasadami udzielania zaméwien publicznych (ustawg Prawo zaméwien publicznych, Wytycznymi
Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014—
2020), a takze czy i ewentualnie jakie kryteria odnoszace sie do kwestii spotecznych (dopuszczonych
przez prawo zamowien publicznych, np. w opisie przedmiotu zamdwienia, w warunkach udziatu
w postepowaniu lub kryteriach oceny ofert) zamierza stosowac. Nalezy wymienié postepowania,
w ramach ktérych Wnioskodawca/Partner zobowigzuje sie do zastosowania klauzul spotecznych.

Nalezy pamietaé, ze zastosowanie tych kryteriow w praktyce bedzie przedmiotem kontroli
projektu na miejscu.

Nalezy przedstawi¢ informacje czy projektodawca posiada prawo do dysponowania
niezbednymi nieruchomosciami, na ktérych realizowane bedg roboty budowlane lub inne prace
w ramach projektu, a jezeli nie — czy zamierza je kupié, czy tez wynajg¢ (np. dtugoterminowy
wynajem lub czasowe zajecie na okres realizacji robét w ramach projektu). W przypadku
dtugoterminowego wynajmu, nalezy udowodnié, ze umowa zostata/nie podpisana przynajmniej
na okres trwatosci inwestycji.

Dodatkowo, w niniejszym punkcie nalezy réwniez opisa¢ zgodno$¢ wybranego wariantu
z wszystkimi adekwatnymi dla danego konkursu zasadami horyzontalnymi wynikajacymi z RPO
WiM 2014-2020 (wszystkie adekwatne zasady horyzontalne mozina znalezé w obowigzujgcych
w danym konkursie kryteriach merytorycznych):

e wptyw wybranego wariantu na wzrost zatrudnienia (jezeli dotyczy) - jezeli ta zasada
horyzontalna dotyczy projektéw objetych danym konkursem, projekt musi wykaza¢ wzrost
zatrudnienia netto®. Oznacza to, ze wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu moze
mie¢ miejsce wytacznie w przypadku jednoczesnego utrzymania poziomu zatrudnienia
wykazanego jako podstawa wyliczenia wzrostu. Nalezy tu opisaé, jakie miejsca pracy zostang
stworzone i dlaczego. Nalezy opisa¢ stanowiska pracy, kto bedzie na nich zatrudniony, w jaki
sposéb zostanie zachowana w tym przypadku zasada rdwnosci szans kobiet i mezczyzn oraz
niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporzqgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w szczegdlnoSci miejsce pracy spetnia standard
minimum zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady rdwnosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasady
rownosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 tj. podczas
przygotowania i realizacji projektu nie sg i nie beda dyskryminowane zadne osoby ze wzgledu
na pteé, rase lub pochodzenie etniczne, religie lub sSwiatopoglad, niepetnosprawnos¢, wiek
lub  orientacje seksualng, atakie zapewniony zostanie dostep dla o0sdb
z niepetnosprawnosciami;

e wptyw wybranego wariantu na rozwodj inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur (jesli
dotyczy) - nalezy tu opisa¢ zaktadany wptyw planowanego przedsiewziecia na co najmniej
jedna inteligentng specjalizacje wojewddztwa warminsko-mazurskiego zidentyfikowana

wzrost zatrudnienia nie dotyczy przedsiewzie¢ realizowanych w Osi Priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
w Priorytecie Inwestycyjnym 1b.



w Strategii rozwoju spoteczno-gospodarczego wojewddztwa warminsko-mazurskiego do roku
2025: - zywnosci wysokiej jakosci,

- ekonomii wody,

- meblarstwa i przemystu drzewnego.
Wptyw na rozwdj inteligentnych specjalizacji rozumiany jest jako wptyw na eliminowanie
negatywnego wptywu zagrozen Ilub wptyw na wykorzystanie szans lub wptyw
na wzmocnienie silnych stron lub eliminacje stabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT
dla danej inteligentne]j specjalizacji (analizy SWOT dla poszczegdlnych specjalizacji ujete s3
w raportach z Badania potencjatu innowacyjnego i rozwojowego przedsiebiorstw
funkcjonujgcych w ramach inteligentnych specjalizacji wojewddztwa warmirisko-mazurskiego
dostepnych na stronie www.ris.warmia.mazury.pl).
Jezeli w kryterium punktowym jest weryfikowany zakres wptywu na rozwdj inteligentnych
specjalizacji wojewddztwa warminsko-mazurskiego (tak jak na przyktad w Poddziataniu
1.2.3), nalezy szczegdtowo opisac, ktére warunki i dlaczego dany projekt spetnia;

e wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w wybranym
wariancie (jezeli dotyczy) - nalezy tu opisa¢ zaktadane wykorzystanie nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczegdlnosci czy w ramach projektu
przygotowane zostang systemy informatyczne i zwiekszy sie zdolnos¢ do ich uzytkowania
i/lub nastgpi wykorzystanie ustug telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego
przetwarzania informacji;

e odprowadzanie podatkéw na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego (jezeli dotyczy)
- w ramach wybranego wariantu - nalezy tu opisa¢, czy projektodawca bedzie odprowadzat
podatki na terenie wojewddztwa warminsko-mazurskiego. Nalezy wskaza¢, gdzie ponizsze
podatki bedg odprowadzane lub zaznaczy¢ pole Nie dotyczy, jezeli projektodawca nie
odprowadza danego podatku. Nalezy tu rdwniez uzasadni¢ i podaé podstawe prawng dla
wszystkich ponizszych wskazan.

Podatek Nie dotyczy Podatek odprowadzany na terenie
wojewoddztwa warminsko- poza wojewddztwem warmirsko-
mazurskiego mazurskim

podatek dochodowy (PIT, CIT)

podatek od towaréw i ustug (VAT)

akcyza

podatek od nieruchomosci

podatek od srodkdw transportowych

OoO0Oooo
Oo0Oooo
Oo0Oooo

podatek od czynnosci cywilnoprawnych od
umowy spotki

e komunikacja z interesariuszami - nalezy opisa¢, czy i w jaki sposdb projekt zapewniat i bedzie
zapewnia¢ komunikacje, kontakt, wymiane informacji miedzy osobami, instytucjami
i firmami, a takze czy i w jaki sposéb zapewnit ich udziat w przygotowaniu projektu oraz
podczas podejmowania kluczowych decyzji dotyczgcych projektu.

2.1.2. Analiza wariantéw technologicznych

2.1.2.1. Identyfikacja wariantow technologicznych

Zalecana objetosc: 1,5 strony

Dla wybranego wariantu strategicznego nalezy wybraé maksymalnie trzy warianty
technologiczne (trzy warianty wykonania wybranego wariantu strategicznego). Zatozone warianty
technologiczne powinny stanowi¢ alternatywy réznych rozwigzan dotyczacych technologicznej
wykonalnosci wybranego w punkcie 2.1.1.2 wariantu strategicznego (zaktadajgce wykonanie tego
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samego zakresu rzeczowego przy wykorzystaniu réinych technologii  lub materiatdw).
Wybdr wariantéw technologicznych musi by¢ uzasadniony przez projektodawce, na przyktad poprzez
wskazanie, 7e sg to najbardziej wykonalne warianty realizacji celow projektu (np. najtansze,
najszybsze, najtatwiejsze — w zaleznosci od przyjetych celéw).

Jednoczesnie nalezy pamietaé, ze na tym etapie nie ma mozliwosci wprowadzenia zmian
do zakresu, ktéry zostat okreslony w ramach wybranego wariantu strategicznego, poniewaz wariant
technologiczny ma stanowié¢ analize aspektéw technicznych i technologicznych wybranego zakresu.

W pierwszej kolejnosci nalezy nadac krétkie nazwy wszystkim wariantom technologicznym.
Nastepnie, kazdy z wybranych wariantdw musi zosta¢ opisany, w tym nalezy opisa¢ poszczegdlne
elementy techniczno-technologiczne i kazdorazowo uzasadnia¢ wybdr poszczegélnych technologii,
przy czym elementem uzasadnienia moze by¢ zgodno$¢ z normami PN dla odpowiednich parametréw
infrastruktury, standardami polskimi i unijnymi, mozliwymi trudnosciami wynikajgcymi
z zastosowaniem urzgdzen technicznych, czy tez rozwigzan technologicznych, negatywnym wptywem
na S$rodowisko itp. Opis kazdego wariantu musi dawaé pewnos$é, ze wybrano wykonalne
pod wzgledem techniczno-technologicznym sposoby realizacji celéw projektu.

Dodatkowo, nalezy okresli¢ biezgce oraz przyszte zapotrzebowania inwestycji na zasoby,
przewidywany i mozliwy rozwdj infrastruktury, oraz efekt sieciowy (jezeli wystepuje lub moze
wystgpi¢ w wyniku realizacji inwestycji).

W koncu nalezy okresli¢ réznice w popycie pomiedzy wariantami technologicznymi (jezeli
wystepujg) oraz przyczyny, z ktérych one wynikajg. Popyt zawsze odzwierciedla rezultaty projektu,
chociaz nie zawsze rezultat bedzie wyrazony popytem. Dlatego nalezy stosowaé ogdlnie pojecie
rezultatu projektu, okreslonego zadang z géry miarg. W tabeli w arkuszu kalkulacyjnym nalezy zatem
okresli¢ miare rezultatu dla wszystkich wariantéw, jej jednostke oraz okresli¢ wartosci miary rezultatu
dla kazdego roku w okresie odniesienia (mogg by¢ one takie same lub rézne dla poszczegdlnych
wariantéw technologicznych).

2.1.2.2. Wybor rozwigzania technologicznego

Zalecana objetos¢: 1,5 strony

W tym podrozdziale nalezy przeanalizowad poszczegdlne warianty technologiczne za pomoca
ilosciowej techniki DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego). Chociaz analiza DGC jest
przeprowadzana w arkuszu kalkulacyjnym, to w tym punkcie nalezy przedstawié¢ zatozenia dotyczace
kosztéw inwestycyjnych, kosztéw odtworzenia i kosztéw operacyjnych, powotujac sie na Zrddta,
na podstawie ktérych wartosci te okreslono. Kluczowe jest wskazanie i uzasadnienie réznic miedzy
wariantami w zakresie tych trzech wielkosci i czestotliwosci ich ponoszenia (np. naktaddéw
odtworzeniowych). W tym miejscu nie nalezy przedstawiac szczegétowych wartosci liczbowych.

W arkuszu kalkulacyjnym nalezy w tabeli przedstawi¢ szczegétowe wartosci liczbowe
w podziale na warianty technologiczne i trzy wskazane wielkosci:

e koszty inwestycyjne niezbedne do realizacji kazdego z wariantéw (takie koszty wystepuja
w fazie inwestycyjnej projektu),

e koszty odtworzenia (wystepujace po zakonczeniu realizacji projektu w fazie operacyjnej)
niezbedne do utrzymania wartosci, uzytecznosci i trwatos$ci infrastruktury projektu;
koszty odtworzenia nie sg kosztami operacyjnymi; nalezy stosowa¢ w catym okresie
odniesienia ceny state (nie obejmujgce wzrostu spowodowanego inflacjg),

e koszty operacyjne niezbedne do utrzymania infrastruktury i wyposazenia wspartego
w wyniku realizacji kazdego z wariantow technologicznych i petnienia zaktadanych przez
niego funkcji; koszty nalezy okresla¢ w cenach statych (nie obejmujgcych wzrostu
spowodowanego inflacj3).

Po wprowadzeniu danych dla wszystkich wariantéw technologicznych, wyliczenia

optymalnego wariantu zostang dokonane automatycznie. Wybrany wariant pojawi sie w arkuszu
kalkulacyjnym. Nalezy jedynie w niniejszym opisie wskazaé, ktory wariant uzyskat najnizszy
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dynamiczny koszt jednostkowy i skad to wynika. Nalezy okresli¢, czy inne warianty uzyskaty podobne
wyniki, czy tez réznice miedzy wariantami byly znaczace. Nalezy napisa¢, jakie wnioski wynikaja z tej
analizy.

Nalezy zaznaczy¢, ze bywajg rowniez przypadki, w ktérych mozina prébowac uzasadniaé
wybor innego wariantu, pomimo uzyskania odmiennych wynikdw analizy rozwigzan
technologicznych. Moze sie tak sta¢, kiedy np. pewne specyficzne warunki srodowiskowe
uniemozliwiajg wykorzystanie danej technologii lub obecnie dana technologia jest droga, koszt
konserwacji elementéw infrastruktury wysoki, ale technologia jest przysztosciowa i przewiduje sie
spadek kosztdw operacyjnych (nalezy pamietaéd, ze analizy sg prowadzone w cenach statych z roku
rozpoczecia projektu).

2.1.3. Analiza warunkéw brzegowych zapisanych w RPO WiM i SzOOP

Zalecana objetosc: 3 strony
W tym rozdziale nalezy odnie$¢ sie do wszystkich ,Warunkéw brzegowych wyboru operacji”
wskazanych dla danego priorytetu inwestycyjnego w RPO WiM (w punkcie dotyczacym
,Kierunkowych zasad wyboru operacji”) oraz w SZOOP (w kazdym dziataniu lub poddziataniu
w punkcie — Limity i ograniczenia w realizacji projektow). Wymagane jest spetnienie wszystkich
warunkéw brzegowych, dlatego nalezy odnie$¢ sie do kazdego warunku osobno i dla kazdego
warunku odrebnie uzasadnié jego spetnienie.

2.2. Stan po realizacji projektu

Zalecana objetosc: 1 strona
W tym podrozdziale nalezy opisa¢ wszystko, co sie dzieje i jakie zmiany zaszty na obszarze
projektu — od czasu jego zakonczenia. Opisujgc stan po realizacji projektu nalezy przede wszystkim:

e okresli¢ precyzyjnie miejsce projektu, szczegdlnie jezeli podlega ono ocenie punktowej,
(np. w Poddziataniu 1.3.4 punktowane beda projekty realizowane na terenach
znajdujgcych sie w bezposrednim potozeniu przy drodze ekspresowej/ krajowej oraz
blisko punktéw logistycznych);

e przedstawi¢ logike dostosowania rozwigzan wypracowanych w ramach projektu
do poszczegdlnych celow, ktére ma spetniaé;

e przedstawi¢ funkcjonalno$é¢ wybranych rozwigzan (np. rozwigzan technicznych) dla
poszczegdlnych interesariuszy projektu;

o wykazac zbieznos$¢ parametrow technicznych wybranych rozwigzan z celami projektu
(okresli¢, w jaki sposéb te parametry przyczynig sie do ufatwienia, przyspieszenia lub
wiekszego poziomu realizacji celéw projektu);

o wykaza¢ dostosowanie wybranych rozwigzan do realizacji celéw projektu przez caty
okres odniesienia (chodzi tu wytacznie o zuzycie ekonomiczne srodkow trwatych, czyli
np. zmniejszenie zainteresowania lub funkcjonalnosci, wyparcie przez nowsze
rozwigzania itp.) poprzez opisanie mozliwosci ulepszania, rozwijania technologii;

e opisa¢ rowniez ‘miekkie’ aspekty projektu, ktére mogg mie¢ wptyw na sukces projektu
i osiggniecie przez niego zatozonych celdw, jak np. jakos¢ swiadczonych ustug,
postrzegana wartos¢ dla uzytkownikdw, poziom przygotowania i zaangazowania kadry
itp.

Dodatkowo, w tym miejscu nalezy opisa¢ wszelkie elementy, ktére bedgq istnie¢ po realizacji
projektu, ktére zwiekszg uzytecznosc rezultatow, funkcjonalnos¢, wydajnosé, oszczednosé, a ktore sg
punktowane w kryteriach merytorycznych (punktowych),

na przykfad:

e uzytecznosc efektéw realizowanego projektu,
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system monitorowania satysfakcji klientéw planowanych w ramach projektu ustug,
skierowanie oferty do przedsiebiorcéw, dziatajgcych w sektorach o duzej , intensywnosci
B+R”,

wzmochienie pozycji instytucji otoczenia biznesu,

zasieg dziatan promocji gospodarczej,

liczba MSP ktére wezma udziat w dziataniach promocji gospodarczej,

promowany obszar i kompleksowos$¢ promocji gospodarczej,

dostepnosc rezultatéw projektu (np. w przypadku e-ustug),

poziom zastosowania metod projektowania zorientowanego na uzytkownika
w projekcie,

udostepnienie ustug o wysokim poziomie e-dojrzatosci,

wskaznik wykorzystania energii odnawialnej,

Uniknieta emisja zanieczyszczen CO2, redukcja jednostkowych strat energii itd.

2.2.1. Wptyw wybranego wariantu na efektywne i racjonalne wykorzystywanie

zasobow naturalnych oraz stosowanie rozwigzan przyjaznych srodowisku

Zalecana objetosc: 0,5 strony

Nalezy tu opisaé, w jaki sposdb bedg wykorzystywane zasoby naturalne podczas realizacji
i eksploatacji projektu oraz czy bedy stosowane rozwigzania przyjazne $rodowisku. Poprzez
rozwigzania przyjazne srodowisku nalezy rozumieé¢ m.in. rozwigzania majace na celu wprowadzenie
i wykorzystanie odnawialnych Zzrddet energii; nowoczesne, energooszczedne rozwigzania techniczne
i technologiczne zmniejszajgce koszty operacyjne i wptyw na srodowisko; rozwigzania wykorzystujace
naturalne surowce podlegajace rozktadowi naturalnemu; rozwigzania promujgce odpowiedzialne
zachowania wobec sSrodowiska i zachowania w obliczu klesk i zagrozen itp.

3. Analiza finansowa projektu

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczegdélnosci:

ocene finansowej rentownosci inwestycji i kapitatu krajowego, poprzez ustalenie
wartosci wskaznikéw efektywnosci finansowej projektu,

weryfikacje trwatosci finansowej projektu i beneficjenta/operatora,

ustalenie wtasciwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE.

Analiza bedzie przeprowadzona w nastepujacych krokach:

okreslenie zatozen do analizy finansowej,

ustalenie, czy projekt generuje przychdd oraz czy istnieje mozliwos¢ jego obiektywnego
okreslenia z wyprzedzeniem,

ustalenie, czy projekt generuje oszczednosci kosztdw operacyjnych,

zestawienie przeptywdw pienieznych projektu dla kazdego roku analizy,

ustalenie, czy wartos¢ biezgca przychoddw generowanych przez projekt przekracza
wartosé biezacg kosztow operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generujgcym
dochdd — dotyczy projektéw, dla ktdrych istnieje mozliwos¢ obiektywnego okreslenia
przychodu z wyprzedzeniem,

ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE w oparciu o metode luki
w finansowaniu lub poprzez zastosowanie zryczattowanych procentowych stawek
dochoddéw (dotyczy projektéw generujgcych dochdd, dla ktorych istnieje mozliwoscé
obiektywnego okreslenia przychodu z wyprzedzeniem),

okreslenie zrédet finansowania projektu,

ustalenie wartosci wskaznikow efektywnosci finansowej projektu,
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analiza finansowej trwatosci.

Analiza finansowa bedzie prowadzona w sposéb automatyczny, nalezy jedynie okresli¢
podstawowe parametry analiz, ktére nalezy wprowadzi¢ do arkusza kalkulacyjnego. Wyliczenia
wykonajg sie zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektdw generujgcych dochdd i projektéw hybrydowych na lata 2014-2020.
W szczegdblnosci przyjeto nastepujgce zatozenia i zasady przeprowadzania analiz:

poniewaz wyliczenia prowadzone sg w sposdb automatyczny, nie jest konieczne
upraszczanie analiz,

nakfady inwestycyjne, przychody i koszty nalezy okresli¢ zgodnie z zasadami analizy
skonsolidowanej’, jednoczesnie z punktu widzenia wtasciciela infrastruktury, jak
i podmiotu gospodarczego jg eksploatujgcego (operatora infrastruktury), w przypadku
gdy sg oni odrebnymi podmiotami; nalezy pamietaé, ze skonsolidowana analiza
finansowa wyklucza przeptywy pieniezne miedzy wtascicielem a operatorem,

zatozono jeden mozliwy sposéb wyliczania wartosci rezydualnej; poniewaz zatozono, ze
inwestycja nie bedzie likwidowana, a takze bedzie miata za zadanie stuzy¢ spoteczenstwu
jak najdtuzej, wartos¢ rezydualna jest wyliczana w oparciu o biezgcg wartos¢ netto
przeptywéw pienieznych, wygenerowanych przez projekt w pozostatych latach jego
trwania (zycia ekonomicznego), nastepujgcych po zakornczeniu okresu odniesienia,
zgodnie ze wzorem:

gdzie:

RV oznacza wartos¢ rezydualng,

FCFn poziom wolnych przeptywow pienieznych obliczony jako suma przychodow
operacyjnych z ostatniego roku w okresie referencyjnym pomniejszona o sume
odpowiadajgcych im kosztow operacyjnych (zawierajgcych niezbedne naktady
odtworzeniowe) oraz skorygowana o zmiane kapitatu obrotowego,

n oznacza ostatni rok w przyjetym do obliczen okresie referencyjnym,

i oznacza przyjetq stope dyskonta.

nakfady inwestycyjne, przychody i koszty nalezy podawac¢ w cenach statych na pierwszy
rok okresu odniesienia (przeprowadzania analizy), stad analiza finansowa jest
przeprowadzana w oparciu o finansowg stope dyskontowg na poziomie 4% (zgodnie
z art. 19 ust. 3 rozporzadzenia nr 480/2014),

analiza moze by¢ przeprowadzana w cenach netto lub brutto: w cenach netto (bez
podatku VAT) w przypadku, gdy podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego
(poniewaz moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) lub w cenach brutto
(wraz z podatkiem VAT), gdy podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny (poniewaz
nie moze zosta¢ odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) oraz gdy jest on
niekwalifikowalny, ale stanowi rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu
ponoszacego wydatki. Podatek VAT powinien zostaé¢ wyodrebniony jako osobna pozycja
analizy finansowej,

analizy mogg by¢ prowadzone przy zastosowaniu zaréwno metody standardowej (dla
inwestycji, dla ktérych mozliwe jest oddzielenie przeptywdw pienieznych zwigzanych

4

W przypadku analizowania projektu, w ktérego realizacje zaangazowany jest wiecej niz jeden podmiot, rekomendowane jest

przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia kazdego z tych podmiotéw (np. gdy projekt jest realizowany przez
kilka gmin), a nastepnie sporzadzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujecie przeptywdw wczesniej wyliczonych dla podmiotow
zaangazowanych w realizacje projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeh miedzy nimi zwigzanych z realizacjg projektu). Dla
potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrazliwosci) nalezy wykorzystywac wyniki analizy skonsolidowanej.
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z projektem od ogdlnych przeptywdw pienieznych beneficjenta®), jak iztozonej
(w sytuacji, gdy nie jest to mozliwe);

e w analizie wykorzystano dwa scenariusze makroekonomiczne: podstawowy
i pesymistyczny; podstawowy scenariusz makroekonomiczny wykorzystywany jest
w catej analizie projektu, natomiast scenariusz pesymistyczny jest uzyty przy analizie
ryzyka i wrazliwosci.

3.1. Zatozenia analizy finansowej
3.1.1. Okreslenie okresu odniesienia
W pierwszej kolejnosci nalezy wpisa¢ Dziatanie, w ramach ktérego realizowany bedzie
projekt. Umozliwi to okreslenie wtasciwego okresu odniesienia odzwierciedlajgcego okres zycia

ekonomicznego projektu planowanego do dofinansowania z funduszy UE. Zgodnie z Zatgcznikiem |
do rozporzadzenia nr 480/2014, okresy odniesienia wyniosg w przypadku poszczegdlnych Dziatan:

Dziatanie Okres odniesienia
Dziatanie 1.2 Innowacyjne firmy 15
Dziatanie 1.3 Przedsiebiorczo$¢ (Wsparcie przedsigbiorczosci) 15
Dziatanie 3.1 Cyfrowa dostepnos¢ informacji sektora publicznego 15
Dziatanie 3.2 Wysoka jakos$¢ e-administracji 15
Dziatanie 3.3 E-zdrowie 15
Dziatanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych zrédet energii 15
Dziatanie 4.2 Efektywno$¢ energetyczna i wykorzystanie OZE w MSP 15
Dziatanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw 15
Dziatanie 4.4 Zréwnowazony transport miejski 25
Dziatanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii 15
Dziatanie 5.1 Gospodarowanie odpadami 25
Dziatanie 5.2 Gospodarka wodno-sciekowa 30
Dziatanie 5.3 Bioréznorodnos$¢ (Ochrona réznorodnosci biologicznej) 15
Dziatanie 5.4 Zapobieganie i zarzadzanie ryzykiem 15
Dziatanie 6.1 Infrastruktura kultury 15
Dziatanie 6.2. Dziedzictwo naturalne 15
Dziatanie 7.1 Infrastruktura drogowa 25
Dziatanie 7.2 Infrastruktura kolejowa 30
Dziatanie 8.1. Wspieranie kompleksowej rewitalizacji obszaréw miejskich 15
Dziatanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 15
Dziatanie 9.2 Infrastruktura socjalna 15
Dziatanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna 15

Dodatkowo, nalezy okresli¢ pierwszy rok okresu odniesienia, a wiec rok rozpoczecia realizacji
projektu (rozpoczecia robdt budowlanych) lub rok ztozenia wniosku o dofinansowanie (jezeli projekt
rozpoczat sie rzeczowo (roboty budowlane) przed ztozeniem wniosku). Wszystkie wydatki poniesione
przed tym terminem (np. prace przygotowawcze, studium wykonalnosci) powinny by¢ ujete
w tabelach finansowych w pierwszym roku odniesienia (tj. koszty przygotowawcze nalezy zsumowac
z robotami budowlanymi).

3.1.2. Okreslenie kategorii projektu generujacego dochod

Rozpoczynajac analize, nalezy w pierwszej kolejnosci okresli¢:

jest to mozliwe, jezeli odpowiedzi na oba pytania s3 pozytywne: a) Czy mozliwe jest oddzielenie strumienia przychodéw projektu od
ogolnego strumienia przychodéw beneficjenta? b) Czy mozliwe jest oddzielenie strumienia kosztéw operacyjnych i naktadow
inwestycyjnych na realizacje projektu od ogdlnego strumienia kosztéw operacyjnych i naktadéw inwestycyjnych beneficjenta?
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e czy projekt bedzie generowat przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporzadzenia

nr 1303/2013%?

o Nie, w tym przypadku nie trzeba okresla¢ przychoddéw dla projektu i odpowiadad
na kolejne pytanie,

o Tak, gdy z celdow projektu i zatozen wnioskodawcy wynika, ze projekt bedzie
generowat przychody — wéwczas nalezy odpowiedzie¢ na kolejne pytanie:

e czy istnieje mozliwos¢ okreslenia, w okresie odniesienia, przychodu z wyprzedzeniem?

o Nie, gdy projektodawca nie jest w stanie obiektywnie okresli¢ przychoddow; projekty
te nalezy zatem traktowac jako projekty potencjalnie generujgce dochdd, w zwigzku
z czym muszg one zostaé objete monitorowaniem generowanego dochodu; gtéwng
przyczyng uniemozliwiajgcg  okreslenie  przychodu na etapie wniosku
o dofinansowanie (ex ante) jest najczesciej innowacyjny charakter realizowanego
projektu, pociggajgcy za sobg brak danych badz wczesniejszego doswiadczenia
z projektéw podobnego rodzaju, ktére pozwolityby na wiarygodne oszacowanie
popytu na dobra i ustugi dostarczane przez projekt (popyt w tym przypadku
generowany jest przez samg innowacje); dla tej kategorii projektéw generujacych
dochdd, dofinansowanie ze srodkéw UE ustalane jest przy zastosowaniu poziomu
dofinansowania okreslonego dla danego Dziatania / Poddziatania z zastrzezeniem,
ze dochdéd wygenerowany w okresie trzech lat od zakornczenia operacji lub
do terminu na ztozenie dokumentéw dotyczacych zamkniecia programu
okreslonego w przepisach dotyczacych poszczegdlnych funduszy, w zaleznosci
od tego, ktéry z termindw nastgpi wczesdniej, podlega zwrotowi przez beneficjenta
oraz jest odliczany od wydatkéw deklarowanych Komisji; do kategorii tej nie zalicza
sie projektow z sektorow lub podsektorow, dla ktérych okreslone zostaty
zryczattowane procentowe stawki dochoddéw,

o Tak, gdy istniejg wystarczajgce dane oraz doswiadczenie wynikajace z realizacji
podobnych inwestycji, umozliwiajgce oszacowanie dwdch gtdwnych czynnikéw
majacych wptyw na wysokos¢ przychodu generowanego przez te projekty, tzn.
wielkosSci popytu na dobra lub ustugi dostarczane przez projekt oraz stosowanych
za ich udostepnienie taryf; wysokos¢ dofinansowania dla projektéw tego typu
ustalana jest przy zastosowaniu metody luki w finansowaniu lub metody
zryczattowanych stawek procentowych dochodéw,

e Czy projekt bedzie generowat oszczednosci kosztéw operacyjnych?

o Nie, gdy koszty operacyjne wywotane realizacjg projektu bedg wyzsze lub réwne
kosztom operacyjnym przed realizacjg projektu, w tym przypadku nie trzeba
odpowiadac na kolejne pytania,

o Tak, gdy z celéw projektu i zatozen wnioskodawcy wynika, ze projekt dazy do
generowania oszczednosci kosztow i nastgpi spadek poziomu kosztéw operacyjnych
zwigzanych z funkcjonowaniem infrastruktury powstaty w skutek realizacji projektu
— wowczas nalezy odpowiedzie¢ na kolejne pytania:

e (Czy projekt dotyczy wdrozenia srodkéw w zakresie efektywnosci energetycznej?

o Tak, gdy projekt obejmuje =zadania, ktérych celem jest zmniejszenie
zapotrzebowania infrastruktury objetej projektem na energie lub obnizenie kosztéw
energii zuzywanej przez te infrastrukture, np. poprzez wykorzystanie odnawialnych
zrédet energii, w takim przypadku oszczednos$¢ kosztéw operacyjnych nie jest
uwzgledniania w analizie luki w finansowaniu,

o Nie, gdy projekt nie obejmuje zadan, ktérych celem jest zmniejszenie
zapotrzebowania infrastruktury objetej projektem na energie lub obnizenie kosztéw

s3 to wptywy Srodkdw pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw za towary lub ustugi zapewniane przez
dang operacje, jak np. optaty ponoszone bezposrednio przez uzytkownikéw za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe
gruntu lub budynkéw lub optaty za ustugi. Przychodem nie sg wiec np. dotacje operacyjne i refundacje ulg ustawowych.
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energii zuzywanej przez te infrastrukture, wowczas nalezy odpowiedzie¢ na kolejne
pytanie:
e (Czy nastgpi rownowazne zmniejszenie dotacji na dziatalnos¢ operacyjng?

o Tak, w sytuacji, gdy beneficjent (np. gmina) realizuje projekt polegajgcy na
termomodernizacji dotyczacy budynku publicznego (np. szkoty) i w zwigzku z
powstatymi w wyniku projektu oszczednosciami kosztéw operacyjnych (w tym
przypadku kosztéw ogrzewania) — dotacja na dziatalnos$¢ operacyjng w danym roku
zostaje obnizona o kwote ww. oszczednos$ci wygenerowanych w danym roku,
przedmiotowy projekt nie stanowi projektu generujgcego dochéd w mysl art. 61
ust. 1 rozporzadzenia nr 1303/2013. W przedmiotowym kontekscie najwazniejsze
znaczenie ma fakt, czy wptywajgca do projektu (w praktyce do jego operatora — tu:
szkoty) dotacja na dziatalno$¢ ulegnie pomniejszeniu o kwote wynikajacg z
oszczednosci. Jedli tak, oszczednosci kosztédw operacyjnych nie bedg stanowity
dochodu, bez wzgledu na to, czy dotacja wptywajaca do beneficjenta (np. do gminy
z budzetu panstwa) rowniez zostanie zredukowana. W przypadku, gdy dotacja na
dziatalno$¢ operacyjng dla catego projektu zostaje zmniejszona o kwote
oszczednosci wygenerowanych przez caty projekt, projekt taki nie stanowi projektu
generujgcego dochdd. W tym kontekscie nie ma znaczenia to, iz w przypadku
jednego lub wiekszej liczby zadan inwestycyjnych nie ma mozliwosci
bezposredniego pomniejszenia dotacji na dziatalno$¢ operacyjng — kluczowy jest
fakt, ze dotacja dla catego projektu zostata pomniejszona o réwnowartosc
oszczednosci generowanych przez wszystkie zadania inwestycyjne.

o Nie, w takim przypadku oszczednosci kosztéow operacyjnych traktuje sie jako
dochdd projektu i uwzglednia sie w analizie luki w finansowaniu.

3.1.3. Okreslenie maksymalnej stopy wspotfinansowania

Nalezy tu okresli¢ maksymalng stope wspoétfinansowania (Max CRpa), mozliwg do uzyskania
w danym Dziataniu / Poddziataniu. Nalezy wpisa¢ maksymalng stope wspotfinansowania zapisang
w Regulaminie konkursu — oraz uzalezniong (jesli dotyczy) od typu projektu oraz informacji, czy
projekt generuje dochdd, czy jest objety pomocg publiczng, czy tez pomocg de minimis.

3.1.4. Okreslenie kwalifikowalnosci VAT

Nalezy tu zaznaczy¢ odpowiedz, czy VAT jest kwalifikowalny dla projektodawcy, tzn.:

Nie, gdy podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, poniewaz moze zostac
odzyskany w oparciu o przepisy krajowe,

Tak, gdy podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, poniewaz nie moze zostac
odzyskany w oparciu o przepisy krajowe oraz gdy jest on niekwalifikowalny, ale stanowi
rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu ponoszgcego wydatki,

Czesciowo, gdy cze$¢ podatku VAT moze zosta¢ odzyskana w oparciu o przepisy krajowe,
woéwczas nalezy okresli¢, jaki poziom procentowy wydatkow jest kwalifikowalny.

3.1.5. Okreslenie zapotrzebowania na kapitat obrotowy

Nalezy tu okresli¢ odpowiednie zatozenia dotyczgce zapotrzebowania na kapitat obrotowy:

okresli¢ pozycje, jakie beda wystepowaty w aktywach i pasywach kapitatu obrotowego
(naleznosci, zapasy, gotowka i zobowigzania krétkoterminowe),

okresli¢ cykle rotacji poszczegdlnych sktadnikéw kapitatu obrotowego — nalezy przyjac
odpowiednie cykle rotacji jako: 1) najbardziej prawdopodobne okresy (np. na podstawie
okreséw uzywanych w danej branzy / dziedzinie), czyli np. termin ptatnosci dla klientow
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wynosi srednio w branzy 30 dni, a zaptata za materiaty nastepuje Srednio po 45 dniach
itp. albo 2) wyliczone na podstawie danych historycznych cykle rotacji wystepujgce
w danym podmiocie (liczac cykle rotacji, np. zapasow, naleznosci, ptatnosci zobowigzan).

3.1.6. Analiza dostepnosci cenowej (dotyczy ustug wodno-kanalizacyjnych
i gospodarowania odpadami) i ubdstwa energetycznego (dotyczy ustug
energetycznych)

Nalezy tu okresli¢ kilka zatozen niezbednych do analizy dostepnosci cenowej (dotyczy dziatan
gospodarki wodno-$ciekowej i gospodarki odpadami) i ubdstwa energetycznego (dotyczy dostaw
energii):

e w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ rodzaj gminy i typ obszaru, na ktérym jest
realizowany projekt (dzieki temu wybrany zostanie odpowiedni przedziat dochodéw
rozporzadzalnych oraz srednie zuzycia wody i energii, a takze wielko$¢ gospodarstwa
domowego;

e nastepnie nalezy okresli¢ Srednie zuzycie wody [m3/osobe/rok];

e atakze $rednie zuzycie energii [kWh/gosp./rok];

e poniewaz zuzycie energii jest podawane na gospodarstwo domowe, nalezy podac
wielkos$¢ gospodarstwa domowego w obszarze projektu.

Trzy ostatnie wielkosSci nie sg niezbedne, w przypadku braku danych zostang wprowadzone
dane z systemu dla okreslonego wczesniej obszaru realizacji projektu.

3.2. Kalkulacja naktadow inwestycyjnych

Harmonogram rzeczowo-finansowy nalezy przygotowa¢ w sposdb uproszczony, wskazujac
jedynie w poszczegdlnych latach realizacji projektu:

o koszty inwestycyjne, w tym inwestycje trwate, nietrwate takie jak koszty rozruchu
(bedace kosztem kwalifikowanym projektdw) zwigzane z realizacja projektu, w podziale
na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w cenach netto, a takze stawke podatku
VAT oraz stawke amortyzacji kazdej z pozycji,

e rezerwy na nieprzewidziane wydatki (opcjonalnie), ktére mimo, ze kwalifikujg sie
do wspotfinansowania z EFRR, to jednak nie sg uwzgledniane dla potrzeb wyliczania
wskaznika luki w finansowaniu, wskaznikdw rentownosci finansowej i ekonomicznej oraz
trwatosci projektu z uwagi na fakt, iz nie stanowig one przeptywu srodkéw pienieznych.
W zwigzku z tym, warto$¢ rezerw na nieprzewidziane wydatki powinna by¢
prezentowana oddzielnie od naktaddéw inwestycyjnych na realizacje projektu. Ta pozycja
nie moze przekroczy¢ 10% catkowitych naktaddéw inwestycyjnych bez tych rezerw
(do projektu nalezy zatgczyé szczegétowq analize ryzyka, uzasadniajgcg utworzenie
rezerwy),

e koszty odtworzeniowe (nie bedgcych kosztem kwalifikowanym) w okresie eksploatacji
projektu, tj. zakup ruchomych srodkéw trwatych urzadzen nie bedgcych sktadnikiem
nakfadéw rozwojowych i modernizacyjnych, naktady na remonty generalne, wymiane
wyposazenia technicznego po technicznym okresie uzytkowania (podnoszgce wartos¢
srodkow trwatych),

taczny podatek VAT dla inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych oraz inwestycji

odtworzeniowych zostanie wyliczony automatycznie w zaleznosci od wybranej opcji
kwalifikowalnosci podatku VAT.

W ostatnim punkcie nalezy skalkulowac koszty obstugi finansowania zewnetrznego naktadéw

inwestycyjnych, wyszczegdlniajgc transze roczne wyptat kredytu / pozyczki, a nastepnie roczne
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wartosci sptaty kapitatu (pamietajgc aby suma sptat we wszystkich latach byta réwna sumie transz).
Kluczowe jest réwniez podanie rocznych kosztow obstugi kredytu / pozyczki (kosztow finansowych).
Jezeli finansowanie zewnetrzne nie wystepuje, nalezy wszystkie powyzsze pola pozostawié puste.

3.3. Kalkulacja kosztow operacyjnych dla wariantu bez
i z projektem

Kalkulacja kosztéw operacyjnych musi sie odby¢ przed (ewentualnie rownolegle) z kalkulacja
przychodéw, bowiem dopiero po okresleniu wszystkich kosztéw mozliwe jest poprawne okreslenie
taryf uwzgledniajace zasade petnego zwrotu kosztow (tacznie z amortyzacjg).

Kalkulacja kosztow operacyjnych nalezy dokona¢ zaréwno dla wariantu bez projektu
(dotychczasowe koszty operacyjne), jak i wariantu z projektem (dotychczasowe koszty operacyjne
skorygowane o wptyw inwestycji). W zaleznosci od przyjetej metody (standardowej lub ztozonej),
nalezy przedstawi¢ koszty dla obiektéw objetych wsparciem (metoda standardowa) lub catej
instytucji (metoda ztozona). Jezeli w projekcie nastepuje dla przyktadu rozbudowa obiektu, koszty bez
projektu beda réwne dotychczasowym kosztom operacyjnym, a po projekcie beda zwiekszone
o poziom wynikajgcy ze zwiekszonego zapotrzebowania na media, materiaty eksploatacyjne,
dodatkowych pracownikdéw itd. W przypadku nowego obiektu (w metodzie standardowej), koszty bez
projektu mogg byé réwne zero.

W tym polu nalezy okresli¢:

e realne i mozliwe do osiggniecia zatozenia odnosnie kosztéw, szczegdtowo uzasadnié ich
wysokos¢, podajac wiarygodne zrddto szacunku kosztéw,

o koszty wedtug klasyfikacji rodzajowej w kwotach netto (bez VAT),

e szczegbtowe wyliczenia kosztéw w poszczegdlnych kategoriach, na przyktad przedstawié
jednostki, w ktdrych ilosciowo przedstawiamy koszt (kWh, szt., h itd.), liczbe jednostek
w ciggu roku i wynik w postaci zawsze tej samej jednostki ‘zt/rok’, ktory nalezy wpisac
do tabeli w arkuszu kalkulacyjnym,

e wartos¢ taczng podatku VAT dla wszystkich pozycji kosztowych; arkusz kalkulacyjny
w zaleznosci od wybranej opcji kwalifikowalnosci podatku VAT, wybierze do analizy
odpowiednig kwote (netto, brutto lub czesciowg).

W tym miejscu nalezy réwniez okresli¢ wielko$¢ amortyzacji dla wariantu bez projektu, czyli
obecnego poziomu amortyzacji. W wariancie z projektem, do amortyzacji w wariancie bez projektu
zostanie dodana amortyzacja wynikajacg z inwestycji poczynionych w ramach projektu. Zadne inne
inwestycje w tym wariancie nie mogg zosta¢ ujete (chyba, ze zostang ujete réwniez w wariancie
bez projektu).

3.4. Kalkulacja przychodow dla wariantu bez i z projektem

Ten punkt nie obowiqzuje, jezeli zaznaczono pole, ze projekt nie generuje przychodow w pkt 3.1.2.

3.4.1. Kalkulacja popytu na produkty / ustugi / towary

Nalezy tu przedstawi¢ zakres oferowanych produktéw / ustug / towardéw przy zatozeniu
zaréwno normalnej dziatalnosSci projektodawcy (wariant bez projektu), jak i przy realizacji projektu
(wariant z projektem) oraz okresli¢ ich jednostki. Nastepnie nalezy przedstawi¢ szacunek liczby
uzytkownikéw w podziale na wszystkie produkty / ustugi / towary swiadczone przez projektodawce
lub operatora. W przypadku metody standardowej, nalezy wykaza¢ wytacznie uzytkownikéw
infrastruktury objetej projektem, czyli na przyktad przy budowie zupetnie nowego obiektu, liczba
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uzytkownikow w wariancie bez projektu bedzie rowna zero. W przypadku metody ztozonej nalezy
podaé liczbe uzytkownikéow wszystkich produktéw / ustug projektodawcy i operatora (jesli
wystepuje).

Oszacowanie popytu jest niezwykle trudne, niemniej jednak nalezy dotozy¢ wszelkich staran,

aby:

e zatozenia co do zakresu planowanych/oferowanych ustug byty oszacowane realnie i s3
mozliwe do osiggniecia przez projektodawce / operatora, na przyktad wykorzystano
modele i rzeczywiste dane;

e prognozowany popyt bierze pod uwage prognozy makroekonomiczne i sektorowe oraz
szacunki dotyczgce elastycznosci zapotrzebowania na odpowiednie ceny, dochdd, i inne
czynnikdw podstawowe, a takze aspekty dotyczgce dostaw, w tym analize istniejgcych
dostaw i przewidywanego rozwoju (infrastruktury) oraz efekt sieciowy (o ile wystepuje);

e zakres planowanych/oferowanych ustug nie zostat oszacowany zbyt optymistycznie.

Liczba uzytkownikdw oraz zakres oferowanych ustug jest silnie uzalezniona od zatozen
i opiséw, jakie zostaty poczynione w czesci 1:

e obecnego poziomu oferowanych ustug w zakresie przedmiotu projektu;

e mozliwosci wystgpienia ‘efektu kanibalizmu’ nowych ustug kosztem starych;

e charakterystyki segmentu, do ktéorego adresowane sg ustugi (réwniez jego tendencji
rozwojowych);

e tego, czy ustuga jest adresowana do segmentéw obstugiwanych juz przez instytucje, czy
do nowych segmentow;

e jakie potrzeby i oczekiwania dana ustuga spetnia.

3.4.2. Kalkulacja taryf /cen na produkty / ustugi / towary

W przypadku projektéw generujgcych dochdd, dla ktdrych istnieje mozliwosé obiektywnego
okreslenia przychodu z wyprzedzeniem, wysokos¢ taryf ustalajgcych ceny za towary lub ustugi
zapewniane przez dany projekt jest, obok popytu, gtéwnym czynnikiem pozwalajgcym okresli¢
poziom przychoddw, jakie bedg generowane w fazie operacyjnej projektu. Przy okreslaniu taryf i cen
nalezy pamietaé, aby wariant bez projektu zaktadat takg samg lub nizszg marze zysku operacyjnego
jak wariant z projektem.

Ceny powinny by¢ podane w kwotach netto, powinna zosta¢ wskazana réwniez stawka
podatku VAT, aby wyliczy¢ kwote brutto; arkusz kalkulacyjny w zaleznosci od wybranej opcji
kwalifikowalnosci podatku VAT, wybierze do analizy odpowiednig kwote. Nalezy rowniez okresli¢
realny poziom S$ciggalnosci optat na podstawie dostepnych u projektodawcy wskaznikéw lub
uzasadni¢ maksymalny poziom (maksymalnie wynosi on 100%, jezeli wszystkie naleznosci sg ptacone
przez uzytkownikéw lub optat dokonuje sie gotéwkowo w momencie sprzedazy).

W odniesieniu do projektéw dotyczacych okreslonych sektoréw’, taryfe optat dokonywanych
przez uzytkownikéw nalezy ustali¢ zgodnie z zasadq petnego zwrotu kosztow oraz zasada
zanieczyszczajqgcy ptaci przy uwzglednieniu kryterium dostepnosci cenowej taryf (ang. affordability),
wyrazajacego granice zdolnosci gospodarstw domowych do ponoszenia kosztow zakupu débr i ustug
zapewnianych przez projekt.

7 sektoréw, w ktérych realizowane sa projekty majace na celu realizacje ustug ogélnego interesu gospodarczego — ustug, ktére nie bytyby

Swiadczone na rynku (lub bytyby swiadczone na innych warunkach, jezeli chodzi o jakos$¢, bezpieczenstwo, przystepnos¢ cenowa,
réwne traktowanie czy powszechny dostep) bez interwencji publicznej.
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Zasada petnego zwrotu kosztéw (po projekcie)

Zgodnie z metodologig przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci dla duzych projektéw,
opisang w rozporzgdzeniu nr 2015/207, zastosowanie zasady petnego zwrotu kosztéw polega na tym,
ze:

e przyjete taryfy powinny, na tyle, na ile to mozliwe, dazy¢ do odzyskania kosztu kapitatu,
kosztédw operacyjnych i kosztdw utrzymania, w tym kosztéw srodowiskowych i kosztéw
zwigzanych z zasobami,

e struktura taryf maksymalnie zwieksza przychody projektu przed otrzymaniem dotacji
publicznych, jednocze$nie uwzgledniajgc dostepnos¢ cenowa.

W arkuszu przeprowadzona zostanie analiza petnego zwrotu kosztow po projekcie i wykazane
zostang lata, w ktérych zasada ta nie zostanie spetniona. Nalezy wéwczas wréci¢ do okreslenia taryf
i przeanalizowac mozliwos¢ ich podwyzszenia. Jezeli wzrost taryf nie bedzie mozliwy, nalezy okresli¢
poziom doptat do cen w ujeciu rocznym tak, aby spetni¢ zasade. Ograniczenia zasady petnego zwrotu
kosztéw w odniesieniu do optat ponoszonych przez uzytkownika powinny: 1) nie stanowi¢ zagrozenia
dla trwatosci finansowej projektu; 2) co do zasady by¢ postrzegane jako tymczasowe ograniczenia
i utrzymywane tak dtugo, jak dtugo istnieje kwestia dostepnosci cenowej dla uzytkownikéw.

Zasada ,,zanieczyszczajacy ptaci” (po projekcie)

Zasada ,zanieczyszczajgcy ptaci” wymaga, aby Srodowiskowe koszty zanieczyszczen oraz
koszty zapobiegania im byly ponoszone przez tych, ktorzy spowodowali zanieczyszczenie, oraz aby
systemy pobierania optat odzwierciedlaty petne koszty, w tym koszty kapitatu, ustug
Srodowiskowych, koszty sSrodowiskowe zanieczyszczenia oraz wdrozonych srodkow prewencyjnych,
jak i koszty zwigzane z niedostatkiem stosowanych zasobdéw. Dlatego nalezy okreslic wielkos¢
powyzszych kosztéw sSrodowiskowych i skomentowaé poziom proporcjonalnosci spotecznych
kraricowych kosztéw produkcji do systemu optat, uzasadniajgc spetnienie tej zasady przez projekt.

Nalezy pamietaé, ze ograniczenia zasady ,zanieczyszczajgcy pfaci” w odniesieniu do optat
ponoszonych przez uzytkownika powinny: 1) nie stanowic¢ zagrozenia dla trwatosci finansowej
projektu; 2) co do zasady by¢ postrzegane jako tymczasowe ograniczenia i utrzymywane tak dtugo,
jak dtugo istnieje kwestia dostepnosci cenowej dla uzytkownikéw.

Zasada dostepnosci cenowej i przeciwdziatania ubdstwu energetycznemu (po projekcie)

Zasady te dotyczg projektéw z zakresu gospodarki wodno-sciekowej i gospodarki odpadami
(zasada dostepnosci cenowej) oraz dostarczania energii (zasada przeciwdziatania ubdstwu
energetycznemu). Dostepnos¢ cenowa jest miarg statystyczng i odzwierciedla sredni prog, powyzej
ktorego wzrost taryf nie miatby charakteru trwatego (prowadzitby w rezultacie do wyraznego spadku
popytu) lub koszty musiatyby by¢é pokrywane pomocag socjalng na rzecz czesci gospodarstw
domowych. Pomoc, o ktérej mowa powyzej moze przyjag¢é postaé zasitkow wyptacanych
gospodarstwom domowym lub tez doptat do taryf wyptacanych okreslonej grupie taryfowe;j.

Korekty taryf w oparciu o zasade dostepnosci cenowej i przeciwdziatania ubdstwu
energetycznemu nalezy dokonac¢ w sytuacji, gdy analiza finansowa wykazata, ze zaktadany poziom
taryf moze okazac¢ sie zbyt wysoki (3% dochodu rozporzgdzalnego na ustugi wodno-kanalizacyjne,
0,75% tego dochodu na ustugi obioru odpadéw oraz 10% na koszty energii), co bedzie skutkowato
spadkiem popytu (wynikajgcym z niezdolnosci odbiorcéw do pokrycia kosztéw towardw i ustug),
a tym samym zagrozi finansowej trwatosci inwestycji.

Skale korekty ustala beneficjent, uwzgledniajac przy tym uwarunkowania lokalne, w tym
zwilaszcza aktualny poziom wydatkdw ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Odwotujac sie
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do kryterium dostepnosci cenowej przy ustalaniu poziomu taryf nalezy zastosowac sie do ponizszych
regut:

e korekta poziomu taryf nie powinna zagrazac¢ trwatosci finansowej projektu,

e co do zasady, korekta powinna mie¢ charakter tymczasowy i obowigzywac¢ do momentu,
do ktdrego jest ona niezbedna do zastosowania,

e korekta poziomu taryf oparta na przedmiotowej zasadzie moze by¢ dokonana wyfgcznie
w odniesieniu do optat ponoszonych przez gospodarstwa domowe,

o jezeli w analizie finansowej stosowano taryfy w wymiarze uwzgledniajagcym kryterium
dostepnosci cenowej, tozsame taryfy muszg by¢ stosowane w fazie operacyjnej
projektu,

e maksymalna dopuszczalna korekta taryfy nie moze doprowadzi¢ do obnizenia wydatkow
ponoszonych przez gospodarstwo domowe ponizej poziomu wydatkéw ponoszonych
przed realizacjg projektu, jak réwniez poziomu wydatkédw gospodarstw domowych
prognozowanych dla wariantu bez inwestycji.

4. Analiza ekonomiczna projektu

Analiza ekonomiczna obejmuje nastepujgce etapy:

e etap automatycznie wykonywany przez arkusz kalkulacyjny: korekty fiskalne majace
na celu wykluczenie podatkéow posrednich (np. VAT-u, podatku akcyzowego), dotacji
i przekazéw ptatnosci udzielonych przez podmiot publiczny (np. ptatnosci z krajowych
systemow opieki zdrowotnej) z analizy ekonomicznej;

e etap automatycznie wykonywany przez arkusz kalkulacyjny: przeksztatcenie cen
rynkowych na ceny rozrachunkowe majgce na celu uwzglednienie czynnikéw mogacych
oderwaé¢ ceny od réwnowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak:
niedoskonatosci rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy,
niepetna informacja itp.; przeliczanie cen rynkowych na rozrachunkowe ma na celu
zapewnienie, ze te ostatnie beda odzwierciedlaty koszt alternatywny wktadu w projekt
oraz gotowos¢ klienta do zaptaty za produkt koricowy; w szczegdlnosci, zaktada sie, ze
wynagrodzenia nie odzwierciedlajg alternatywnego kosztu pracy, dlatego zostang
skorygowane do poziomu wynagrodzenia ukrytego (ang. shadow wage); dla pozostatych
cen zastosowany zostanie wspoétczynnik konwersji na poziomie 1 (CF = 1);

e okreslenie kwotowe oddziatywan pozarynkowych (korekty efektow zewnetrznych):
efekty zewnetrzne szacuje sie i wycenia, w stosownych przypadkach, za pomoca
wyznaczonej lub odkrytej metody preferencji (np. metody cen hedonicznych) lub innych
metod.

Korekta dotyczaca efektéow zewnetrznych ma na celu ustalenie wartosci negatywnych

i pozytywnych skutkéw projektu (odpowiednio kosztéw i korzysci zewnetrznych). Poniewaz efekty
zewnetrzne, z samej definicji, nastepuja bez pienieznego przeptywu, nie sg one uwzglednione
w analizie finansowej, w zwigzku z czym muszg zosta¢ oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy
wyrazenie ich za pomocg wartosci pienieznych jest niemozliwe, nalezy skwantyfikowac je
w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakosciowej. Nalezy wodwczas wyraznie
zaznaczyc, ze nie zostaty one ujete przy obliczaniu wskaznikéw analizy ekonomicznej. Dla wybranych
sektoréw i podsektorow w analizie ekonomicznej nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce koszty
i korzysci ekonomiczne:

0$/sektor  Przyktady efektéw zewnetrznych

0S 1. INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII | MAZUR

Innowacyjne
firmy i wsparcie
przedsiebiorczosci

e korzysci dla przedsiebiorstw (tworzenie firm typu spin-off i nowych przedsigbiorstw, rozwdj nowych/lepszych produktéw
i procesow, rozpowszechnianie wiedzy),
e korzysci dla naukowcow i studentéw (nowe badania, ksztattowanie kapitatu ludzkiego, rozwdj kapitatu spotecznego),
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korzysci dla spoteczeristwa (zmniejszenie ryzyka dla srodowiska naturalnego, zmniejszenie ryzyka dla zdrowia, skutki kulturalne
dla odwiedzajacych),

wzrost zatrudnienia w przedsiebiorstwach powigzanych, u dostawcoéw,

wartos$¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),

wzrost dochodéw pracownikdw przedsiebiorstw (efekty mnoznikowe).

0S 3. CYFROWY REGION

Cyfrowa
dostepnos¢
informacji

i ustugi cyfrowe

zwiekszenie dostepnosci ustug cyfrowych, w tym dla obywateli i przedsiebiorstw i poprawa jakosci tych ustug,

zwiekszenie dostepnosci ustug cyfrowych, w tym e-administracji i e-zdrowia, dla administracji publicznej i poprawa jakosci tych
ustug,

obnizenie kosztoéw eksploatacji (telefondw i korespondencji) — korzysci, jakie zostang osiagniete w zwigzku z wdrozeniem
rozwigzan teleinformatycznych. Bedg to przede wszystkim oszczednosci na telefonach, faxach, korespondencji, innych
materiatach,

szybsza identyfikacja wtasciciela dokumentu i uzyskanie najbardziej aktualnej jego wersji,

poswiecanie mniej czasu na kontakty osobiste przy poszukiwaniu i przekazywaniu dokumentéw osobiscie — poprzez stworzenie
platformy wymiany informacji,

eliminacja powtarzajacych sie prac — poprzez sktadowanie dokumentéw w centralnym, ogdélnodostepnym repozytorium,
poswiecanie mniejszej ilosci czasu na drukowanie, edytowanie i poprawianie wersji papierowych i nanoszenie ich na wersje
elektroniczne,

zmniejszenie kosztdw czasu pracy petentéw — w wyniku realizacji inwestycji, mieszkancy zaoszczedza swaj czas na niepotrzebne
wizyty. Po wdrozeniu SOD bedzie zintegrowany z portalem internetowym. Dzieki temu wiele spraw bedzie mozna zatatwi¢ przez
Internet (od czasu wejscia rozporzadzern wykonawczych dotyczacych podpisu elektronicznego). Czas bedzie mozna zatem
oszczedzic¢ tracony wczesniej na stanie w kolejkach, odbieranie formularzy itp.

wartos$é nakltadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi wdrozenia systemow teleinformatycznych).

0S 4. EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Odnawialne
zrédta energii

obnizenie kosztéw energii w odniesieniu do zastepczego zrddta energii np. poprzez przeniesienie alternatywnych paliw kopalnych
(wyrazone przez warto$¢ ekonomiczng energii generowang przez alternatywne Zzrddta energii, w tym efekty zewnetrzne,
w przypadku ktérych istnieje prawdopodobienstwo przeniesienia),

obnizenie optat dla mieszkancow (i innych klientéw),

zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych,

wartos$¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),

wzrost przychoddw firm lokalnych wspdtpracujacych z operatorami systemu.

Efektywnos¢ oszczednosé energii (wyrazona przez wartos¢ ekonomiczng energii, w tym efekty zewnetrzne),
energetyczna zwiekszenie komfortu,
e zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych i gazédw innych niz cieplarniane,
e poprawa wydajnosci energetycznej,
e obnizenie optat dla mieszkaricéw (i innych klientéw),
e warto$¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),
e wzrost przychoddw firm lokalnych wspétpracujacych z operatorami systemu.
Zréwnowazony

transport miejski

zmniejszenie kosztéw ogdlnych (w odniesieniu do przemieszczania towaréw/ludzi):
— oszczednosc czasu
— oszczednos$¢ kosztow eksploatacji pojazdow
oszczednosci na wypadkach,
zwiekszenie frekwencji w transporcie miejskim (i tym samym zmniejszenie obcigzenia ruchem pojazdéw samochodowych),
obnizenie cen biletéow dla mieszkarcow,
wzrost przychododw firm lokalnych wspétpracujgcych z sektorem transportowym,
powstanie nowych miejsc pracy,
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych,
zmniejszenie emisji gazow innych niz cieplarniane (tj. lokalnych skutkdw zanieczyszczenia powietrza),
zmniejszenie emisji hatasu (np. niektdre projekty miejskie).

Wysokosprawne
wytwarzanie
energii

wzrost i dywersyfikacja dostaw energii (warto$¢ rosngcych dostaw gazu/ elektrycznosci, w tym efektéw zewnetrznych),
zwiekszenie bezpieczenstwa i niezawodnosci dostaw energii (zmniejszenie zaktécen w dostawach),

zmniejszenie kosztow energii w odniesieniu do zastepczego Zrdédta energii,

integracja rynkowa: zréznicowanie nadwyzek wynikajgcych ze skutkdw wyréwnania cen w réznych miejscach (w odniesieniu
do przesytu) lub w réznym czasie (w odniesieniu do magazynowania),

poprawa wydajnosci energetycznej,

zmniejszenie emisji gazoéw cieplarnianych i gazéw innych niz cieplarniane.

Przyktad efektu negatywnego:

zmniejszona wartos¢ gruntow potozonych w poblizu zrédet ciepta o duzej mocy.

0S$ 5. SRODOWISKO PRZYRODNICZE | RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBOW

Gospodarowanie
odpadami

zmniejszenie zagrozen dla zdrowia i Srodowiska (zmniejszone zanieczyszczenie powietrza, wod i gleb),

zmniejszenie powierzchni sktadowisk i kosztéw zwigzanych z prowadzeniem sktadowisk (w odniesieniu do zaktaddw przetwarzania
odpadoéw),

odzyskiwanie materiatéw i energii oraz wytwarzanie kompostu (unikanie kosztéw zwigzanych z alternatywng
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produkcja/wytwarzaniem, w tym efektéw zewnetrznych),

zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych (tj. CO2, CH4),

zmniejszenie ucigzliwosci, hatasu i nieprzyjemnych zapachéw,

skuteczniejsza ochrona wéd podziemnych,

obnizenie optat dla mieszkancow (i innych dostawcéw odpaddw),

wartos$é naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),

wzrost przychododw firm lokalnych wspétpracujacych ze sktadowiskiem,

powstanie nowych miejsc pracy.

Przyktad efektu negatywnego:

zmniejszona wartos¢ gruntéw potozonych w poblizu sktadowisk odpaddw.

Gospodarka
wodno-sciekowa

lepszy dostep do wody pitnej i ustug z zakresu oczyszczania Sciekéw pod wzgledem dostepnosci, niezawodnosci i jakosci ustugi,
poprawa jakosci wody pitnej,

nizsze koszty uzdatniania wody w procesach przemystowych,

poprawa jakosci wod powierzchniowych i zachowanie ustug ekosystemowych ze wzgledu na redukcje zanieczyszczen,
wzrost liczby turystow w sezonie,

wzrost liczby ustug zwigzanych z wypoczynkiem, budownictwo, nowe miejsca pracy,

mozliwos$¢ odbioru produktéw rolnych, ktére dotychczas nie spetniaty norm, np. mleko,

poprawa warunkéw produkcyjnych,

oszczednosci kosztodw zwigzanych z zasobami zaréwno po stronie producentdw, jak i klientéw,

poprawa zdrowia (zredukowany poziom choréb gastrycznych),

zwiekszona wartos¢ gruntéw potozonych w okolicy rozbudowanej sieci,

lepsza jako$¢ wod odbiorczych, do ktérych odprowadzane sg Scieki,

zwiekszone wykorzystanie wdd na cele rekreacyjne,

lepsza ochrona rzadkich gatunkdw,

zmniejszenie eutrofizacji jezior,

ograniczenie strat w rybotéwstwie,

zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych.

Przyktad efektu negatywnego:

ograniczony dostep do zbiornikdw dostarczajacych wode,
zanieczyszczenie powietrza ze spalarni osadéw Sciekowych,
wzrost kosztéw usuwania $ciekdw,

Bioréznorodnos¢
(Ochrona
réznorodnosci
biologicznej)

lepsza ochrona rzadkich gatunkdw,

wzrost liczby turystow,

wartos$¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane).

Zapobieganie
i zarzadzanie
ryzykiem

zmniejszenie strat spowodowanych powodziami na terenach retencyjnych (zalewiskowych),

wzrost bezpieczenstwa mieszkaricéw (jakosci zycia),

wzrost cen dziatek i nieruchomosci potozonych na terenach objetych projektem (z powodu zmniejszenia ryzyka zalania),
przeznaczenie terendw o podwyzszonym stopniu ryzyka powodziowego m.in. na parki, boiska do gry, $ciezki rowerowe itp.,
wartos¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),

powstanie bezposrednich miejsc pracy przy realizacji projektu (lokalnych producentéw surowcéw, wykonawcéw itp.),

powstanie posrednich miejsc pracy poprzez ulokowanie nowych przedsiebiorstw na terenach retencyjnych (zalewiskowych).

Przyktad efektow negatywnych:

zmniejszona wartos¢ gruntow potozonych w poblizu wybudowanych zbiornikéw retencyjnych, polderdw, kanatéw itp.,
konieczno$¢ eliminacji z obszaru odptywu niektérych elementéw zabudowy, a w szczegdlnosci zabudowy betonowej i asfaltowe;j,
konieczno$é przebudowy drég niewtasciwie usytuowanych i niezabezpieczonych przed sptywem waéd, koniecznos¢ zmiany funkcji
czesto zalewanych terendéw i obiektdw, a takze koniecznos¢ ekstensywnego zagospodarowywania uzytkéw zielonych,

koniecznos¢ likwidacji lokalnych deniwelacji terenu,

konieczno$¢ uszczelnienia budynku, przygotowania budynkéw i rozmieszczenia wyposazenia w taki sposdb, by wptywajaca do nich
woda nie powodowata wiekszych szkéd, wykonania wokét budynkéw réznego typu oston statych (betonowych, ziemnych) lub
tymczasowych, a takze stosowania materiatéw budowlanych, konstrukcyjnych i wykoriczeniowych odpornych na dziatanie wody,
konieczno$é wykupu terendw i wyburzenia budynkoéw (i wykorzystania terendw jako tak lub terenéw rekreacyjnych),

konieczno$é przenoszenia budynkdw na tereny wyzej potozone, podniesienia budynkdéw,

niekorzystne efekty zewnetrzne w wyniku potencjalnego oddziatywania na srodowisko, migracje ryb itp.

0$ 6. KULTURA | DZIEDZICTWO

Infrastruktura
kultury oraz
dziedzictwo

naturalne

zwiekszona wartos¢ gruntéw potozonych w okolicy inwestycji,

wydatki uzytkownikow, ktére zostawig na obszarze projektu (kalkulowane jako sktonno$¢ do zaptaty na podstawie metody
kosztéw podrozy),

wartos$é naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),

wzrost liczby turystéw w sezonie,

wzrost liczby ustug zwigzanych z wypoczynkiem, budownictwo, nowe miejsca pracy.

Przyktad efektéw negatywnych:

zwiekszone zanieczyszczenie Srodowiska odpadami, spalinami itd.
wzrost ilosci pobieranej wody i odprowadzanych $ciekdw,
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zwigkszenie emisji gazéw cieplarnianych,

zwiekszenie emisji gazéw innych niz cieplarniane (tj. lokalnych skutkéw zanieczyszczenia powietrza),
zwiekszenie emisji hatasu (np. niektére projekty miejskie),

wzrost liczby wypadkdw.

0$ 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Infrastruktura
drogowa oraz
kolejowa

wartos$¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),
zmniejszenie kosztéw ogdlnych (w odniesieniu do przemieszczania towaréw/ludzi):
— oszczednosc czasu
— oszczednosc¢ kosztéw eksploatacji pojazdéw
oszczednosci na wypadkach,
zwiekszenie frekwencji w kolejowym transporcie osobowym i towarowym (i tym samym zmniejszenie obcigzenia ruchem
pojazdéw samochodowych),
obnizenie cen biletéw kolejowych dla mieszkaricow,
wzrost przychododw firm lokalnych wspédtpracujacych z sektorem transportowym,
powstanie nowych miejsc pracy,
wzrost dostepnosci  obiektéw infrastruktury turystycznej, kulturalnej, gospodarczej itp. o znaczeniu krajowym
i miedzynarodowym,
zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych,
zmniejszenie emisji gazow innych niz cieplarniane (tj. lokalnych skutkdw zanieczyszczenia powietrza),
zmniejszenie emisji hatasu (np. niektére projekty miejskie).

Przyktad efektow negatywnych:

wzrost natezenia na drogach objetych projektem i zwiekszenie efektéw negatywnych.

0S 8. OBSZARY WYMAGAJACE REWITALIZACII

Wspieranie
kompleksowej
rewitalizacji
obszaréw
miejskich

wzrost atrakcyjnosci inwestycyjnej obszaru objetego projektem,

zwiekszenie dochoddw osigganych przez lokalnych partneréw idostawcéw (jezeli przewiduje sie, ze inwestycje spowoduja
réwniez zamowienia u lokalnych dostawcdéw), a takze wykonawcdw robét inwestycyjnych,

wartos$¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),

poprawa jakosci zycia na terenie objetym projektem (np. poprzez rozwigzanie problemoéw i napie¢ spotecznych, zwtaszcza wsrod
mtodziezy i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym),

spadek przestepczosci,

zwiekszenie dochodéw uzyskiwanych przez lokalne jednostki uzytecznosci publicznej (operatoréw sieci kanalizacyjnej,
wodociggowej, cieplnej itd.) — nalezy tu wykorzysta¢ nadwyzke przychodéw nad kosztami,

wzrost dochoddw z turystyki biznesowej lub turystyki wypoczynkowej (jezeli taki bedzie profil inwestoréw),

zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych,

zmniejszenie emisji gazow innych niz cieplarniane (tj. lokalnych skutkdw zanieczyszczenia powietrza),

wzrost podatkow uzyskiwanych przez samorzady.

0S$ 9. DOSTEP DO WYSOKIEJ JAKOSCI UStUG PUBLICZNYCH

Infrastruktura
ochrony zdrowia

wartos¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),

zmniejszenie zachorowan,

wzrost wykrywalnosci chordb i leczenie ich we wczesnym stadium,

wzrost dtugosci zycia.

Infrastrulftura e zmniejszenie skutkéw patologii i biedy dla spoteczeristwa,
socjalna zwiekszenie dochodéw mieszkarncow (poprzez umozliwienie znalezienia pracy),
e warto$¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchtonieta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),
Infrzstlr(uktl.Jra e warto$¢ naktadéw inwestycyjnych na realizacje projektu, ktéra zostanie wchionigta przez lokalne firmy produkcyjno-ustugowe
edukacyjna

(doradztwo, ustugi budowlane, materiaty budowlane),

zmniejszenie kosztéw edukacji zwigzanych z dowozem uczniéw do szkoty posiadajacej wtasciwg infrastrukture edukacyjno-
techniczng (kalkulacja na podstawie cen biletéw lub zakupu gimbusa i kosztow jego eksploatacji),

wzrost kwalifikacji zawodowych (kalkulacja poprzez poréwnanie z cenami tego samego typu szkolen i programéw edukacyjnych
realizowanych za zasadach komercyjnych),

wzrost kapitatu ludzkiego (kalkulacja na podstawie ilosci 0s6b poddanych procesowi edukacji, czasu nauki, czasu poszukiwania
pracy ‘Z’ i ‘bez’ wyksztatcenia oraz wynagrodzen ‘2’ i ‘bez’ wyksztatcenia.

Wartosci poszczegdlnych efektow zewnetrznych nalezy wyliczy¢ (przedstawiajgc tu
szczegotowg metodyke wyliczen), a nastepnie wpisa¢ do arkusza kalkulacyjnego wyniki.
Do najpopularniejszych metod szacowania wartosci Srodowiska (w tym korzysci i kosztéw projektu)

naleza:

metoda oddziatywanie-skutek (dose-response method) zwana metodg efektow
produkcyjnych),
metoda substytucyjna (substitution method),
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e metoda odtworzeniowa (restoration method),

e metoda prewencyjna (prevention method),

e metoda kompensacji (compensation method),

e koszty utraconych mozliwosci (opportunity costs).

Nie istnieje jedna uniwersalna metoda szacowania kompleksowo kosztéow i korzysci

ekonomicznych zwigzanych ze s$rodowiskiem. Kazda z metod ma ograniczone mozliwosci
zastosowania gtéwnie ze wzgledu na zakres niezbednych danych, dlatego tez przedstawiane czynniki
i ich wartosci powinno cechowac:

e pewnosé lub obiektywnie wysokie prawdopodobieristwo zaistnienia,
e racjonalna metodologia oszacowania (poparta np. normami, obowigzujgcymi stawkami
optat, cenami rynkowymi, przeprowadzonymi badaniami naukowymi, statystyka itd.).

Spis materiatow zrodtowych
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EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrwnowazonego rozwoju sprzyjajgcego
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
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oraz ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotfecznego, Funduszu Spdjnosci i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepiséw szczegdlnych
dotyczacych celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia
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Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajace przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdéjnosci i Europejskiego Funduszu
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Rozporzgdzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiajgce
szczegdtowe zasady wykonania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postepdw, formatu dokumentu
stuzgcego przekazywaniu informacji na temat duzych projektow, wzoréw wspdlnego planu
dziatania, sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia”, deklaracji zarzadczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego
sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci, a takze
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013
w odniesieniu do wzoru sprawozdan z wdrazania w ramach celu ,Europejska wspdtpraca
terytorialna”

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
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